ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О КОМПЛЕКТОВАНИИ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ И ИЗДЕЛИЯМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ

от 29 декабря 1981 г. № 117

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ (Госснаб СССР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 1981 г. № 117

Москва

Об утверждении Основных положений о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями

В соответствии с пунктом 2 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1981 г. № 161, Госснаб СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Основные положения о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, согласованные с Государственным арбитражем СССР.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Госснаба СССР от 8 августа 1968 г. № 190;

распоряжение Госснаба СССР от 14 июля 1970 г. № 135;

распоряжение Госснаба СССР от 29 мая 1973 г. № 59;

распоряжение Госснаба СССР от 29 мая 1973 г. № 60;

распоряжение Госснаба СССР от 31 октября 1975 г. № 155;

распоряжение Госснаба СССР от 22 сентября 1976 г. № 125.

Председатель Госснаба СССР **Н. В. Мартынов**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Госснаба СССР
от 29 декабря 1981 г. № 117

СОГЛАСОВАНЫ
с Государственным арбитражем
СССР

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями *)

I. Общие положения

1. Комплектование строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями производится на основании Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, других актов законодательства, а также настоящих Основных положений.

Действие настоящих Основных положений распространяется на союзглавкомплекты при Госснабе СССР и комплектующие организации других министерств, государственных комитетов и ведомств **), которые являются фондодержателями и осуществляют свою деятельность на основе договоров, заключаемых с поставщиками, а также со строящимися и реконструируемыми предприятиями.

В тех случаях, когда строящиеся и реконструируемые предприятия, а также комплектующие организации входят в систему одного министерства, государственного комитета или ведомства, комплектование этих предприятий производится на основании Положения о поставках продукции производственно-технического назначения и других актов законодательства с учетом особенностей, устанавливаемых соответствующим министерством, государственным комитетом, ведомством.

2. Союзглавкомплекты на основе утвержденных в установленном порядке титульных списков и заказных спецификаций комплектуют на строящихся и реконструируемых предприятиях ***), обеспечение которых соответствующими видами оборудования, изделий и материалов ****) возложено на них решениями Совета Министров СССР, объекты:

— сроки ввода в действие которых определяются на основе государственных пятилетних и годовых планов экономического и социального развития СССР и перечня строек и объектов, подлежа-

*) Именуемые в дальнейшем «Основные положения».
**) Именуемые в дальнейшем «Союзглавкомплекты».
***) Именуемых в дальнейшем «заказчики».
****) Именуемых в дальнейшем «оборудование».

щего утверждению Госпланом СССР в соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров СССР от 5 июня 1981 г. № 528:

— сроки ввода в действие которых определяются на основе перечней объектов, подлежащих утверждению руководством соответствующих министерств и ведомств (по согласованию с союзглавкомплектами при Госснабе СССР) не позднее чем за 12 месяцев до начала планируемого года.

3. При комплектовании объектов оборудованием союзглавкомплекты:

а) совместно с заказчиками (или по их поручению с проектными организациями) определяют обязательства по поставке оборудования в планируемом периоде на основе плановой и технической документации (титульных списков строительства, заказных спецификаций, разработанных по рабочим чертежам и др.) с учетом ранее выделенного и неустановленного оборудования и подписывают соответствующие протоколы;

б) заказывают импортное оборудование (за исключением комплектного) в пределах ассигнований, выделенных министерствам, государственным комитетам или ведомствам-заказчикам на приобретение этого оборудования;

в) обеспечивают поставку оборудования в количестве и сроки, предусмотренные заключенными с заказчиками договорами;

г) могут привлекать к комплектованию другие комплектующие организации и организации материально-технического снабжения и координируют участие этих организаций в комплектовании объектов оборудованием.

II. Порядок и сроки представления заказной документации, определения потребности и выдачи нарядов на поставку оборудования

4. Заказчики обязаны не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому, представить союзглавкомплектам утвержденные в установленном порядке заказные спецификации и сборники заказных спецификаций (по формам согласно приложению № 1), оформленные в соответствии с Указаниями о порядке заполнения и оформления заказных спецификаций на оборудование, изделия и материалы, поставляемые заказчиком, согласно приложению № 2, другую техническую документацию и расчеты, необходимые для заказа оборудования:

а) на планируемый год комплектно на все виды оборудования, изделий и материалов;

б) на год, следующий за планируемым, — на основные виды оборудования согласно приложению № 3.

Заказные спецификации на оборудование с длительным циклом производства представляются в сроки, установленные особыми условиями поставки соответствующих видов оборудования.

Заказчики могут поручать проектным организациям представление союзглавкомплектам документации, предусмотренной настоящим пунктом.

5. В случаях, когда союзглавкомплекты приняли от заказчика потребность в оборудовании, распределяемом территориальными органами системы Госснаба СССР, они обязаны не позднее 5 дней после составления протокола определения потребности в оборудовании передать заказные спецификации на указанное оборудование соответствующему госснабу союзной республики или главному территориальному управлению Госснаба СССР по месту нахождения заказчика.

В необходимых случаях уточнение потребности в указанном оборудовании может производиться госснабами союзных республик и главными территориальными управлениями Госснаба СССР по согласованию с соответствующими союзглавкомплектами и заказчиками.

6. Определение потребности в нестандартизированном оборудовании и обеспечение его изготовления осуществляется в порядке, установленном Госпланом СССР.

7. Заказчик и в случаях, предусмотренных законодательством, проектная организация обязаны согласовать с изготовителями оборудования технические условия на его изготовление в сроки, установленные особыми условиями поставки отдельных видов продукции или другими обязательными правилами.

8. Заказчики обязаны не позднее чем в месячный срок после утверждения Государственного плана экономического и социального развития СССР уточнить в союзглавкомплектах заказные спецификации на оборудование или уведомить их о том, что в процессе согласования планов капитального строительства в них не произведены такие изменения, которые уменьшают потребность в заказанном (до утверждения плана) оборудовании При изменении потребности союзглавкомплект и заказчик составляют протокол уточнения потребности, который служит основанием для соответствующих изменений, вносимых в договоры.

9. Заказчики обязаны представить союзглавкомплектам обоснованные объяснения в случаях, когда полученное ими оборудование не было использовано в сроки, определенные заказчиками при заказе оборудования, и предложения об его использовании. Союзглавкомплекты могут принимать от заказчиков новые заказы на оборудование только при условии представления ими указанных объяснений и предложений по использованию ранее поставленного оборудования.

10. В случае уменьшения объемов капитальных вложений, изменения сроков ввода в действие объектов (мощностей) и состава пускового комплекса заказчик по согласованию с проектной организацией не позднее чем в 20-дневный срок со дня внесения указанных изменений обязан в установленном порядке представить союзглавкомплекту и его дольщикам по договору на комплектование перечень изменений в ранее заявленную потребность в спецификированном виде.

При непредставлении этих данных в указанный срок союзглавкомплект совместно с министерством, государственным комитетом и ведомством-заказчиком принимают решение об уменьшении поставок оборудования строящемуся и реконструируемому предприятию.

11. В случае нарушения предусмотренных пунктом 4 настоящих Основных положений сроков представления заказных спецификаций и другой технической документации, а также при возникновении дополнительной потребности в оборудовании союзглавкомплекты рассматривают эту потребность по ходатайству министерства, государственного комитета и ведомства-заказчика.

12. Союзглавкомплекты представляют в установленном порядке на планируемый период сводную потребность заказчиков в оборудовании соответственно Госплану СССР, Госснабу СССР, министерствам, государственным комитетам и ведомствам, союзглавснабсбытам, которым поручено распределение соответствующих видов оборудования между потребителями. В балансах и планах распределения ресурсы для комплектования заказчиков выделяются союзглавкомплектам, а также госснабам союзных республик и главным территориальным управлениям Госснаба СССР (по номенклатуре распределяемой ими продукции) отдельной строкой.

13. Союзглавснабсбыты и сбытовые органы министерств, государственных комитетов и ведомств, на которые возложена реализация соответствующих видов оборудования, обязаны выдать союзглавкомплектам наряды на его поставку, исходя из того, что поставка оборудования должна заканчиваться не позднее чем за 3 месяца до срока ввода в действие объектов, установленного планом, если иные сроки не предусмотрены законодательством.

14. На основании нарядов, выдаваемых союзглавкомплектам в соответствии с пунктом 13 настоящих Основных положений и других плановых актов, союзглавкомплекты заключают договоры с предприятиями-изготовителями оборудования.

Отгрузка оборудования по этим договорам в количестве ниже минимальной нормы отгрузки в необходимых случаях по указанию союзглавкомплектов производится предприятиями-изготовителями непосредственно строящимся и реконструируемым предприятиям.

III. Взаимоотношения между союзглавкомплектами и организациями материально-технического снабжения

15. Союзглавкомплекты при Госснабе СССР не позднее чем за 11 месяцев до начала планируемого периода представляют Госснабу СССР предложения об утверждении перечней объектов, к комплектованию оборудованием которых привлекаются другие комплектующие организации и организации материально-технического снабжения системы Госснаба СССР.

Комплектующие организации министерств, государственных комитетов и ведомств привлекают к комплектованию заказчиков оборудованием другие комплектующие организации и организации материально-технического снабжения в порядке, определяемом министерством, государственным комитетом и ведомством, в систему которого входят эти организации.

16. Союзглавкомплекты совместно с министерствами, государственными комитетами и ведомствами-заказчиками определяют сроки и место рассмотрения с заказчиком заказных спецификаций и другой технической документации и не позднее чем за 10 месяцев до начала планируемого периода сообщают заказчикам, проектным организациям и другим привлеченным к комплектованию организациям перечень комплектуемых объектов, сроки и место рассмотрения заказной документации.

17. *При комплектовании союзглавкомплектами объектов оборудованием* с привлечением других комплектующих организаций или организаций материально-технического снабжения:

а) союзглавкомплекты:

несут ответственность перед заказчиком за своевременное и комплектное обеспечение объектов оборудованием в количестве и сроки, предусмотренные заключенными договорами на комплектование;

передают привлеченным к комплектованию комплектующим организациям и организациям материально-технического снабжения фонды на оборудование (кроме продукции по номенклатуре, распределяемой госснабами союзных республик и главными территориальными управлениями Госснаба СССР), поставку которого они должны осуществлять для объектов, заключая договоры с поставщиками;

осуществляют контроль за выполнением комплектующими организациями и организациями материально-технического снабжения их обязанностей по комплектованию объектов оборудованием, в том числе по номенклатуре продукции, распределяемой госснабами союзных республик и главными территориальными управлениями Госснаба СССР;

б) другие комплектующие организации, привлекаемые к комплектованию объектов:

принимают совместно с союзглавкомплектами участие в определении обязательств по поставкам в планируемом периоде оборудования объектам, к комплектованию которых они привлекаются;

осуществляют контроль за ходом поставок оборудования комплектуемым объектам и информируют об этом союзглавкомплекты в сроки, установленные пунктом 24 настоящих Основных положений;

в) госснабы союзных республик и главные территориальные управления Госснаба СССР или действующая по их указанию одна из подведомственных им организаций:

выделяют для заказчиков оборудование по распределяемой ими номенклатуре на основе заказных спецификаций, представляемых заказчиками или переданных им союзглавкомплектами в соответствии с пунктом 5 настоящих Основных положений;

обеспечивают поставку заказчикам оборудования по распределяемой ими номенклатуре в объеме и сроки, предусмотренные договорами на комплектование, которые подписываются ими в качестве дольщиков совместно с союзглавкомплектами;

оказывают союзглавкомплектам на основании примерного договора (приложение № 4) услуги по реализации оборудования (получение, хранение, подсортировку, отгрузку, осуществление расчетов и т. д.), выделенного заказчикам в количестве ниже транзитных норм отгрузки.

IV. Порядок и сроки заключения договоров

18. Союзглавкомплекты заключают с заказчиками договоры на комплектование на весь период строительства объектов в соответствии с планами капитального строительства.

В случаях, когда в соответствии с законодательством заказные спецификации и другая техническая документация представляется проектными организациями, договоры на комплектование на стороне заказчика заключаются заказчиками и проектными организациями.

Договоры заключаются на основе Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, настоящих Основных положений и Примерного договора согласно приложению № 5.

19. Союзглавкомплект направляет заказчику два экземпляра проекта договора на комплектование в 20-дневный срок после составления протокола определения потребности заказчика в оборудовании. Заказчик в тот же срок после получения проекта договора подписывает его (в соответствующих случаях совместно с проектной организацией) и один экземпляр возвращает союзглавкомплекту.

По соглашению сторон договор на комплектование может быть подписан одновременно с оформлением протокола определения потребности в оборудовании.

20. Количество оборудования, номенклатура и сроки его поставки на планируемый период определяются заказными спецификациями и протоколами определения потребности в оборудовании, составленными в соответствии с пунктами 4, 8, 9 настоящих Основных положений и являющимися неотъемлемой частью договора.

21. Союзглавкомплекты при Госснабе СССР могут привлекать к долевому участию в договорах Союзглавкомплектавтоматику, госснабы союзных республик, главные территориальные управления Госснаба СССР или одну из подведомственных им организаций.

Объемы поставок оборудования, осуществляемых союзглавкомплектами и дольщиками, указываются в договорах в соответствии с протоколами определения потребности в оборудовании.

22. Договоры на производство шефмонтажных и наладочных работ заказчик заключает непосредственно с предприятиями-изготовителями или со специализированными организациями, на которые министерствами-поставщиками возложены обязанности проведения шефмонтажа и наладочных работ.

V. Порядок и сроки представления информации

23. Заказчики представляют комплектующим организациям информацию по установленной форме:

а) до 5 числа следующего за отчетным месяца — о ходе строительства и реконструкции объектов, о поступлении, передаче в монтаж и наличии на складе оборудования и изделий;

б) до 5 числа следующего за отчетным месяца — об изготовлении на месте нестандартизированного оборудования (с указанием его наименования веса, даты изготовления, стоимости и количества);

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, — о наличии излишнего и неустановленного оборудования и о мероприятиях по его использованию.

24. Комплектующие организации и организации материально-технического снабжения госснабов союзных республик и главных территориальных управлений Госснаба СССР и другие организации, привлекаемые к комплектованию оборудованием строящихся и реконструируемых предприятий, представляют союзглавкомплектам ежемесячно до 7 числа следующего за отчетным месяца, информацию о занарядке и ходе поставки оборудования и изделий указанным предприятиям.

25. Союзглавкомплекты представляют министерствам, государственным комитетам и ведомствам-заказчикам, госснабам союзных республик и главным территориальным управлениям Гос-

снаба СССР ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а в четвертом квартале ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе комплектования оборудованием и изделиями объектов на строящихся и реконструируемых предприятиях.

VI. Имущественная ответственность

26. За невыполнение обязательств по договору на комплектование объекта союзглавкомплекты и заказчики несут ответственность, предусмотренную Положением о поставках продукции производственно-технического назначения.

27. За нарушение срока представления заказной и другой технической документации (пункт 4 настоящих Основных положений) заказчик уплачивает союзглавкомплекту штраф в размере 50 рублей за каждый день просрочки, но не более 500 рублей за каждый случай.

28. За невысылку в установленный срок информации, указанной в пункте 23 настоящих Основных положений, заказчик уплачивает союзглавкомплекту или его дольщикам штраф в размере 100 рублей (по каждому виду информации).

Утверждаю
. . . . . .
« » . . . . 19 г.

ЗАКАЗНАЯ
на . . . . .

(проектная организация — генеральный проектировщик)

(проектная организация — разработчик)

(министерство (ведомство) заказчика)

(производственное объединение (главное управление, управление) министерства

(заказчик — застройщик)

(стройка)

(комплектующая организация)

(госснаб союзной республики (главное территориальное управление Госснаба СС

характер строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевоо

(наименование объекта (производственной мощности)

(мощность пускового комплекса)

(срок ввода объекта (мощности) в эксплуатацию)

(часть (раздел) проекта)

(наименование вида оборудования, изделия и материалов, поставляемых заказчи

№ п/п.	№ позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Ед. изм.	
				наименование	код
1	2	3	4	5	6

Приложение № 1
к Основным положениям, утвержденным постановлением Госснаба СССР
от 29 декабря 1981 г. № 117
Таблица 1 Форма

	Код
	0801028

СПЕЦИФИКАЦИЯ от № листах

(ведомства)

СР)

ружение)

ком (по ВКГ ОКП)

Код завода-изготовителя	Код оборудования, изделий, материалов	Цена единицы (тыс. руб.)	Потребность по проекту	В т. ч. на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на 01.01. 19 . . . г.	Заявленная потребность на 19 . . . г.	Согласованный объем потребности					
							Всего	в том числе по срокам				стоимость всего (тыс. руб.)
					в т. ч. на пусковой комплекс			I	II	III	IV	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Заказчик застройщик
Стройка
Объект строительства

Продолжение заказной спецификации № лист №

№ п/п.	№ позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий. Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Тип, марка, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Ед. изм.		Код завода-изготовителя	Код оборудования, изделий, материалов	Цена единицы (тыс. руб.)	Потребность по проекту	В т. ч. на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на 01.01. 19 ... г.	Заявленная потребность на 19 ... г.	Согласованный объем потребности					
				наименование	код						в т. ч. на пусковой комплекс		Всего	в том числе по срокам				стоимость всего (тыс. руб.)
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Главный инженер проекта _____
(подпись)

Начальник отдела оборудования
генерального проектировщика _____
(подпись)

Заказчик-застройщик _____
(подпись)

Начальник отдела комплектования (поставок)
комплектующей организации _____
(подпись)

Приложение № 1

к Основным положениям о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 29 декабря 1981 г. № 117

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

« » _____ 19 __ г.

_____

(наименование проектной организации)

Таблица 2

СБОРНИК ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ, АРМАТУРУ, МАТЕРИАЛЫ, КАБЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

для _____

(наименование предприятия и его ведомственная принадлежность)

по _____

(наименование производственного комплекса)

мощность и срок ввода в действие _____

сметная стоимость производственного комплекса (по сводной смете) _____

_____

в том числе:

а) строительно-монтажные работы _____

б) оборудование _____

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

(пример)

№№ п/п.	Наименование производства, цеха, отделения и т. д.	Часть проекта	Код спецификации	Проектная организация
1	2	3	4	5
1.	(наименование цеха, отделения)	Технологическая	МТ-2-81	ГИАП
		Электротехническая	ТМ-А-5-81	Тяжпромэлектропроект
		Сантехническая	2537-С3-Т-СС1	Промстройпроект
		Нестандартизированное оборудование	ТМ-А-12-81	ГИАП, НИИхиммаш
		КИП к автоматизации	2Г-АС-3С	ЛМПП

В указанный сводный перечень включены все заказные спецификации, подлежащие разработке для данного производства, цеха, отделения и т. д.

Руководитель проектной организации _____
(подпись)

Главный инженер проекта _____
(подпись)

Приложение № 2

к Основным положениям о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 29 декабря 1981 г. № 117

УКАЗАНИЯ

о порядке заполнения и оформления заказных спецификаций на оборудование, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

1. Заказные спецификации по форме № 0801028 составляются на основании рабочих чертежей на все виды оборудования (включая нестандартизированное), приборы, средства контроля, автоматизации и связи, арматуру, кабельные и другие изделия и материалы, поставляемые заказчиком, для каждого объекта, цеха (участка и отделения) входящего в производственный комплекс (мощность), раздельно на все части проекта (технологическую, электротехническую, санитарно-техническую и т. д.).

Указанные заказные спецификации объединяются в сборник заказных спецификаций по форме, согласно приложению № 1 (таблица 2), который утверждается в установленном порядке.

2. Графы 1—11 формы заказной спецификации заполняются проектной организацией, графы 12, 13 — заказчиком, графы 14—19 — комплектующей организацией.

По согласованию с соответствующей комплектующей организацией заказные спецификации могут составляться по форме № 0801028, включающей только графы 1—11.

3. Количественные показатели в графах 10 и 11 по химическому, прокатному, доменному, сталеплавильному, обогатительному оборудованию, нефтеаппаратуре, аппаратуре химводоочистки, скоростным водоподогревателям, калориферам, трансформаторам, электротехническому оборудованию, комплектным распредустройствам, силовым преобразователям, статическим конденсаторам, бронекабелю указываются в заказной спецификации в двух единицах измерения, дробью (кабель — $\frac{\text{км}}{\text{тонн}}$ и т. д.).

4. При составлении заказных спецификаций на химическое, полимерное, бумагоделательное оборудование и нефтеаппаратуру тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа указываются в графе 3. В графе 4 указывается только материал этого оборудования.

При составлении заказных спецификаций на средства контроля, автоматизации и связи в графе 3 указывается также наименование среды и предельные значения параметров.

5. При разработке заказных спецификаций с применением ЭВМ графы должны соответствовать утвержденной форме и обеспечивать выдачу на АЦПУ — 128, по размерам: графы 1, 5, 6, 15, 16, 17, 18 — 3 символа; графа 2 — 6 символов; графа 3 — 25 символов; графы 4, 7 — 7 символов; графа 8 — 12 символов; графы 9, 10, 11, 12 — 5 символов; графы 13, 14, 19 — 4 символа.

6. По форме заказной спецификации заказчик (стройка или генеральная проектная организация) составляет на планируемый год сводные заказные спецификации на пусковой комплекс (объект, мощность) в целом для всех частей проекта по группам (видам) оборудования, изделий и материалов, поставляемых заказчиком (прокатному, доменному, химическому оборудованию, компрессорам, бронекабелю, цветным металлам и т. д.).

В середине заглавных листов формы заказной спецификации печатается слово «СВОДНАЯ».

7. Перечень объектов, по которым составляются сводные заказные спецификации, а также перечень групп (видов) оборудования, изделий и материалов и последовательность расположения этих групп (видов) в сводных заказных спецификациях устанавливается министерством, ведомством-заказчиком по согласованию с соответствующими союзглавкомплектами.

8. Сводные заказные спецификации подписываются:

а) руководителем строящегося или реконструируемого предприятия и главным инженером проекта — при представлении дирекцией этого предприятия комплектующей организации технической документации, необходимой для заказа оборудования;

б) главным инженером проекта и начальником отдела оборудования и комплектования генеральной проектной организации — при представлении генеральной проектной организацией (по поручению дирекции предприятия) комплектующей организации технической документации, необходимой для заказа оборудования.

9. Сводные заказные спецификации утверждаются руководителем, утвердившим проект (подпись ставится только на первом заглавном листе этих спецификаций).

10. Заказчик (стройка или генеральная проектная организация) представляет соответствующему союзглавкомплекту 2 экземпляра сборника заказных спецификаций и 3 экземпляра сводных заказных спецификаций.

11. Заказные спецификации, составленные до утверждения настоящих указаний, пересоставлению по новой форме не подлежат.

Приложение № 3

к Основным положениям о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 29 декабря 1981 г. № 117

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, заказная документация на которое представляется комплектующим организациям на год, следующий за планируемым

Оборудование доменное и сталеплавильное

Оборудование прокатное (включая машины и оборудование непрерывного литья заготовок)

Оборудование агломерационное

Оборудование коксовое

Оборудование обогатительное

Машины шахтные подъемные

Дробилки конусные типов КСД и КМД с диаметром конуса 2200 мм и более

Мельницы шаровые и стержневые (включая рудногалечные) размером 3,2×4 м и более

Краны металлургические

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 4 куб. м и более

Комплексы горнотранспортного оборудования непрерывного действия

Турбины паровые энергетические

Турбины газовые энергетические

Турбины гидравлические

Генераторы к турбинам паровым и газовым

Генераторы к турбинам гидравлическим

Котлы паровые и водогрейные для промышленных и отопительных котельных (по именному перечню Госплана СССР)

Котлы водогрейные производительностью 100 Гкал/час и выше

Оборудование специальное для атомных электростанций

Трансформаторы силовые IV и выше габаритов

Краны мостовые электрические (включая специальные) грузоподъемностью 30 т и выше

Комплексы роторные горнотранспортного оборудования

Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты 1600 мм и выше

Перегружатели мостовые для руды и угля

Комплектные технологические линии, установки и агрегаты

Оборудование химическое

Нефтеаппаратура

Оборудование для переработки полимерных материалов

Оборудование бумагоделательное

Оборудование для химических волокон

Оборудование для цементной промышленности

Насосы (по именному перечню Госплана СССР)

Крупные специальные компрессоры, турбокомпрессоры, холодильные компрессоры и центробежные нагнетатели (по именному перечню Госплана СССР)

Установки кислородные производительностью 1000 куб. м и выше

Станки металлорежущие тяжелые и уникальные

Машины кузнечно-прессовые тяжелые и уникальные

Автоматические и полуавтоматические линии станочные, кузнечно-штамповочные, для литейного производства и деревообрабатывающие

Электротермическое оборудование (печи) индивидуального исполнения

Электрические машины (по именному перечню Госплана СССР)

Приложение № 4

к Основным положениям о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 29 декабря 1981 г. № 117

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

на оказание территориальными организациями материально-технического снабжения услуг союзглавкомплектам по реализации оборудования и других изделий

Союзглавкомплект в лице _____ (должность, _____ фамилия, и., о.), действующего на основании _____ (наименование), с одной стороны, и _____ (наименование организации материально-технического снабжения), именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____ (должность, _____ фамилия, и., о.), действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящий договор, в силу которого:

1. Союзглавкомплект поручает, а «Управление» принимает на себя выполнение услуг по реализации продукции, указанной в прилагаемой ведомости, путем получения этой продукции от поставщиков, хранения и отгрузки по разнарядкам союзглавкомплекта строящимся и реконструируемым предприятиям, а также осуществления расчетов за продукцию с поставщиками и получателями.

2. Общая сумма договора составляет _____

в том числе по годам _____

3. Союзглавкомплект одновременно с выдачей поставщикам разнарядок на отгрузку продукции, указанную в пункте 1 настоящего договора, направляет копии этих разнарядок Управлению. Эти разнарядки определяют количество, ассортимент и сроки поставки продукции, подлежащей отгрузке Управлению, и являются неотъемлемой частью договора.

4. Союзглавкомплект в соответствии с настоящим договором:

ежегодно сообщает Управлению до 15 декабря года, предшествующего планируемому, перечень комплектуемых им в районе деятельности Управления строящихся и реконструируемых предприятий и сроки ввода в действие объектов, номера и даты заключенных с этими предприятиями договоров на комплектование;

выдает Управлению не позднее 30 дней до начала квартала поставки разнарядки на отгрузку продукции строящимся и реконструируемым предприятиям.

5. Управление отгружает полученную от поставщиков продукцию строящимся и реконструируемым предприятиям в полном соответствии с принятыми к исполнению разнарядками союзглавкомплекта.

Изменение сроков отгрузки продукции, указанных в разнарядке, допускается только по согласованию с союзглавкомплектом.

6. Союзглавкомплект в порядке, установленном пунктом 62 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, несет ответственность за оплату продукции строящимися и реконструируемыми предприятиями.

7. Управление получает от строящихся и реконструируемых предприятий установленную ему складскую наценку.

Управление ежеквартально перечисляет союзглавкомплекту 25 процентов утвержденной ему наценки не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Наценка союзглавкомплекту установлена в размере _____

_____

Остальная часть наценки остается в распоряжении Управления.

8. В предъявляемых строящимся и реконструируемым предприятиям счетах Управление указывает номер и дату заключенного договора на комплектование и номер разнарядки союзглавкомплекта, по которой произведена отгрузка продукции.

Управление ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем, представляет союзглавкомплекту ведомость отгрузки оборудования с указанием получателя, наименования продукции, количества, номера разнарядки, в счет которой произведена отгрузка, номер счета и стоимость продукции.

9. Продукция, полученная Управлением по фондам союзглавкомплекта, но не отгруженная в планируемом году, подлежит отгрузке в следующем году по указанию союзглавкомплекта.

10. Дополнительные условия _____

_____

11. Взаимная ответственность сторон по настоящему договору:

а) Управление:

за необоснованный отказ от получения и оплаты продукции, нарушение сроков отгрузки, отгрузку некомплектной или недоброкачественной продукции, невысылку ведомости отгрузки, несвоевременное перечисление наценки уплачивает союзглавкомплекту штраф в размерах, установленных Положением о поставках продукции производственно-технического назначения и другими нормативными актами;

в случае использования не по назначению продукции, полученной по настоящему договору, уплачивает союзглавкомплекту штраф в размере 100 процентов ее стоимости.

б) Союзглавкомплект:

за невысылку Управлению разнарядок, выданных поставщикам, а также несвоевременную выдачу разнарядок на отгрузку продукции строящимся и реконструируемым предприятиям уплачивает Управлению штраф в размере 100 руб. за каждый случай;

за необоснованный отказ от оплаты продукции, не оплаченной строящимся или реконструируемым предприятием, уплачивает Управлению штраф в размере, установленном пунктом 97 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения.

12. Приемка продукции по количеству и качеству производится Управлением в порядке, установленном инструкциями Государственного арбитража СССР.

13. Срок действия договора устанавливается с 1 января 19 г. по 31 декабря 19 г.

14. Адреса, отгрузочные и платежные реквизиты сторон.

Союзглавкомплект **Управление**

(подпись, печать) (подпись, печать)

Приложение № 5

к Основным положениям о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, утвержденным постановлением Госснаба СССР от 29 декабря 1981 г. № 117

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

на комплектование оборудованием и изделиями строящегося и реконструируемого предприятия союзглавкомплектами

№_____ от «____»_____ 19 г.

Союзглавкомплект _____ в лице _____

_____действующего на основании _____

от _____ № _____,

и дольщики: _____

(комплектующая организация или организация мате-

_____

риально-технического снабжения)

в лице тов. _____

действующего на основании _____

от _____ № _____с одной стороны, и _____

_____

(наименование строящегося или реконструируемого предприятия)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____

_____тов. _____

действующего на основании _____, и

_____

(генеральная проектная организация)

именуемый(ая) в дальнейшем «проектная организация», в лице тов. _____, действующего на основании _____

_____от _____№_____

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. На основании Перечня комплектуемых объектов на строящихся и реконструируемых предприятиях, утвержденного _____

(наименование органа, утвердившего перечень)

союзглавкомплект совместно с дольщиками принимает на себя на весь период строительства (реконструкции) комплектование объекта _____

(наименование объекта)

всеми видами оборудования (за исключением комплектного оборудования, закупаемого за границей), средствами контроля, автоматизации и связи, приборами, промышленной трубопроводной арматурой, кабельными, другими изделиями и материалами, именуемыми в дальнейшем «оборудование».

2. Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость оборудования, поставляемого по настоящему договору союзглавкомплектом и дольщиками, и использовать его по прямому назначению непосредственно для комплектуемого объекта.

3. Сумма договора составляет _____тыс. рублей,

в том числе на _____ год _____тыс. рублей.

4. Количество, номенклатура и сроки поставки оборудования определяются заказными спецификациями проектных организаций и протоколами определения потребности в оборудовании, составленными сторонами в порядке и сроки, установленные Основными положениями о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий в оборудовании и изделиях, а также принятыми к исполнению нарядами и разнарядками.

Объем поставки оборудования каждого дольщика по настоящему договору указывается в протоколе определения потребности в оборудовании.

5. Союзглавкомплект и дольщики в случаях, когда в нарядах на поставку оборудования, выдаваемых органами снабжения и сбыта, не указан заказчик, не позднее чем за 30 дней до начала периода поставки высылают заказчику и проектной организации копии направляемых ими поставщикам разнарядок на отгрузку оборудования.

Наряды на поставку оборудования и указанные разнарядки уточняют количество и сроки поставки оборудования в планируемом периоде и являются неотъемлемой частью договора, если заказчик в 10-дневный срок со дня их получения не заявит союзглавкомплекту и дольщикам о несогласии с ними.

6. При выявлении у заказчика наличия сверхплановых остатков оборудования союзглавкомплект или дольщик по поставляемой ими продукции вправе, известив заказчика, сократить коли-

чество поставляемого оборудования или изменить срок его поставки. Если заказчик в 10-дневный срок после получения извещения не сообщит союзглавкомплекту и дольщикам свои возражения, договор считается измененным.

7. При полном или частичном отказе от получения заказанного оборудования заказчик для определения размера и стоимости задела и составления соответствующего акта командирует на предприятие-изготовитель своего представителя в 10-дневный срок со дня его вызова.

В случае неявки представителя заказчика оплата стоимости задела производится по калькуляции предприятия-изготовителя.

8. Поставляемое оборудование должно соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям или образцам (эталонам).

9. Заказчик и проектная организация рассматривают все технические вопросы, возникающие при размещении заказов на изготовление оборудования и заключении с поставщиками договоров на его поставку, в 30-дневный срок со дня получения запроса от союзглавкомплекта или его дольщиков.

10. Оборудование оплачивается заказчиком по ценам действующих прейскурантов, а при отсутствии прейскурантов — по ценам, согласованным и утвержденным в установленном порядке, с добавлением установленных наценок.

11. Расчеты за поставляемое оборудование производятся в порядке, установленном Инструкциями Госбанка СССР.

12. В случаях, когда порядок и сроки возврата отдельных видов тары и крепежного материала не установлены обязательными правилами, но возврат тары и крепежного материала предусмотрен в договоре с поставщиками, союзглавкомплект и дольщики обязаны известить заказчика в каждом отдельном случае о порядке возврата тары и крепежного материала и об ответственности за нарушение этого порядка, оформив это соответствующим дополнением к договору.

13. Количественная и качественная приемка оборудования производится по правилам, установленным инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Государственным арбитражем при Совете Министров СССР.

14. Заказчик представляет союзглавкомплекту и дольщикам информацию по установленной форме:

а) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, о ходе строительства и реконструкции объектов (мощностей) — о поступлении, передаче в монтаж и наличии на складе оборудования и изделий (конъюнктурный обзор);

б) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, — об изготовлении непосредственно заказчиком или строительно-монтажной организацией нестандартизированного оборудования (с указанием его наименования, веса, стоимости, даты изготовления и сдачи оборудования в монтаж);

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, — о наличии излишнего и неустановленного оборудования и о мероприятиях по его использованию;

г) в 5-дневный срок — выписку из акта государственной комиссии о вводе в действие объекта (мощности) с указанием даты ввода, объема выполненных по объекту (мощности) строительно-монтажных работ и оставшихся недоделок.

15. За нарушение срока сдачи заказной документации заказчик или проектная организация уплачивает союзглавкомплекту штраф в размере 50 рублей за каждый день просрочки, но не более 500 рублей за каждый случай.

16. За нарушение заказчиком или проектной организацией установленных пунктом 9 настоящего договора сроков рассмотрения технических вопросов, возникающих при размещении заказов на изготовление оборудования и заключении договоров с поставщиками, заказчик или проектная организация уплачивает союзглавкомплекту или его дольщикам штраф в размере 25 рублей за каждый день просрочки, но не более 250 рублей.

17. За невысылку в установленный срок информации, указанной в пункте 14 настоящего договора, заказчик уплачивает союзглавкомплекту или дольщику штраф в размере 100 рублей (по каждому виду информации).

18. В случае изменения почтовых, телеграфных, отгрузочных и платежных реквизитов заказчик обязан немедленно сообщить их союзглавкомплекту, дольщику и отправителям продукции, указанным в нарядах и разнарядках.

19. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, Основными положениями о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием и изделиями, особыми условиями поставки отдельных видов продукции и другими актами законодательства.

20. Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего периода строительства или реконструкции объекта.

21. Почтовые, телеграфные, платежные и отгрузочные реквизиты.

Союзглавкомплект **«Заказчик»**

Дольщики: **Проектная организация**

Подп. в печать 26/I-1982 г. Заказ 198. Тираж 5760.

Типография Госснаба СССР

gost.e-ecolog.ru