

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" октября 201 г. № 698/пр

Москва

Об утверждении Порядка управления реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; № 10, ст. 1507; № 24, ст. 3537; № 35, ст. 5538), и в соответствии с пунктом 35 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323; 2018, № 10, ст. 1507), **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Программа).

2. Назначить заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ю.С. Гордеева руководителем Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Якушев

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «31» октября 2018 г. № 693/пр

Порядок
управления реализацией государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок управления реализацией государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; № 10, ст. 1507; № 24, ст. 3537; № 35, ст. 5538) (далее – Порядок, Программа) определяет порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе ее реализации, а также процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы.

2. Ответственным исполнителем Программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Участниками Программы являются федеральные органы исполнительной власти, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

II. Порядок управления Программой

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как ответственный исполнитель Программы в ходе выполнения Программы:

осуществляет разработку и организует реализацию Программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации Программы, подготавливает

предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение целей Программы;

утверждает акт, регламентирующий управление реализацией пилотной государственной программы, в соответствии с подпунктом «б» пункта 52 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6323; 2018, № 10, ст. 1507) (далее – Правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ);

утверждает по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации модель ранжирования проектов (программ) и ведомственных целевых программ, реализуемых в составе Программы, в соответствии с подпунктом «в» пункта 52 Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ;

проводит ранжирование проектов (программ) и ведомственных целевых программ, реализуемых в составе Программы, а также согласовывает результаты такого ранжирования с Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 52 Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ;

направляет предложения об изменении структуры Программы и о финансовом обеспечении ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации;

предоставляет по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности мероприятий Программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности и представляет его в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

5. Руководитель Программы:

организует разработку и реализацию Программы;

обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями, являющимися участниками Программы, в целях обеспечения достижения целей Программы;

обеспечивает подготовку акта, регламентирующего управление реализацией Программы;

руководит рабочей группой по реализации Программы;

обеспечивает разработку и своевременную актуализацию плана мониторинга реализации Программы;

обеспечивает представление отчетности в ходе реализации Программы;

выполняет иные функции по поручению ответственного исполнителя Программы.

6. Участники Программы:

обеспечивают реализацию отдельных мероприятий приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ), межпрограммных проектов (программ) и ведомственных целевых программ, в реализации которых предполагается их участие;

подготавливают (участвуют в подготовке) в рамках своих полномочий проекты решений Правительства Российской Федерации, необходимые для выполнения Программы;

вносят предложения об уточнении целевых индикаторов Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Структурным подразделением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, осуществляющим координацию деятельности по управлению реализацией Программы, является Департамент финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Департамент финансов).

8. Структурные подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обеспечивают представление в Департамент финансов:

сведений, необходимых для подготовки годового отчета – ежегодно не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным;

сведений, необходимых для подготовки уточненного годового отчета – ежегодно не позднее 25 марта года, следующего за отчетным;

сведений, необходимых для мониторинга реализации Программы – ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

III. Взаимодействие ответственного исполнителя Программы, участников Программы и руководителей проектов, входящих в состав Программы

9. Ответственный исполнитель Программы:

запрашивает у участников Программы и руководителей проектов, входящих в состав Программы, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности;

рассматривает предложения участников Программы и руководителей проектов, входящих в состав Программы, по определению параметров финансирования мероприятий Программы и механизмов их реализации.

10. Участники Программы и руководители проектов, входящих в состав Программы:

представляют ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности;

представляют ответственному исполнителю Программы предложения по определению параметров финансирования мероприятий Программы и механизмов их реализации.

III. Механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы

11. Перечень мероприятий Программы, их содержание и объемы финансирования могут уточняться на основе мониторинга реализации мероприятий Программы, оценки их эффективности и достижения целей Программы.

12. В случае необходимости корректировки Программы ответственными исполнителем с учетом предложений участников Программы обеспечивается подготовка и согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о корректировке Программы.

13. Подготовка проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу осуществляется Департаментом финансов либо по решению руководителя Программы – иным структурным подразделением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Департаментом финансов.

14. Предложения по определению параметров финансового обеспечения мероприятий Программы представляются структурными подразделениями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в Департамент финансов не позднее чем за 5 рабочих дней до даты их формирования ответственным исполнителем Программы, установленной Правительством Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации.

IV. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы

15. Публичность (открытость) информации о Программе, ее мероприятиях и результатах мониторинга реализации Программы обеспечивается размещением информации о ходе ее реализации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ответственного исполнителя Программы на основании сведений, предоставляемых участниками Программы.

16. Публикация информации о результатах мониторинга реализации мероприятий Программы на сайте ответственного исполнителя Программы осуществляется не реже одного раза в год.

gost.e-ecolog.ru