ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 октября 2016 г. № 2165-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями мероприятий плана:

обеспечить реализацию плана;

представить в 2-недельный срок в Правительство Российской Федерации детальные планы-графики реализации плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 октября 2016 г. № 2165-р

П Л А Н

первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия			
1. Формирование проектных комитетов и назначение кураторов по направлениям стратегического развития Российской Федерации (далее - направления)	1 ноября 2016 г.	решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - президиум Совета), распоряжение Правительства Российской Федерации	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по направлениям), федеральный проектный офис
2. Формирование общественно-деловых советов по направлениям	1 ноября 2016 г.	сформированы общественно-деловые советы по направлениям	кураторы по направлениям, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
3. Определение заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за организацию проектной деятельности	1 ноября 2016 г.	правовой акт федерального органа исполнительной власти	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис
4. Формирование ведомственных проектных офисов	1 ноября 2016 г.	правовой акт федерального органа исполнительной власти	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис
5. Формирование координационных органов проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти	31 марта 2017 г.	правовой акт федерального органа исполнительной власти	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
6. Формирование рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме Совета	11 ноября 2016 г.	решение президиума Совета	федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, центр компетенций проектного управления
7. Утверждение плана по дальнейшему развитию проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образованиях с учетом опыта реализации приоритетных проектов и программ	3 июля 2017 г.	распоряжение Правительства Российской Федерации	федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации, центр компетенций проектного управления
II. Нормативное и методическое обеспечение			
8. Разработка методических рекомендаций по подготовке проектных предложений	20 октября 2016 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
9. Разработка методических рекомендаций по подготовке паспортов приоритетных проектов (программ)	20 октября 2016 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
10. Разработка методических рекомендаций по подготовке сводных и рабочих планов приоритетных проектов (программ)	18 ноября 2016 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
11. Разработка методических рекомендаций по реализации приоритетных проектов (программ), управлению изменениями приоритетного проекта (программы) и завершению приоритетного проекта (программы)	15 февраля 2017 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
12. Разработка методических рекомендаций по мониторингу приоритетных проектов (программ)	1 декабря 2016 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
13. Разработка методических рекомендаций по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов (программ)	31 марта 2017 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
14. Разработка методических рекомендаций по организации проектной деятельности в федеральном органе исполнительной власти	3 ноября 2016 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
15. Разработка методических рекомендаций по определению случаев и порядка осуществления в отношении приоритетных проектов (программ) внешнего управления	31 июля 2017 г.	методические рекомендации	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
16. Утверждение положений об организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти	21 ноября 2016 г.	нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
17. Подготовка предложений по внесению изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности	15 декабря 2016 г.	проекты нормативных правовых актов	Минфин России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления
18. Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) федерального бюджета	1 февраля 2017 г.	проекты нормативных правовых актов	Минфин России, Минэкономразвития России, центр компетенций проектного управления
19. Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере стратегического планирования в Российской Федерации, в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности	31 марта 2017 г.	проекты нормативных правовых актов	Минэкономразвития России, Минфин России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
20. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере реализации государственных программ Российской Федерации, в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности	15 декабря 2016 г.	проекты нормативных правовых актов	Минэкономразвития России, Минфин России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления
21. Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся использования механизмов казначейского и (или) банковского сопровождения при реализации приоритетных проектов (программ)	31 марта 2017 г.	проекты нормативных правовых актов	Минфин России, Казначейство России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления
22. Разработка и утверждение требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере проектного управления	30 апреля 2017 г.	решение президиума Совета	федеральный проектный офис, центр компетенций проектного управления

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
23. Внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к сфере государственной гражданской службы и оплаты труда государственных гражданских служащих, в части, касающейся материального и иного стимулирования участников проектной деятельности	15 марта 2017 г.	проекты нормативных правовых актов	Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития России, федеральный проектный офис, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, центр компетенций проектного управления
III. Автоматизированная информационная система проектной деятельности			
24. Подготовка прототипа автоматизированной информационной системы проектной деятельности к развертыванию	1 декабря 2016 г.	прототип автоматизированной информационной системы проектной деятельности подготовлен к развертыванию	федеральный проектный офис, ФСО России, центр компетенций проектного управления
25. Развертывание прототипа автоматизированной информационной системы проектной деятельности	1 февраля 2017 г.	развернут прототип автоматизированной информационной системы проектной деятельности	федеральные органы исполнительной власти и организации, являющиеся ответственными исполнителями или соисполнителями

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
			мероприятий приоритетных проектов (программ), федеральный проектный офис, ФСО России, центр компетенций проектного управления
26. Разработка предложений по формированию полнофункциональной автоматизированной информационной системы проектной деятельности	1 июня 2017 г.	концепция, техническое задание, проекты нормативных правовых актов и финансово-экономическое обоснование одобрены президиумом Совета	рабочая группа по информатизации, федеральный проектный офис, ФСО России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации
IV. Развитие компетенций участников проектной деятельности			
27. Формирование структуры учебных программ по проектной деятельности в органах государственной власти Российской Федерации и программ соответствующих семинаров на 2016 год	1 ноября 2016 г.	структура учебных программ и программы семинаров	центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
28. Проведение семинаров по проектному управлению для ключевых участников проектной деятельности	23 декабря 2016 г.	ключевые участники проектной деятельности приняли участие в семинарах	центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис
29. Разработка и утверждение ведомственных планов развития компетенций участников проектной деятельности, включая вопросы финансового обеспечения, на 2016 и 2017 годы	1 ноября 2016 г.	ведомственные планы развития компетенций участников проектной деятельности	ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям), федеральный проектный офис
30. Формирование учебно-методических комплексов по проектному управлению в государственном секторе	15 февраля 2017 г.	учебно-методические комплексы	центр компетенций проектного управления, Минтруд России, федеральный проектный офис
31. Внедрение системы подтверждения соответствия компетенций участников проектной деятельности квалификационным требованиям	1 декабря 2017 г.	проведено подтверждение соответствия компетенций участников проектной деятельности квалификационным требованиям	центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис, ответственные федеральные органы исполнительной власти (по соответствующим приоритетным проектам (программам) и (или) направлениям)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
32. Проведение обучения проектному управлению участников проектной деятельности	29 декабря 2017 г.	участники проектной деятельности прошли обучение	центр компетенций проектного управления, федеральный проектный офис, Минтруд России

gost.e-ecolog.ru