ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел К

Глава 1

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел 3 отменен в связи с утверждением СНиП III-А.10-70 с 01.04.71 – БСТ 3-71, с. 44

СНиП III-К.1-62

Заменен СНиП III-1-76
с 1/I-1977 г. см:
БСТ N 7, 1976 г. с. 27

Москва — 1963

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть III, раздел К

Глава 1

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СНиП III-К.1-62

Утверждены
Государственным комитетом по делам строительства СССР
9 июля 1963 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АРХИТЕКТУРЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
Москва — 1963

УДК 69.008 (083.74)

Глава III-К. 1-62 СНиП «Жилые и общественные комплексы, здания и сооружения. Правила организации строительства и приемки в эксплуатацию» разработана НИИОМТП АСиА СССР с участием следующих организаций: НИИ градостроительства и районной планировки, НИИ общественных зданий, ЦНИИЭП жилища АСиА СССР, НИИОМСП АСиА УССР, НИИ Мосстроя Главмосстроя, Главкиевстроя, Главленинградстроя и ГлавАПУ Мосгорисполкома.

Редакторы — *Г. Б. ДУБРАВИН* (Госстрой СССР), *К. С. ПАНОВ* (Межведомственная комиссия по пересмотру СНиП), *Н. М. СТАРУХИН* (НИИОМТП АСиА СССР)

Государственный комитет по делам строительства СССР (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила Жилые и общественные комплексы, здания и сооружения. Правила организации строительства и приемки в эксплуатацию	СНиП III-К.1-62 —

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила настоящей главы распространяются на гражданское строительство частей населенных мест — жилых и общественных комплексов, отдельных зданий и сооружений инженерного оборудования, возводимых в городах, поселках городского типа и сельских населенных местах.

Примечания: 1. Жилым комплексом населенного места следует считать жилой район, микрорайон или квартал.

2. Общественным комплексом следует считать общественное учреждение, состоящее из ряда зданий и сооружений (многопрофильная больница, научный городок, высшие учебные заведения, учреждения отдыха, общественно-торговый центр и др.).

1.2. Жилищное строительство должно осуществляться жилыми комплексами (жилой район, микрорайон), включающими кроме жилых зданий обслуживающие учреждения культурно-бытового назначения, инженерное оборудование и благоустройство, в соответствии с чем следует осуществлять планирование капиталовложений и материально-технического обеспечения, а также финансирование строительства. Строительство жилых комплексов должно вестись по проектам застройки и в соответствии с проектами детальной планировки и планами размещения строительства в населенном месте.

1.3. Строительство отдельных жилых и общественных зданий в выборочном порядке в реконструируемых районах осуществляется на основе проектов застройки микрорайона или квартала или проектов детальной планировки района.

1.4. Организация материально-технической базы, обслуживающей строительство объектов, должна осуществляться в соответствии с правилами главы СНиП III-А.2-62 «Индустриализация строительства».

1.5. К строительству жилых и общественных комплексов, зданий и сооружений разрешается приступать после выполнения мероприятий по организационно-технической подготовке в соответствии с главой СНиП III-А.6-62 «Организационно-техническая подготовка к строительству. Основные положения».

1.6. До начала строительства жилых и общественных комплексов должны быть выполнены и сданы в эксплуатацию подводящие к участку строительства линии электропередач, магистральные и уличные подземные коммуникации, обеспечивающие подачу воды и спуск сточных вод в канализацию, а также выполнено строительство и открыто движение по уличным проездам и подъездным дорогам, обслуживающим застраиваемый район.

1.7. Для выполнения работ по строительству жилых и общественных комплексов должна назначаться исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся или соответствующими министерствами и ведомствами Генеральная подрядная организация, осуществляющая общее руководство работами и работами субподрядных организаций, участвующих в строительстве комплекса.

Внесены Академией строительства и архитектуры СССР и Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР	Утверждены Государственным комитетом по делам строительства СССР 9 июля 1963 г.	Срок введения 1 января 1964 г.

1.8. Проектно-сметная документация для осуществления строительства объектов на весь планируемый объем строительства в следующем году должна сдаваться проектной организацией заказчику в срок до 1 сентября текущего года.

Порядок и промежуточные сроки передачи заказчику проектно-сметной документации устанавливаются проектной организацией в соответствии с проектом организации строительства и согласовываются с заказчиком и генеральным подрядчиком.

1.9. Заказчик не позднее чем за 3 месяца до начала работ передает генеральному подрядчику:

а) утвержденное проектное задание застройки комплекса, включая проект организации строительства, и типовые проекты производства работ;

б) генеральный план застраиваемого участка;

в) рабочие чертежи и сметы по всем работам подготовительного периода (на вертикальную планировку территории, наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации; на озеленение и внешнее благоустройство территории; на дорожное строительство) и по зданиям и сооружениям, возводимым в планируемый год;

г) техническую документацию по отводу земельного участка для строительства и выносу в натуру красных линий, по разбивке в натуре основных осей строительства;

д) паспорт земельного участка и необходимые для строительства данные по гидрогеологии, расположению опорных геодезических пунктов, реперов, существующего подземного хозяйства;

е) разрешения эксплуатирующих организаций на присоединение и использование для нужд строительства действующих инженерных коммуникаций водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и др.;

ж) разрешения на производство работ в местах общего пользования (трамвайные пути, автомобильные дороги, переезды и др.), оформленные в соответствующих организациях;

з) разрешения от эксплуатирующих организаций на производство земляных работ на участках, где имеются подземные инженерные коммуникации и линии электропередач;

и) разрешения и, в случае надобности, проектные материалы по переносу сооружений, мешающих строительству (инженерные коммуникации, строения и др.).

1.10. Отвод земельных участков для строительства производится управлениями (отделами) по делам строительства и архитектуры по решениям исполкомов местных Советов депутатов трудящихся.

В необходимых случаях решениями исполкомов местных Советов депутатов трудящихся устанавливаются сроки представления на регистрацию проектов, окончания работ, связанных с переселением лиц и организаций, сноса на участке не пригодных к эксплуатации строений или переноса инженерных сетей.

1.11. Вынос в натуру красных линий производится управлениями (отделами) по делам строительства и архитектуры местных Советов депутатов трудящихся по заданиям, выдаваемым заказчиком.

1.12. Геодезические работы по закреплению в натуре границ земельного участка, красных линий, основных трасс проездов, канализационных, теплофикационных и других сетей, включая работы по созданию планового и высотного геодезического обоснования, выполняются заказчиком силами геодезической службы города или проектно-изыскательской организации.

Геодезические работы по детальной разбивке зданий и сооружений с установкой вспомогательных пунктов, реперов и составлению исполнительных чертежей выполняются строительной организацией.

1.13. До начала выполнения строительных работ заказчик должен получить от инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в установленном порядке разрешения:

а) на работы подготовительного периода по застройке жилого комплекса — микрорайона, квартала или комплекса общественных зданий;

б) на производство работ по строительству зданий или сооружений, сооружаемых в планируемом году.

Разрешение на производство работ выдается при условии представления застройщиком (заказчиком) документов по установленной форме вместе с обязательством строительной организации (в лице начальника или производителя работ), а также авторского и технического надзора о соблюдении ими действующих норм и правил по строительству.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. По каждому жилому или общественному комплексу устанавливается подготовительный и основной период.

В подготовительном периоде должны быть выполнены работы, связанные с подготовкой строительства всего жилого или общественного комплекса, отдельного здания или сооружения.

Объем и порядок выполнения работ подготовительного периода определяются проектом организации строительства и уточняются проектом производства работ.

2.2. В состав работ подготовительного периода по застройке жилого или общественного комплекса должны, как правило, входить:

а) создание опорной геодезической сети и закрепление основных разбивочных осей;

б) освоение строительной площадки — расчистка территории, снос строений, перенос существующих подземных и надземных инженерных сетей и др.;

в) инженерная подготовка строительной площадки — организация поверхностного стока, устройство ливневой канализации и др.;

г) устройство основных постоянных внутримикрорайонных (внутриквартальных) инженерных коммуникаций, дорожных проездов;

д) строительство трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, котельных, устройство телефонной и радиосети и других объектов, используемых для нужд строительства;

е) строительство складских и хозяйственных и других помещений и площадок, а также устройство или монтаж общеплощадочных временных зданий и сооружений, механизированных установок.

2.3. В состав подготовительных работ, выполняемых до начала строительства отдельных объектов — зданий и сооружений комплекса застройки, должны, как правило, входить:

а) геодезические работы по детальной разбивке зданий и сооружений;

б) работы по устройству приобъектных складов, площадок для сборных изделий и подъездов к ним;

в) работы по прокладке трубопроводов инженерных сетей к зданию, а также, при необходимости, временных сетей по обеспечению строительства водой, электроэнергией и теплом;

г) работы по устройству подкрановых путей, монтажу, опробованию и наладке строительных машин и механизированных установок.

Примечания: 1. Вводы инженерных сетей (водопровода, канализации, отопления, газа и др.) должны быть проложены до возведения надземной части здания, а пазухи фундаментов засыпаны грунтом до устройства подкрановых путей башенного крана, предназначенного для монтажа надземной части здания.

2. Укладка подкрановых путей, в случаях использования рельсового крана для монтажа конструкций подземной части здания, должна производиться с выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и сохранность возводимых конструкций.

2.4. Строительство жилых и общественных зданий может начинаться только при наличии проектов производства работ, а также выполнения подготовительных работ, включая подводку к зданию подземных коммуникаций и устройство дорожных проездов.

Примечание. Состав и содержание проектов организации строительства и проектов производства работ определяются в соответствии с главой СНиП III-А. 6-62 «Организационно-техническая подготовка к строительству. Основные положения».

2.5. Строительство жилых и общественных комплексов может осуществляться только при наличии проектов организации строительства и должно быть организовано в виде непрерывного долговременного потока, обеспечивающего ритмичное производство работ с равномерным использованием материально-технических ресурсов и строительных кадров.

2.6. При застройке жилого или крупного общественного комплекса следует предусматривать организацию объектных потоков: по строительству зданий и сооружений с однородными конструкциями, монтаж которых возможно выполнять с применением одного и того же комплекса средств механизации, приспособлений и инвентаря, а также по строительству внешних подземных инженерных сетей, дорожной сети, внешнего благоустройства и др.

2.7. При строительстве жилых и общественных зданий в комплексах следует предусматривать организацию специализированных потоков: по монтажу конструкций подземных частей, включая перекрытия над подвалами или подпольями, по монтажу надземных частей зданий, отделке внутренних помещений и квартир и др.

2.8. Количество объектных и специализированных потоков, организуемых на строительстве комплексов, следует устанавливать

в зависимости от объема работ, характера конструкций, способов отделки поверхностей и сроков строительства.

2.9. Застройку комплексных объектов следует начинать со зданий и сооружений, которые могут быть использованы для обслуживания строительства и строительных кадров.

Временные здания и сооружения культурно-бытового и хозяйственного назначения, возведение которых необходимо по условиям строительства, должны быть, как правило, сборно-разборными или передвижными, рассчитанными на многократное использование.

Примечание. Строительство временных зданий и сооружений допускается только в случаях, когда невозможно удовлетворить нужды строительства путем использования для этой цели существующих или строящихся постоянных зданий и сооружений.

2.10. Возведение жилых и общественных зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с установленными нормами продолжительности строительства.

Общая продолжительность строительства жилых и общественных комплексов, включая время, необходимое для выполнения работ подготовительного периода, устанавливается в проектах организации строительства.

2.11. При осуществлении застройки жилых и общественных комплексов должен создаваться задел, обеспечивающий поточность круглогодичного строительства, в соответствии с СН 104—60 «Нормы и указания по определению задела в жилищном строительстве».

2.12. Монтаж крупнопанельных зданий жилых и общественных комплексов поточным методом должен осуществляться, как правило, непосредственно с транспортных средств, без дополнительной перегрузки сборных изделий.

2.13. Для обеспечения бесперебойного монтажа крупнопанельных зданий методом потока с транспортных средств на складах готовой продукции домостроительных комбинатов должен быть в наличии запас комплектов изделий, устанавливаемый в проектах производства работ.

Примечание. При доставке изделий по кооперации с нескольких заводов под термином комплект имеется в виду полный набор изделий, поставляемых каждым заводом.

2.14. Последовательность и взаимную увязку процессов производства всех видов работ, включая монтаж оборудования в жилых и общественных зданиях, следует устанавливать, руководствуясь соответствующими главами III части СНиП с соблюдением следующих требований:

а) перерыв в строительстве между окончанием возведения подземной и началом возведения надземной части здания не должен превышать трех месяцев;

б) монтаж конструкций каждого очередного этажа полносборного здания следует производить только после полного и окончательного закрепления всех сборных конструкций нижележащего этажа на данной захватке;

в) кладку стен из мелкоштучных материалов очередного этажа следует производить только после устройства перекрытия над нижележащим этажом (в пределах данной захватки);

г) внутренние общестроительные работы (устройство перегородок, оснований под полы и др.), а также монтаж санитарно-технических и электротехнических систем допускается выполнять параллельно с возведением (монтажом) здания, с отставанием не менее чем на два этажа и при условии, что над помещениями, где производятся работы, не ведется монтаж конструкций или кладка стен;

д) внутренние отделочные работы, за исключением штукатурных и плиточных, допускается выполнять только после устройства кровли здания над отделываемыми помещениями;

е) штукатурные и плиточные работы могут производиться до устройства кровли при условии, если над отделываемыми помещениями имеется не менее трех железобетонных перекрытий с замоноличенными швами и над этими помещениями не ведется монтаж сборных конструкций или кладка стен.

2.15. Строительные организации в процессе строительства объектов обязаны:

а) обеспечить сохранность зеленых насаждений от повреждений согласно строительному генеральному плану, а также проходящих через застраиваемый участок подземных коммуникаций — водопровода, канализации, электрических и телефонных кабелей, газовых и тепловых сетей и т. п.;

б) не нарушать бесперебойную работу существующих водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных, электротехнических и телефонных коммуникаций соседних зданий, кроме случаев, предусмотренных проектом;

в) содержать в чистоте территорию строительной площадки и не допускать загрязнения соседних участков застройки;

г) производить строительные работы на участках, примыкающих к городским проездам, тротуарам и проходам, с устройством ограждений в соответствии с правилами техники безопасности (глава СНиП III-А.11-62 «Техника безопасности в строительстве»);

д) производить разработку грунта в местах, где расположены действующие газопроводы и электрические кабели, только в присутствии представителя организации, ведающей эксплуатацией этих сетей;

е) производить временные присоединения (за период строительства) к действующим инженерным сетям, а также земляные работы на участках, где имеются действующие подземные коммуникации, только при наличии письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих инженерных сетей.

3. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

3.1. Приемку в эксплуатацию жилых и общественных комплексов и отдельных зданий и сооружений следует производить согласно главе СНиП III-А.10-62 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения» и правил настоящей главы.

3.2. Жилые комплексы — микрорайоны и кварталы — подлежат приемке в эксплуатацию в следующем порядке:

а) отдельные жилые здания или группы зданий комплекса сдаются в эксплуатацию по мере окончания их строительства. Последнее жилое здание микрорайона или квартала не включается в отчетность о сдаче в эксплуатацию, если одновременно с ним не предъявлен к сдаче в эксплуатацию весь комплекс;

б) микрорайон или кварталы в целом предъявляются к сдаче после приемки в эксплуатацию всех входящих в него зданий и сооружений жилого, культурно-бытового назначения (школы, детсады-ясли, магазины, столовые, хозяйственные блоки и др.), а также полного завершения строительных работ по благоустройству, включая устройство микрорайонного сада, спортивных и хозяйственных площадок, проездов, тротуаров и дорожек и др.

Примечание. Работы по озеленению в необходимых случаях могут быть перенесены на ближайший посадочный период.

3.3. При предъявлении к приемке в эксплуатацию жилых и общественных комплексов застройщик обязан представить Государственной приемочной комиссии исполнительный генеральный план участка комплекса и документы согласно приложению 1.

3.4. Одновременно с приемкой в эксплуатацию жилых и общественных комплексов Государственная приемочная комиссия принимает все сооружения, инженерные сети, элементы внешнего благоустройства и др., которые должны обеспечивать нормальную эксплуатацию зданий и всего комплекса в целом.

3.5. При приемке в эксплуатацию жилого или общественного здания застройщик (заказчик) обязан представить Государственной приемочной комиссии акт рабочей комиссии о готовности здания к вводу в эксплуатацию с приложением документов, перечисленных в приложении 2.

3.6. Ввод в эксплуатацию жилых и общественных зданий может быть допущен только при действующих санитарно-технических и электротехнических установках и системах водопровода, канализации, отопления, электроосвещения и других устройств, предусмотренных проектом.

3.7. В общественных зданиях, а также в помещениях, отведенных под общественные учреждения в жилых зданиях, принимаемых в эксплуатацию, должны быть закончены строительно-монтажные работы и смонтировано, согласно проекту, технологическое, подъемно-транспортное, специальное и другое оборудование, а также выполнены подводки для последующего присоединения оборудования.

Примечания: 1. В отдельных случаях работы по оборудованию общественных зданий и помещений под общественные учреждения в жилых зданиях могут выполняться с разрешения органа, утвердившего проект, после приемки здания в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией.

2. Техническая готовность под общественные учреждения помещений в жилых зданиях должна быть такой, чтобы не нарушалась нормальная эксплуатация жилого здания в целом.

3.8. Испытание и приемку установленного в зданиях и сооружениях оборудования следует производить, руководствуясь правилами монтажа и приемки оборудования, изложенными в соответствующих главах III части СНиП.

3.9. Сооружения, предназначенные для обслуживания комплекса (трансформаторные

подстанции, центральные тепловые пункты, котельные и др.), разрешается принимать в эксплуатацию рабочими комиссиями, назначаемыми заказчиком в период строительства комплекса. Акты приемки этих объектов, подписанные также представителями организаций, на которые возлагается эксплуатация этих сооружений, прилагаются к общему акту Государственной комиссии по приемке жилого или общественного комплекса или отдельных зданий.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных документов, предъявляемых застройщиком (заказчиком) Государственной приемочной комиссии по приемке жилых и общественных комплексов в эксплуатацию

1. Утвержденная проектно-сметная документация на застройку комплекса с основными технико-экономическими показателями.

2. Перечень проектных и строительно-монтажных организаций, осуществлявших проектирование и строительство жилого или общественного комплекса.

3. Акты приемки эксплуатирующей организацией (ЖЭК и др.) дорожных проездов, тротуаров, дорожек, микрорайонного сада и внутриквартального озеленения с оборудованием, спортивных, игровых и хозяйственных площадок и других элементов благоустройства, предусмотренных проектом.

4. Акт рабочей комиссии по приемке жилого или общественного комплекса с перечислением всех актов Государственной комиссии по ранее принятым объектам.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных документов, предъявляемых застройщиком (заказчиком) Государственной приемочной комиссии по приемке жилых и общественных зданий в эксплуатацию

1. Утвержденная проектно-сметная документация с основными технико-экономическими показателями.

2. Перечень проектных и строительно-монтажных организаций, участвовавших в проектировании и строительстве.

3. Документы по отводу земельных участков.

4. Акты геодезической разбивки основных осей зданий и сооружений (с привязкой к красным линиям), с указанием отметок опорных реперов и их размещения.

5. Исполнительный генплан участка в масштабе 1 : 500 или 1 : 1000, на котором нанесены все подземные коммуникации; рабочие чертежи с нанесенными изменениями, если они имелись в процессе строительства.

6. Разрешения на производство работ Государственного архитектурно-строительного контроля.

7. Акт о производстве антисептирования древесины с заключением лаборатории.

8. Справка организации, принимающей здание в эксплуатацию, о выполнении генподрядчиком недоделок, выявленных комиссией по технической приемке здания.

9. Справки (или разрешения) от организаций, ведающих эксплуатацией инженерных сетей (водопровода, канализации, энергоснабжения, газоснабжения и др.), о подключении к городским сетям.

10. Акты приемки различных специальных систем и оборудования объекта и его внешнего благоустройства:

отопления с гидравлическим испытанием;

оборудования котельной с гидравлическим испытанием котлов;

горячего водоснабжения с гидравлическим испытанием;

вентиляции;

водопровода и пожарного оборудования с дезинфекцией сети;

канализации;

энергоснабжения и электрооборудования;

газопровода и оборудования (природного и сжиженного газа);

подъемных лифтов (акт Госгортехнадзора);

телефонной канализации и внутренней разводки по зданию;

радиофикации;

телевидения;

мусоропроводов и помещений мусоросборников;

проверки звукоизоляции от ударного и воздушного шума, в том числе от шумов инженерного оборудования (лифты, насосы и др.);
встроенных помещений в жилом здании (магазина, столовой и др.), предусмотренных в проекте здания.

11. Акты на «скрытые работы» в объеме требований соответствующих глав и разделов строительных норм и правил (СНиП), в том числе:
освидетельствования грунтов оснований и заложения фундаментов с указанием допускаемого давления на грунт и уровня грунтовых вод;
гидроизоляции фундаментов и стен (горизонтальной и вертикальной);
гидроизоляции и крепления конструктивных элементов балконов и карнизов;
гидроизоляции перекрытий в санузлах;
паро- и теплоизоляции чердачных перекрытий (в вариантах бесчердачной крыши);
предохранения от коррозии стальных сопряжений деталей;
устройства оснований под полы;
гидро- и теплоизоляции в стыках наружных стен из крупноразмерных панелей и блоков;
устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
устройства разделок у дымоходов и газоходов;
заделки дверных и оконных блоков в наружных стенах (крепления, конопатки пазух, изоляции древесины от кирпича и бетона).

Примечание. Для сейсмических районов дополнительно составляются и предъявляются Государственной приемочной комиссии по приемке здания следующие акты на скрытые работы:
армирование наружных стен между собой;
примыканий внутренних стен к наружным;
устройство антисейсмических поясов;
анкеровка балок перекрытий в стенах или поясах;
замоноличивание сборных железобетонных настилов перекрытий;
армирование перегородок и на крепление со стенами;
усиление стен, ослабленных дымовентиляционными каналами;
замоноличивание крупных стеновых панелей и блоков с закладкой в вертикальные швы арматурных стержней.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Организация строительства	5
3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов . . .	7
Приложение 1. Перечень основных документов, предъявляемых застройщиком (заказчиком) Государственной приемочной комиссии по приемке жилых и общественных комплексов в эксплуатацию	9
Приложение 2. Перечень основных документов, предъявляемых застройщиком (заказчиком) Государственной приемочной комиссии по приемке жилых и общественных зданий в эксплуатацию	—

Госстройиздат

Москва, Третьяковский проезд, д. 1

Редактор издательства *В. В. Петрова*

Технический редактор *Г. Д. Наумова*

Корректор *Н. П. КОРОТКОВА*

Сдано в набор 31/VII-1963 г. Подписано к печати 21/VIII-1963 г.

Бумага 84 × 108 1/16 д. л. 0,375 б. л. 1,23 усл. п. л.

Уч.-изд. 0,8 л. Изд. № XII-8071 зак. 518-а Тираж 80 000 экз.

Цена 4 коп.

Типография 11 УЦБ и ПП ЛСНХ, г. Пушкин

gost.e-ecolog.ru