

ГОСАГРОПРОМ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО СЕЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

т.п. I44-85-66.I3.90

Заказчик: ГлавАрхитектура МОИК

Объект 4-х комнатный мансардный жилой дом
со стенами из кирпича и с хозпостройкой

Стадия Рабочий проект

Часть проекта Объектная и локальные сметы на строительство
4-х комнатного мансардного жилого дома со стенами из
кирпича и с хозпостройкой

том № 3

арх. № 2862I

октябрь 1989 г.

Т.П. I44-85-66.I3.90
альбом 3 сметы

gost.e-ecolog.ru

ГОСАГРОПРОМ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО СЕЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ "МОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ"

Т. Т. 144-85-66.13.90

Заказчик Глав.Архитектура МОИК

Заказ № 2455

Мастерская (Отдел) МТиЭП-I

Объект 4-х комнатный мансардный жилой дом со стенами из кирпича с хозпостройкой

Стадия Рабочий проект

Часть проекта Объектная смета и локальные сметы на строительство 4-х комнатного мансардного жилого дома со стенами из кирпича с хозпостройкой

ТОМ № 3

Главный инженер института Мелихов А.С.

Рук.мастерской МТиЭП-I Петушков Л.Г.

Главный инженер проекта Егорова Г.В.

Рук.сметной группы Салмова Л.П.

144-85-66.13.90 а.3 2

СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Том № Альбом I. Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические части проекта.

Том № Альбом II. Спецификация оборудования.

Том № Альбом III. Объектная смета и локальные сметы на строительство 4-х комнатн. ж/дома со стенами из кирпича (с хозпостройкой)

Том № Альбом IУ. Выборка материалов и ресурсов.

Том №

В РАЗРАБОТКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ :

Рук.группы		Салмова Л.П.
Вед.инженер		Поспелова Т.И.
Инженер		Петрова В.С.
Инженер		Смоленцева А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Главный конструктор института

Главные специалисты техотдела
- по архитектуре
- по технологии и механизации
- по тепло-воздухоснабжению
- по водоснабжению и канализации
- по электроснабжению, автоматизации и слабым токам

© Арендное предприятие "Институт Мосгипронииссельстрой", 1991

144-85-66 13.90 а.3 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете на строительство 4-х комнатного мансардного жилого дома

Сметы составлены согласно инструкции СН 01.02.85 г. в ценах и нормах, введенных с 1.01.84 г. с выделением нормативной трудоемкости и сметной заработной платы.

Объемы работ подсчитаны по чертежам, разработанным институтом "Мосгипронииселькстрой".

Сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Сметная стоимость определена по ЕРЕР Госстроя СССР, ценнику сметных цен на местные строительные материалы, ж/б изделия.

Стоимость работ по монтажу э/освещения принята по 21 сборнику ЕРЕР, ценнику № 8 и СКЦЭ-84.

Накладные расходы на строительные работы - 16,5%

Плановые накопления - 8%

Сводка стоимости строительно-монтажных работ составлена при следующих конструктивных и решениях здания:

Фундаменты	- ленточные из бетонных блоков ГОСТ 3579-78
Наружные стены	- кладка из керамического кирпича с облицовкой кирпичем керамическим лицевым
Перекрытия	- ж/б по серии 1.141-1 вып. 60.64
Крыша	- скатная по деревянным стропилам
Перегородки	- кирпичные
П о л ы	- дощатые по серии 2.144-1, керамическая плитка
Окна и балконные двери	- деревянные с двойным остеклением ГОСТ 11214-86
Двери	- деревянные по ГОСТ 24698-81 по ГОСТ 6629-74
Лестницы	- деревянные
Крыльца	- деревянные

144-85-66.13.90 а.3 4

Внутренние отделочные работы - потолки известковая окраска, покрытие олифой. Стены - сухая штукатурка оклейка обоями, известковая окраска, в/эмульсионная окраска

Встроенная мебель - шкафы деревянные по серии I.I72.5-5

Наружная отделка:

Фасад - деревянные декоративные элементы

Цоколь - высококачественная штукатурка декоративным р-ром с каменной крошкой.

Составила — Петрова В.С.

144-85-66. 13. 90 а.3 5

4-х комнатный мансардный жилой дом
с хозпостройкой

Технико-экономические показатели

№№ пп	Наименование показателей	Един.	Сметная стоимость в тыс.руб.	
			4-х комн. ж/дом	Хозпостройка
I	2	3	4	5
I.	Общая сметная стоимость	т.руб.	25,56	I5,I5
2.	СМР	т.руб.	25,56	I5,I5
3.	Общая площадь	м2	I34,8	II4,9
4.	Жилая площадь	"	60	-
5.	Площадь застройки	"	I24,2	I53,3
6.	Строительный объем	"	607,3	44I,2
7.	Стоимость на I м2 общей площади	руб.	I89,6I	I3I,85
8.	I м2 жилой площади	"	426	-
9.	I м2 площади застройки	"	205,79	I3I,85
I0.	I м3 объема	"	42,08	34,33

Главный инженер проекта Егорова Г.В.

Руководитель сметной группы Салмова Л.П.

СНиП 1.02.01-85
Приложение 11
Форма № 3

144-85-66. 13.90 а.3 9

_____
(наименование)

Смета в сумме _____ тыс.руб.

согласована

Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

"___"_____ 19 г.

Смета в сумме _____ тыс.руб.

утверждена

Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

"___"_____ 19 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

на строительство 4-Х комнатного мансардного жилого дома со стенами из кирпича
(наименование объекта)

Сметная стоимость 25,56 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3,50 тыс.чел-час

Сметная заработная плата 2,44 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости Общая площадь - I34,8 м^2

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Лок.см.	Общестроительные									Общ.пл. I34,8м^2
	№ 1	работы	22,77	-	-	-	22,77	-	3,00	2,II	I м^2 общ. пл.
		Санитарно-технические работы									- I89,6I руб.
2	Лок.см.	Отопление	I,4	-	-	-	I,4	-	0,20	0,I3	
	№ 2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Лок.см. № 2	Вентиляция	0,08	-	-	-	0,08	-	0,02	0,0I	
	Лок.см. № 2	Водопровод	0,I8	-	-	-	0,I8	-	0,03	0,02	
	Лок.см. № 2	Горячее водоснабжение	0,04	-	-	-	0,04	-	0,0I	0,07	
	Лок.см. № 2	Канализация хозбытовая	0,33	-	-	-	0,33	-	0,04	0,03	
3	Лок.см. № 3	Газоснабжение	0,26	-	-	-	0,26	-	0,04	0,03	
4	Лок.см. № 4	Электроосвещение	-	0,4	-	-	0,4	-	0,I2	0,08	
5	Лок.см. № 5	Слаботочные устройства	-	0,08	-	-	0,08	-	0,04	0,02	
		Итого:	25,08	0,48	-	-	25,56	-	3,50	2,44	

(без лимитированных затрат)

Начальник МТиЭП-I Петушков Л.Г.

Гл.инженер проекта Егорова Г.В.

Рук.сметной группы Салмова Л.П.

Составила Петрова В.С.

144-85-66. 13.90 а.з 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4Х КОМНАТНЫЙ МАНСАРДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОСНОВАНИЕ: КОМПЛЕКТ АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,773 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2996 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,108 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
											НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11		

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	2,87	0,35 - 0,11	0,35 - 0,11			1	-	1 - -	- - -	- - -		
2	Е1-1607 29-1 АЗ	-СРЕЗКА РАСТИТ СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,01	36,30 - 12,20	36,30 - 12,20			1	-	- - -	15,74	-		
3	Е1-1614 29-8 АбПЗ	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 40М 1000М3	0,05	29,80 - 10,00	29,80 - 10,00			1	-	1 - -	12,90 0,09	1 1		
4	С510-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	14,40	0,29 - 0,06	-			4	1	- 6 2	- 23,80 130,61	- 1 3		
5	Е1-68 12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	275,00 11,70	263,30 90,70			6	-	15 5	60,80 168,48	3 7		
6	Е1-187 23-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100СМ3	0,04	373,00 30,00	343,00 117,00			16	1	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ЗК	0,02	89,40	-	2	2	-	156,00	3
	80-2	100М3		---	---			---	---	---
				89,40	-			-	-	-
	К=1,2									
8	Е1-1726	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,02	28,30	28,30	1	-	-	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ.ДО 50М		---	---			---	---	---
		1000		-	7,12			-	9,18	-
9	Е1-1737	-ДОБАВЛ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0,02	16,20	16,20	1	-	-	-	-
	31-13	5М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	4,08			-	5,26	-
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,23	9,69	3,69	2	1	1	11,20	3
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	114,00	0,29	-	33	7	-	0,09	10
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			70	16	24		26
			----					---		---
			РУБ.					8		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			70	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			86	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-			38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	11,90	9,31	0,32	111	5	4	0,80	10
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,60	0,10			1	0,13	2
14	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	95,00	1,50	0,79	143	21	76	0,39	37
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			28	0,37	35
15	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	1,95	1,09	31	5	17	0,53	8
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			6	0,52	8
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
16	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	2,96	1,63	18	3	10	0,82	5
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		---	---			---	---	---

144-85-66. 13.90 а. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,47	0,60			4	0,77	5
17	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5т	20,00	3,75	2,03	75	12	41	1,04	21
		ШТ		0,61	0,74			15	0,95	19
18	Е6-20 1-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В-7,5	1,40	31,69	0,76	44	2	1	2,86	4
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
19	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,48	279,50	4,37	135	5	2	19,70	9
		100М2		10,80	1,31			1	1,69	1
20	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,87	90,00	1,50	169	37	3	33,60	63
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
21	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	14,60	34,18	0,81	499	32	12	4,05	59
		М3		2,21	0,24			4	0,31	5
22	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,80	34,26	0,81	199	12	4	3,90	23
		М3		2,10	0,24			1	0,31	2
23	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ~~ОТОПЛЕНИЯ И~~ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	3,00	3,12	0,07	9	2	-	0,86	3
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
24	Е16-71 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ~~ОТОПЛЕНИЯ И~~ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	1,50	5,08	0,09	8	1	-	1,24	2
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
25	12-4	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,6,6-Т, ГОСТ 13579-78	20,00	33,90	-	678	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	12-7	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,6,6-Т, ГОСТ 13579-78	4,00	17,50	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	12-14	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.6.6-Т, ГОСТ 13579-78	7,00	13,50	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	12-2	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,4,6-Т, ГОСТ 13579-78	6,00	22,60	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	12-5	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.4.6-Т,ГОСТ 13579-78	5,00	12,10	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	12-12	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.4.6-Т,ГОСТ 13579-78	7,00	9,01	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	12-13	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9.5.6-Т,ГОСТ 13579-78	10,00	11,30	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	12-8	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.4.3-Т,ГОСТ 13579-78	35,00	5,83	-	204	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	12-9	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.5 3-Т,ГОСТ 13579-78	10,00	7,29	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	12-10	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.6.3-Т,ГОСТ 13579-78	33,00	8,75	-	289	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3223	137	170		266
			РУБ.					61		78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	290	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			3293	151	194		270
			РУБ.					69		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			308	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	313	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		4143	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	408	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	316	-	-	-
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
35	Е8-76 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	115,30	40,37 2,55	0,75 0,22	4647	294	86 25	4,49 0,28	518 32
36	Е8-74 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	6,00	42,01 2,83	0,80 0,24	252	17	4 1	4,96 0,31	30 2
37	Е8-72 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ керамическим КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	6,70	45,37 2,92	0,87 0,26	304	20	6 2	5,09 0,34	34 2
38	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	45,60	34,26 2,10	0,81 0,24	1562	96	37 11	3,90 0,31	178 14
39	Е7-445 3Я-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	105,00	0,29 0,08	0,15 0,06	30	8	15 6	0,13 0,08	14 8
40	Е6-88 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫССТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,41	41,30 15,40	11,40 4,33	17	4	5 2	24,60 5,59	10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(УГОЛКОВ180.110И125,80) Т								
41	Е15-61 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,16	60,50 38,40	0,03 -	10	6	- -	68,00 -	11 -
42	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (ПЕРЕМЫЧЕК) Т	0,29	421,00 27,80	1,38 0,41	122	8	- -	56,30 0,53	16 -
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
43	СДОП2АКССЦТ-ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 2ПБ10-1П ЗП5	ШТ	8,00	1,26 -	- -	10	-	- -	- -	- -
44	СДОП2АКССЦТ-2ПБ13-1П ЗП7	ШТ	67,00	1,58 -	- -	106	-	- -	- -	- -
45	СДОП2АКССЦТ-3ПБ13-37П ЗП41	ШТ	18,00	2,71 -	- -	49	-	- -	- -	- -
46	СДОП2АКССЦТ-3ПБ18-8П ЗП25	ШТ	11,00	3,52 -	- -	39	-	- -	- -	- -
47	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 Т	0,41	225,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
48	СДОП2АКССЦТ-5ПБ21-27П ЗП57	ШТ	1,00	8,98 -	- -	9	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			7810	455	153		811
			РУБ.					67		60
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7701	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1270	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	227	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			720	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9691	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		977
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	721	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			109	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			127	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			9818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-		-		990
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	730	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		НА ОТМЕТКЕ 2,5М								
49	Е7-460 30-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	6,00	3,15 0,98	0,71 0,26	19	6	5 2	1,65 0,34	10 2
50	Е7-463 30-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	12,00	4,72 1,39	1,06 0,38	57	17	13 5	2,29 0,49	27 6
51	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М3	0,30	44,54 4,94	0,92 0,28	13	1	- -	8,79 0,36	3 -
52	Е9-116 16-3	-МОНТАЖ БАЛОК 24 И 125.10 Т	0,11	31,20 10,00	14,80 4,74	3	1	2 1	15,60 6,11	2 1
53	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН (БАЛОК 24 И 125.10) 100М2	0,02	385,68 66,00	5,90 1,77	8	1	- -	115,00 2,28	2 -
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
54	СДОП В1КССЦТ3П1 625	-ПК42.12-8Т ШТ	1,00	42,70 -	- -	43	-	- -	- -	- -
55	СДОП В1КССЦТ3П1 607	-ПК36.15-8Т ШТ	8,00	45,60 -	- -	365	-	- -	- -	- -
56	СДОП В1КССЦТ3П1 626	-ПК36.12-8Т ШТ	4,00	35,60 -	- -	142	-	- -	- -	- -
57	СДОП В1КССЦТ3П1 627	-ПК30-12-8Т ШТ	1,00	27,90 -	- -	28	-	- -	- -	- -
58	30-580	-МНОГОПУСТОТНАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.10-8А4Т,1,141-1 ВЫП.59 ШТ	3,00	56,20 -	- -	169	-	- -	- -	- -
59	С12-79	-ПЛИТА ПТ12,5-16,14 М2	2,20	6,30	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
	38-10-1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
61	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	1,00	1,55	1,04	2	-	1	0,81	1
	9-1-1-1.8	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,46	0,38			-	0,69	-
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
62	СД0П2АКССЦТ	-ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 5ПБ21-27П	1,00	8,98	-	9	-	-	-	-
	3п57	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
63	СД0П2АКССЦТ-5ПБ27-37П		1,00	15,10	-	15	-	-	-	-
	3п63	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		НА ОТМЕТКЕ 5,3М								
64	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАНЫМИ	85,40	2,49	0,02	213	11	2	0,24	20
	10-1	ДОСКАМИ		---	---			---	---	---
		М2		0,13	0,01			1	0,01	1
65	Е26-70	-ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,85	56,82	0,49	49	12	-	23,90	20
	13-7	ПЛЕНКОЙ		---	---			---	---	---
	С111-303	100М2		14,40	0,15			-	0,13	-
66	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,85	54,70	4,00	47	24	3	48,20	41
	9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ		---	---			---	---	---
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			1	1,55	1
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
67	Е12-285	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,03	43,10	3,81	44	23	4	37,70	39
	9-2	УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ		22,20	1,14			1	1,47	2
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ284								
		100М2								
68	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	13,00	18,30	-	238	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ		---	---			---	---	---
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
69	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,90	43,60	-	39	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ		---	---			---	---	---
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		10140-71								
		М3								
70	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,68	85,00	1,76	57	3	1	8,22	6
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ		---	---			---	---	---
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
71	Е10-69	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	89,00	0,14	-	12	2	-	0,04	4
	10-8	М		---	---			---	---	---
				0,02	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1587	101	31		175
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154			-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША								
72	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ (СТРОПИЛА ЗАТЯЖКИ СТОЙКИ СВЯЗИ)	5,30	112,00	2,10	594	67	11	23,80	126
			М3	12,60	0,63			3	0,81	4
73	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ЛОБОВЫЕ ДОСКИ)	5,10	2,14	0,03	11	1	-	0,40	2
			М2	0,22	0,01			-	0,01	-
74	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА СТРОГАН.ДОСКАМИ СВЕСОВ	1,50	2,49	0,02	4	-	-	0,24	-
			М2	0,13	0,01			-	0,01	-
75	Е12-267 6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	1,64	213,00	3,50	349	40	6	43,90	72
			100М2	24,50	1,05			2	1,35	2
76	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1,64	9,56	0,03	16	2	-	1,94	3
			100М2	1,21	0,0			-	0,01	-
77	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	5,30	3,82	0,15	20	2	-	0,87	5
			М3	0,46	0,04			-	0 05	-
78	Е10 203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1,64	12,20	0,40	20	3	-	3,03	5
			100М2	1,60	0,12			-	0,15	-
79	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,47	9,43	0,11	14	3	-	4,14	6
			100М2	2,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1028	118	17		219
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1028	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА								
		КРЫЛЬЦО								
80	Е6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,14	28,43	0,28	6	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
81	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,04	186,25	2,84	8	1	-	46,30	2
	9-1	СТОЛБИКАМ		---	---			---	---	---
		100М2		24,90	0,85			-	1,10	-
82	Е10-148	-КРЫЛЬЦА (ДЕРЕВЯННЫЕ)	1,44	20,10	1,30	29	7	2	9,21	13
	28-3	М2		---	---			---	---	---
				5,20	0,39			1	0,50	1
83	Е19-М24	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	1,10	1,59	0,07	2	1	-	1,33	1
	15-53-1	СТЕ ГЛАДКИХ ДЕКОРАТИВНЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ		0,87	0,03			-	0,04	-
		М2								
84	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	2,90	2,14	0,03	6	1	-	0,60	1
	6-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ОГ1 И		---	---			---	---	---
		ОГ2)		0,22	0,01			-	0,01	-
		М2								
85	Е15-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	46,50	0,50	1	-	-	26,80	1
	158-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ СТЕН		14,60	0,15			-	0,19	-
		100М2								
86	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,06	71,20	0,80	5	2	-	49,70	3
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ЛЕСТНИЦЫ ЛМ1 ЛМ2								
87	Е10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ	3,40	23,80	0,26	81	9	1	4,09	16
	28-2	ПОДШИВКИ		---	---			---	---	---
		М2		2,54	0,06			-	0,08	-
88	Е10-32	-ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА	1,50	2,14	0,03	3	-	-	0,40	1
	6-1	ОГРАЖДЕНИЯ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
89	Е7-767	-УСТ-КА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	0,02	489,00	6,00	10	1	-	47,26	1
	17-4	Т		---	---			---	---	---
				27,80	1,80			-	2,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРО-	0,05	71,20	0,80	4	1	-	49,20	2
	159,3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100м2								
91	Е15-544	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	0,02	46,50	0,50	1	-	-	26,80	-
	158-1	100м2								
				14,60	0,15			-	0,19	-
		СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ								
92	Е6-33	-УСТ-ВО СТУПЕНЕЙ	0,16	37,33	1,21	6	-	-	4,46	1
	3-4	М3								
				2,41	0,36			-	0,46	-
93	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			164	23	3		40
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
94	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,16	472,17	7,59	76	10	1	115,00	18
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			76	10	1		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ И ЛЮКИ								
95	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	15,80	1,45	0,35	23	9	6	0,91	14
		М2		0,55	0,11			2	0,14	2
96	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	25,80	2,00	0,13	52	17	3	1,16	30
		М2		0,67	0,04			1	0,05	1
97	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,08	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
98	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
		М2		0,20	-			-	-	-
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
99	С122-808А	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9Пщ	3,68	18,30	-	67	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
100	С122-808А	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9Лпщ	1,84	18,30	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
101	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ~~ДГ21-8с~~, ДГ21-9с, 9,9л	28,80	14,20	-	409	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
102	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7п	5,60	15,00	-	84	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
103	С122-833	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДС19-9ГТ	1,67	28,10	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	С122-311	-ЛЮК НА ЧЕРДАК Л1	1,08	26,00	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ К ДВЕРЯМ								
105	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	24,00	3,11	-	75	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
106	С111-394	-РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	2,00	0,92	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			829	28	9		47
			РУБ.					3		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			829	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
107	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	15,30	4,47 1,49	0,34 0,10	68	23	6 2	2,56 0,13	39 2
		М2								
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
108	С122-27	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-15, ОР15-12, ОР15-13,5, ОР18-13,5	5,10	22,60 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		М2								
109	С122-21	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-9, ~~ОР15-7,5, ОР18-7,5~~	6,06	24,50 -	- -	148	-	- -	- -	- -
		М2								
110	С122-17	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР9-9, ~~ОР12-7,5~~	2,25	22,40 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		М2								
111	С122-20	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ~~ОР12-7,5~~, ОР15-6	0,83	26,30 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		М2								
112	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9	0,98	26,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		М2								
113	Е11-М26 8-18-2	-УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОДОКОННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	1,20	8,69 0,57	0,07 0,02	10	1	- -	0,97 0,03	1 -
		М2 ПЛИТ								
		СКОБЯНЫЕИЗДЕЛИЯ К ОКНАМ								
114	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	5,00	2,06 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
115	С111-408	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С	7,00	3,26	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ		-	-			-	-	-
116	С111-411	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	3,00	5,14 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			487	24	6		40
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		ТАМБУР КЛАДОВЫЕ ПРИХОЖАЯ СПАЛЬНЯ ГОСТИННАЯ ШЛЮЗ КУХНЯ								
117	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,72	186,25 24,90	2,84 0,85	134	18	2 1	46,30 1,10	33 1
118	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ 100М2	0,72	390,00 42,80	3,82 1,15	282	31	3 1	78,20 1,48	56 1
		САНУЗЕЛ И ВАННА								
119	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 80ММ) М3	4,20	29,33 1,62	- -	123	7	- -	2,90 -	12 -
120	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (НА ЦЕМ.-ПЕСЧАНОМ Р-РЕ М150) 100М2	0,05	417,41 61,40	4,52 1,36	22	3	- -	108,00 1,75	6 -
		ТОПОЧНАЯ И КОРИДОР								
121	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,11	43,50 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,19 0,39	1 -
122	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,50	29,33	-	249	14	-	2,90	25

144-85-66. 13 90 а.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 80ММ)								
		М3		1,62	-			-	-	-
123	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,11	123,05	1,74	13	2	-	40,20	4
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
124	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,21	15,81	0,28	3	-	- -	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		МАНСАРДА								
125	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	27,20	0,53	16	1	-	4,94	3
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
126	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО	0,59	72,90	0,99	43	8	-	25,50	15
	<о-3	СЕЧЕНИЯ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
127	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,59	390,00	3,82	230	25	3	78,20	46
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		42,80	1,15			1	1,48	1
		100М2								
128	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,12	84,72	1,02	10	2	-	28,50	3
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ВАННАЯ								
		САНУЗЕЛ)6		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
129	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,12	417,41	4,52	50	7	-	108,00	13
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ (НА ЦЕМ.-ПЕСЧАНОМ								
		Р-РЕ)								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1174	118	8		217
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1174	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			193	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			108	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	154	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
		ШКАФ Ш1								
10-150		-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	1,96	0,81	0,14	2	1	-	0,66	1
	о-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,35	0,04			-	0,05	-
131	Е10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	1,16	0,90	0,05	1	1	-	1,23	1
		М2		0,64	0,01			-	0,01	-
132	Е10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,30	8,99	1,53	3	1	-	6,56	2
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
133	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	0,30	4,81	0,48	1	-	-	3,02	1
		10БЛОКОВ		1,64	0,14			-	0,18	-
134	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,08	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ								
135	С122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-5	2,00	15,90	-	32	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
136	С122-430	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ~~4Ш 17-5,~~ ДШ20-4,5	0,90	16,80	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	С122-445	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ~~ДА 5-4~~,5; ДА 4-5, ~~А4-6-4~~	0,44	34,10	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	С122-442	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 4-4,5; ~~ДА 4-3~~	0,19	39,30	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
139	С122-462	-СТЕНКИ ШКАФОВ МАРКА СБШ21-4,5	0,94	12,20	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
140	С122-479	-СТЕНКА БОКОВАЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ СБА4-4,5	0,18	10,80	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
141	С122-481	-СТЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СП21-4	0,84	10,20	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
142	С122-487	-ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ ПА4-4,5	0,18	11,30	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
143	С122-489	-ТО ЖЕ ПА4-10	0,40	10,70	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
144	С122-484	-ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ПП4-4,5	0,18	11,10	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
145	С122-485	-ТО ЖЕ ПП4-10	0,40	10,70	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
146	С122-496	-БРУСОК МОНТАЖНЫЙ БМ21	4,00	1,56	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	С122-497	-ШТАНГА Ш3	2,00	0,39	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
148	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1		4,00	0,34	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
149	С122-502	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ~~ПД-1~~,ПД-2		6,00	0,13	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
150	С122-493	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-4		8,00	0,30	-	2	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
151	С122-494	-ПЛИНТУСЫ		1,50	0,87	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
152	С122-504	-ВИНТЫ СТЯЖНЫЕ В2(12ШТ) ГАЙКА СТЯЖНАЯ (12ШТ) УГОЛЬНИК УМ2(9ШТ)		33,00	0,16	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				128	3	-		6
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				17	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ									
153	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	1,05	20,72	0,15	22	19	-	29,80	31
					18,50	0,04			-	0,05	-
154	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (КУХНИ САНУЗЛЫ ВАННАЯ)	100М2	0,89	98,56	6,20	87	35	5	64,00	57
					40,00	3,58			3	4,62	4
155	Е15-326 65-2	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЯ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ (ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ МАНСАРДА)	100М2	2,41	115,37	4,60	278	74	11	53,30	128
					30,70	2,13			5	2,75	7
156	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,31	215,41	8,00	67	33	3	179,00	56
					107,00	2,28			1	2,94	1

144-85-66. 13.90 а.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
157	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТР, ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,05	5,84 4,90	0,05 0,02	6	5	- -	9,70 0,03	10 -
		100м2								
158	Е15-545 158-2	-ПОКРЫТИЕ ОЛИФОЙ ПОТОЛКА МАНСАРДЫ	0,44	53,30 17,10	0,80 0,24	23	8	- -	31,20 0,31	14 -
		100м2								
		СТЕНЫ								
159	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (КУХНЯ ТАМБУР КЛАДОВЫЕ)	0,89	76,30 23,10	0,90 0,27	68	20	1 -	41,00 0,35	36 -
		100м2								
160	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ)	0,36	76,70 27,80	0,80 0,24	28	10	- -	49,30 0,31	18 -
		100м2								
161	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	1,31	71,20 27,80	0,80 0,24	93	36	1 -	49,20 0,31	65 -
		100м2								
		ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
162	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (КУХНЯ САНУЗЛЫ ВАННАЯ)	0,41	422,00 94,70	2,00 0,60	174	39	1 -	170,00 0,77	70 -
		100м2								
		СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
163	Е15-703 201-1-34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,15	243,00 24,90	2,10 0,48	37	4	- -	45,70 0,62	7 -
		100м2								
		ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ								
164	Е15-806 252-4	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ (ЖИЛ, КОМНАТЫ МАНСАРДА)	2,41	28,70 10,40	- -	69	25	- -	18,10 -	44 -
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			952	308	22		536

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.						9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.				952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.				-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.				88	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.				1197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	руб.				1197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч				-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.				-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
165	E_{10}-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН		15,20	2,14	0,03	33	3	-	0,40	6
	6-1	СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ (ДЭ1 и									
		ЛОБОВАЯ ДОСКА 1)			0,22	0,01			-	0,01	-
			м2								
166	E_{15}-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ		0,15	46,50	0,50	7	2	-	26,80	6
	15-8-2	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО									
		ДЕРЕВУ СТЕН			14,60	0,15			-	0,19	-
			100м2								
167	E_{19}-М24	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА		22,70	1,59	0,07	36	20	2	1,33	30
	15-53-1	СТЕН ГЛАДКИХ ДЕКОРАТИВНЫМ									
		РАСТВОРОМ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ			0,87	0,03			1	0,04	1
			м2								
168	E_{15}-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ		0,07	46,50	0,50	3	1	-	26,80	2
	15-8-2	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО									
		ДЕРЕВУ СТЕН (лобовых досок)			14,60	0,15			-	0,19	-
			100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	руб.				79	26	2		42
			руб.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.				79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.				7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.				99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	руб.				99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч				-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.				-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,38	230,40	7,40	88	3	3	25,60	10
	43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
170	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,76	16,50	- -	13	-	- -	0,57	-
	43-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	0,30	-			-	-	-
		(ДО10СМ)								
		100М2								
171	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК	0,38	155,99	-	59	3	-	14,40	5
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
172	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,38	25,27	- -	10	-	- -	2,32-	1
	42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	1,31	-			-	-	-
		(ДО 2,5СМ)								
		100М2								
173	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С	8,48	45,82	0,81	389	59	7	11,90	101
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ								
		ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ		6,90	0,24			2	0,31	3
		СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			513	67	10		115
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			48	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	87	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	87	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			14827	1281	262		2266
			РУБ.					85		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14715	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2419	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	425	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1366	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18500	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1781	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			9				-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ. Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			18630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1792	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18120	1432	456		2536
			РУБ.					154		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1799	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	521	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1674	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				2094	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2108	-		-

СОСТАВИЛ ПЕТРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: МЕДВЕДЕВА

144-85-66.13.90 а.3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			70	86	-	-	0,38
2	ФУНДАМЕНТЫ			3223	4057	-	-	17,81
3	СТЕНЫ			7810	9818	-	-	43,11
4	ПЕРЕКРЫТИЕ			1587	1991	-	-	8,74
5	КРЫША			1029	1293	-	-	5,68
6	ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА			164	207	-	-	0,91
7	ПЕРЕГОРОДКИ			74	95	-	-	0,42
8	ДВЕРИ И ЛЮКИ			829	1043	-	-	4,58
9	ОКНА			487	613	-	-	2,69
10	ПОЛЫ			1174	1475	-	-	6,48
11	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			128	154	-	-	0,68
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			952	1197	-	-	5,26
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛОКА			79	99	-	-	0,43
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			513	645	-	-	2,83
	ИТОГО:		-	18120	22773	-	-	100,00

144-85-66.13.90 а.3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4Х КОМНАТНЫЙ Ж/А СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	16,00	0,86	0,01	14	3	-	0,35	6
		М		0,21	-			-	-	-	
2	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ Д,20	55,00	0,91	0,01	50	12	1	0,35	19
		М		0,21	-			-	-	-	
3	Е16-37 7-1	-Д,25	38,00	1,03	0,01	39	8	-	0,35	13
		М		0,21	-			-	-	-	
4	Е16-38 7-1	-Д,32	26,00	1,14	0,01	30	5	-	0,35	9
		М		0,21	-			-	-	-	
5	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	14,00	1,29	0,01	18	3	-	0,35	5
		М		0,21	-			-	-	-	
6	Е16-40 7-1	-Д,50	17,00	1,61	0,03	27	5	-	0,43	7
		М		0,27	0,01			-	0,01	-	
7	Е18-20 1-1	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ	1,00	19,42	1,13	19	15	1	23,97	24
		ШТ		15,30	0,34			-	0,44	-	
8	ЦЕНА З-ДА ВИМ	-КОТЕЛ КС-ТСВ-16	1,00	384,30	-	384	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
9	Е18-133	-УСТАНОВКА БАКОВ	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1М3		2,34	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
10	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	4,24	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	51,90	0,67	0,06	35	15	3	0,46	26
				0,25	0,02			1	0,03	2
		ЭКМ								
16	С1303002	-РАДИАТОР МС140-108	51,90	8,13	-	422	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
17	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
18	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,35	20,40	0,17	7	3	-	13,80	5
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
19	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	0,36	11,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
20	Е26-73 15-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,16	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
21	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1	0,02	459,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
22	Е26-69 15-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,06	81,10	1,33	5	2	-	47,20	3
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
23	С111-60	-БРИЗОЛ	0,01	261,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
24	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,66	3,94 3,73	-	7	6	- -	5,16 -	9
		100м								
25	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,71	60,50 38,40	0,03 -	43	27	- -	68,00 -	48
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1148	106	5		180
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1077	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
26	F20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	7,00	1,52 0,88	0,05 0,02	11	6	- -	1,41 0,03	10 -
		1ШТ								
27	F20-106 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	6,70	8,05 0,92	0,04 0,01	54	6	- -	1,62 0,01	11 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			65	12	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД								
28	Е16-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	9,50	2,52	0,02	24	2	-	0,40	4
				0,22	0,01			-	0,01	-
			М							
29	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,00	-	2	2	-	99,30	4
				46,00	-			-	-	-
			100М3							
30	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	6
				74,50	-			-	-	-
			100М3							
31	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	15,20	0,08	15	1	-	1,06	1
			ШТ	0,68	0,02			-	0,03	-
32	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
33	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
34	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
35	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
36	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	-			-	-	-
37	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
38	С130-2659	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	2,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,10	1,20	0,01	9	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
40	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,20	1,35	0,01	11	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
41	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	12,20	1,36	0,01	17	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
		М								
42	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,70	1,58	0,01	6	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
43	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,31	3,04	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
44	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		148	18	-		31
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
45	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,50	1,20 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	2 -
		М								
46	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	15,60	1,35 0,23	0,01 -	21	4	- -	0,37 -	6 -
		М								
47	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,20	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		100М								
48	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА. СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	1 -
		100М2								
49	С130-1502	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	1,00	5,61 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	7	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ								
50	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,20	3,10 0,37	0,01 -	47	6	- -	0,58 -	9 -
		М								
51	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	16,70	1,92 0,38	- -	32	6	- -	0,61 -	10 -
		М								
52	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
		КОМПЛ.								
53	Е17-83 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ М4-1-6	1,00	28,90 1,14	0,05 0,02	29	1	- -	1,83 0,03	2 -
		КОМПЛ.								
54	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	13,98 0,97	0,06 0,02	14	1	- -	1,56 0,03	2 -
		КОМПЛ.								
55	Е17-2 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700	1,00	52,60 1,86	0,31 0,09	53	2	- -	3,09 0,12	3 -
		КОМПЛ.								
56	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	1,00	37,90 0,96	0,15 0,05	38	1	- -	1,60 0,06	2 -
		КОМПЛ.								
57	Е17-58 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	2,00	21,46 1,49	0,13 0,04	43	3	- -	2,44 0,05	5 -
		КОМПЛ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		271	21	-		36
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1666	164	5		276
				----				---		---
				РУБ.				1		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		145	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		2046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	201	-		-

СОСТАВИЛ Смоленцева — СМОЛЕНЦЕВА

144-85-66. 13. 90 с. 3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1148	1417	-	-	69,26
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			65	79	-	-	3,86
3	ВОДОПРОВОД			148	176	-	-	8,60
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			34	42	-	-	2,05
5	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ			271	332	-	-	16,23
	ИТОГО:		-	1666	2046	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,262 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2 ШТ	1,00	55,31 1,80	0,45 0,14	55	2	- -	2,91 0,18	3 -
2	Е19-41 5-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ,В ММ ДО 50 ШТ	1,00	6,48 2,73	0,85 0,26	6	3	1 -	4,27 0,34	4 -
3	С130-1460	-РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДСГ1-1,2 ШТ	1,00	2,45 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	Е10-68 10-7	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ М2	2,19	2,62 0,17	0,01 -	6	-	- -	0,32 -	1 -
5	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	1,66 0,66	0,18 0,05	2	1	- -	1,12 0,06	1 -
6	С130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД.1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ.	1,00	44,70 -	- -	45	-	- -	- -	- -
7	Е19-1 1-1	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	1,50 0,54	0,14 0,04	2	1	- -	0,90 0,05	1 -
8	С130-1407	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ2 /МОД.ВГ-06/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ.	1,00	32,30 -	- -	32	-	- -	- -	- -
9	Е16-49	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,03	0,02	8	2	-	0,33	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	7-6	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М		0,21	0,01			-	0,01	-
10	Е16-51	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		9,00	1,09	0,02	10	2	-	0,33	3
	7-6	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М		0,21	0,01			-	0,01	-
11	С130-1001	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 9,8КПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	2,00	0,92 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	Е19-73	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ		17,00	0,29	-	5	4	-	0,35	6
	12	ГАЗОПРОВОДОВ	М		0,25	-			-	-	-
13	Е24-301	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА		1,00	38,80	2,93	39	6	3	9,89	10
	101-1	ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		5,99	0,88			1	1,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				214	21	4		32
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	26	-		-

СОСТАВИЛ Смоленцева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ер1-130 25-6	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 100 ШТ	0,05	149,00 61,00	58,00 18,00	7 1	3 -	3 1	102,00 23,22	5 1
2	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100 ШТ	0,02	35,40 19,20	0,10 0,05	1 -	- -	- -	34,50 0,06	1 -
3	Е21-132 25-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОНЫ СТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ 100 ШТ	0,13	28,70 17,90	0,10 0,05	4 -	2 -	- -	32,20 0,06	4 -
4	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0,06	85,20 31,40	1,40 0,95	5 -	2 -	- -	56,60 1,23	3 -
5	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	0,10	4,56 3,44	0,80 0,26	1 -	- -	- -	6,24 0,34	1 -
6	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	0,10	1,69 1,50	- -	1 -	- -	- -	2,64 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е21-104 18-2	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	2,24	6,40	-	15	12	-	9,70	22
		100м		5,40	-			-	-	-
8	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ²	0,82	39,80	8,53	33	24	7	51,60	42
				28,80	2,67			2	3,44	3
		100м								
9	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	0,02	124,00	5,00	2	2	-	138,00	3
				86,00	3,27			-	4,22	-
		100шт								
10	Е21-146 27-1	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8	0,01	238,00	8,20	2	2	-	317,00	3
				206,00	5,62			-	7,25	-
		100шт								
11	Ц85-1203 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ63-82	1,00	29,30	0,09	29	2	-	2,42	2
		шт		1,51	0,02			-	0,03	-
12	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	0,10	34,40	5,34	3	2	-	42,50	6
				24,10	1,69			-	2,18	-
		100м								
13	Е34-501 101-1	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ	0,20	105,19	-	21	2	-	17,80	4
				9,29	-			-	-	-
		100м								
14	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,11	13,30	-	1	1	-	19,20	2
				10,60	-			-	-	-
		100шт								
15	Е21-113 23-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,01	11,30	-	1	-	-	18,60	-
				10,30	-			-	-	-
		100шт								
16	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,08	33,60	-	3	2	-	37,20	3
				20,80	-			-	-	-
		100шт								
17	Е21-166 35-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СДВОЕННЫХ	3,00	0,21	-	1	-	-	0,21	1
		шт		0,15	-			-	-	-
18	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,07	12,90	-	1	1	-	19,20	1
				10,60	-			-	-	-
		100шт								
19	Е21-119 23-7 К=1,2 НА З.П	-ТОЖЕ СДВОЕННЫЕ	0,04	15,02	-	1	1	-	19,20	1
		100шт		12,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	1,18	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	-			-	-	-
21	Е21-67 12	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	1,00	2,55	-	3	2	-	3,31	3
		ШТ		1,84	-			-	-	-
22	Е21-123 24-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК В А ДО 100	4,00	2,58	0,02	10	5	-	1,99	8
		ШТ.		1,17	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
23	640115-141	-СВЕТИЛЬНИК АРТ138	6,00	5,15	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-1197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100-231	4,00	5,93	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-1199	-ТОЖЕ НСП11-200-231	1,00	6,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С421-882	-ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 220В ПОТОЛОЧНЫЕ, ПРЯМЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ=Е27ФП-01 ГОСТ 27460-77	-	193,00	-	1	-	-	-	-
		1000 ШТ,		-	-			-	-	-
27	С421-884	-ПАТРОНЫ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 220В НАСТЕННЫЕ, ПЛАСТМАССОВЫЕ=Е27ФП-03 ГОСТ 27460-77	0,01	205,00	-	3	-	-	-	-
		1000 ШТ,		-	-			-	-	-
28	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
29	С152-201	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6	0,03	131,00	-	4	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
30	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,02	63,20	-	1	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	49,20	-	7	-	-	-	-
32	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,04	71,00	-	3	-	-	-	-
33	С152-404	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	75,50	-	1	-	-	-	-
34	С152-407	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ,МАРКИ АППР,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	115,00	-	1	-	-	-	-
35	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,07	166,00	-	11	-	-	-	-
36	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5								
		100м								
37	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С421-367	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ 4 АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА АЕ-1031=ЩКИ8501-УХЛ4 ГОСТ9413-78	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
39	С421-822	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ,СТАЛЬНЫЕ=~~У-196~~ Л48 УХЛ3 ~~ТУ36-2393-84~~	0,02	68,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000 ШТ,								
40	С421-819	-КОРОБКИ СТАЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ КРЫШКОЙ,ДЛЯ СКРЫТЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК=У-197~~4~~ ~~Т-36-1449-79~~ УС14 АУ2	0,07	80,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000 ШТ,								
41	1503СТР248	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д20 М	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С421-718	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В И СИЛЕ ТОКА 6А ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ=051-Э ГОСТ7397-76	11,00	0,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
43	С421-714	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В И СИЛЕ ТОКА 6,3А СДВОЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ГОСТ7397-76=	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
44	С421-716	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В И СИЛЕ ТОКА 6,3А БРЫЗГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ,ОДНОКЛАВИШНЫЙ ГОСТ7397-76=	8,00	0,61	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
45	С421-717	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В И СИЛЕ ТОКА 6,3А ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

144-03-06.15.90 а.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ7397-76=								
		ШТ.								
46	С421-1057	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ,	6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЮСНЫЕ=РШ-Ц-2-С-08-6/220		-	-			-	-	-
		ГОСТ-7396-76								
		ШТ.								
47	С421-1059	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ,	4,00	0,31	-	1	-	-	-	-
		ДВУХМЕСТНЫЕ=2НРШ-Ц-2-С-02-6/22								
		0		-	-			-	-	-
		ГОСТ-7396-76								
		ШТ.								
48	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА								
		РШ-Ц-20-0-01-10/220		-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА	1,00	1,80	-	2	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕ 220 В								
		УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ								
		КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ		-	-			-	-	-
		ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП								
		ШТ								
50	С153-226	-ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ СУВ-М	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
51	С421-743	-ИЗОЛЯТОРЫ	0,02	7,97	-	1	-	-	-	-
		ФАРФОРОВЫЕ,ЛИНЕЙНЫЕ,ШТЫРЕВЫЕ,Д								
		ЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ И								
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		-	-			-	-	-
		ТИПА ТФ-16								
		100 ШТ.								
52	С421-885	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАСТЕННЫЕ,	4,00	2,73	-	11	-	-	-	-
		ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ								
		СТАЛЬНЫЕ=ПП1-10/ЧС~~56Н15~~		-	-			-	-	-
		ОСТ 16-0,526,001-77								
		ШТ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			319	66	10		115
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4.2.1) 21102409

144-23-((15.3 ал. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			319	66	10		115
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-

СОСТАВИЛ СМОЛЕНЦЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: НАКОНОВА

144-85-66 ТМ 9с а.3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТР-ВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛ Д ИЗ КИРПИЧА(ПРИ ПОДЗЕМНОМ КАБЕЛЬНОМ ВВОДЕ РС)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,081 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,05	11,20 9,07	0,22 0,09	1	-	- -	16,00 0,12	1 -
2	С159-4285	-ТРУБЫ ПВХ-Н Д=30 10М	0,50	2,82	-	1	-	-	-	-
3	Е34-283 47-1	-СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ 1М ШТ	2,00	8,66 2,33	- -	17	5	- -	3,77 -	8 -
4	С113-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-90 Т-3.5 М	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			22	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,35	12,50	2,23	4	2	-	10,00	4
		100М		5,89	0,89			-	1,15	-
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	2,00	0,41	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,37	-			-	-	-
7	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
8	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,30	7,92	-	2	2	-	13,00	4
		100М		7,51	-			-	-	-
9	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	9,89	0,17	1	-	-	15,00	-
		100М		8,57	0,08			-	0,10	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,9	0,04	49,60	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
11	С155-15	-КОРОБКА ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КТВО КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С159-4284	-ТРУБА ПВХ-Н Д=20	0,30	1,94	-	1	-	-	-	-
		10м		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	6	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОЛНИЕЗАЩИТА								
15	Е1-948 79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	120,00	-	4	4	-	228,00	7
		100м3		120,00	-			-	-	-
16	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
		100м3		46,00	-			-	-	-
17	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,16	51,80	1,60	8	2	-	26,00	4
		100м		14,90	0,10			-	0,13	-
18	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,05	27,00	0,90	1	-	-	12,00	1
		100м		6,80	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,50	19,30	0,70	10	2	-	9,00	5
		10шт		4,60	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			24	9	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

144-25-64. ТП 90 а. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			63	20	-		43
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Смоленцева

144-85-66.13.90 а.3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕЛЕВИДЕНИЕ			22	27	-	-	33,33
2	РАДИОФИКАЦИЯ			17	23	-	-	28,40
3	МОЛНИЕЗАЩИТА			24	31	-	-	38,27
	ИТОГО:		-	63	81	-	-	100,00

144-85-66. 13.90 а. 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5а

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТР-ВА (вариант при воздушном вводе РС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ~~ВОЗДУШНОМ ВВОДЕ РС~~

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
1	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННЯЯ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,05	11,20	0,22	1	-	-	16,00	1
				9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
2	С159-4285	-ТРУБЫ ПВХ Н Д=30	0,50	2,82	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
3	Е34-283 47-1	-СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ 1М	2,00	8,66	-	17	5	-	3,77	8
				2,33	-			-	-	-
		ШТ								
4	С113-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-90 Т-3,5	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22	5	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ц10-972-18	-КРЮК НИЗКОВЛЬНЫЙ С ИЗОЛЯТОРОМ ВВОД	2,00	3,17 1,53	0,41 0,13	6	3	1 -	2,00 0,17	6 -
6	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0,03	65,00 24,20	26,20 9,68	2	1	- -	42,00 12,49	1 -
7	Е54-655 127-1	-ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 240 В ПРИ ДИАМЕТРЕ ПРОВОДОВ ДО 2ММ КМ	0,05	11,60 9,93	- -	1	-	- -	1 ,50 -	1 -
8	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С ШТ	2,00	0,41 0,37	- -	1	1	- -	1,00 -	2 -
9	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	4,00	0,36 0,33	- -	1	1	- -	1,00 -	4 -
10	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,30	7,92 7,51	- -	2	2	- -	13,00 -	6 -
11	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,03	9,89 8,57	0,17 0,08	1	-	- -	15,00 ,10	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 100М	-	23,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	1509-7035	-ПРОВОД СВЯЗИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д=1,6 М	0,05	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
14	С155-15	-КОРОБКА ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ КТВО ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ	4,00	0,40	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4-СЛОЖ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
17	С159-4284	-ТРУБЫ ПВХ Н Д=20	0,30	1,94	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		21	8	1		16
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОЛНИЕЗАЩИТА								
18	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,03	120,00	-	6	4	-	228,00	7
	79-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2. С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		120,00	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
20	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,16	51,80	1,60	8	2	-	26,00	4
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
21	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,05	27,00	0,90	1	-	-	12,00	1
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
22	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,50	19,30	0,70	10	2	-	9,00	5
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		24	9	-		20
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

144-85-66. 13. 90 а. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			67	22	1		45
			----				---	---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ Смоленцева

144-85-66. 13.90 а. 3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5а

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕЛЕВИДЕНИЕ			22	27	-	-	30,65
2	РАДИОФИКАЦИЯ			21	30	-	-	34,09
3	МОЛНИЕЗАЩИТА			24	31	-	-	35,23
	ИТОГО:		-	67	88	-	-	100,00

СНиП 1.02.01-85
Приложение 11
Форма № 3

144-85-(II.13.90 а.3

(наименование)

Смета в сумме _____ тыс.руб.

согласована

Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

"____"_____ 19 г.

Смета в сумме _____ тыс.руб.

утверждена

Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

"____"_____ 19 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство ХОЗПОСТРОЙКИ К 4-Х КОМНАТНОМУ МАНСАРДНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ
(наименование объекта)

Сметная стоимость 15,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 2,29 тыс.чел-час

Сметная заработная плата 1,59 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости Общая площадь 114,9

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Лок. смета № 1	Общестроительные работы	15,15	-	-	-	15,15	-	2,29	1,58	131,85

-58-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по объектной смете (без лимитированных затрат)	15,15	-	-	-	15,15	-	2,29	1,58	

Начальник МТиЭП-1 — Гетманов Л.Г.

Главный инженер проекта — [illegible] Г.Г.

Руководитель сметной группы — Салмова Л.П.

Составила: — Петрова В.С.

144-85-66.13.90с.3

144-85-66-13.90.а.3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2455

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21

НА общестроительные работы хозпостройки

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 4 КОМНАТНЫЙ МАНСАРДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,ХОЗПРИСТРОЙКА

ОСНОВАНИЕ: АС1по 40

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,153 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2293 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,581 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100м2	21,42	0,35 -	0,35 0,11	7	-	1 7 2	- 0,16	- 3
2	Е1-1607 29-1 АпП3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,01	36,30 -	36,30 12,20	1	-	- -	- 15,74	- -
3	Е1-1614 29-8 АпП3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 40М 1000М3	0,06	29,80 -	29,80 10,00	2	-	2 1	- 12,90	- 1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	16,80	0,29 0,06	- -	5	1	- -	0,09 -	2 -
5	Е1-68 12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,08	275,00 11,70	263,30 90,70	23	1	21 7	23,80 130,61	2 11
6	Е1-187 23-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	373,00 30,00	343,00 117,00	20	2	18 6	60,80 168,48	3 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА ?К	0,07	89,40	-	7	7	-	154,00	11
	8о-2	100М3		---	---			---	---	---
				89,40	-			-	-	-
	К=1,2									
8	Е1-1726	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,02	28,30	28,30	1	-	-	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕЕЩЕНИЕМ ДО		---	---			---	---	---
		5М		-	7,12			-	9,18	-
		100М3								
9	Е1-1737	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ	0,02	16,20	16,20	1	-	-	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М		---	---			---	---	---
		100М3		-	4,08			-	5,26	-
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,58	69,30	16,70	40	31	9	113,00	66
	85-2	КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ		52,60	7,47			4	10,76	6
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)								
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,82	9,69	3,49	8	5	3	11,20	9
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	3
		100М3								
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	94,50	0,29	-	27	6	-	0,09	9
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			144	55	60		107
			----					---		---
			РУБ.					22		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			144	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	81	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			181	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	81	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	23,70	9,31	0,32	221	9	7	0,80	19
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
15	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	60,00	1,50	0,79	90	13	47	0,39	23
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			17	0,37	22
16	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	1,95	1,09	31	5	17	0,53	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			6	0,52	8
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
17	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	15,00	2,96	1,63	44	7	24	0,82	12
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			9	0,77	12
18	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	3,75	2,03	38	6	20	1,04	10
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,61	0,74			7	0,95	9
19	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	1,40	31,69	0,76	44	2	1	2,86	4
	1-20	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В-7,5								
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
20	ЕВ-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,37	279,50	4,37	103	4	1	19,70	7
	4-3	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			-	1,69	1
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
21	ЕВ-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	2,40	90,00	1,50	216	47	4	33,60	81
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
22	ЕВ-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	10,40	34,18	0,81	355	23	8	4,05	42
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕВ,		2,21	0,24			2	0,31	3
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
23	ЕВ-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	7,90	34,26	0,81	271	17	7	3,90	31
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕВ,		2,10	0,24			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
24	12-4	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	10,00	33,90	-	339	-	-	-	-
		ФБС24.6.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
25	12-7	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	5,00	17,50	-	88	-	-	-	-
		ФБС12.6.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	12-14	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
		ФБС9.6.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	12-2	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	15,00	22,60	-	339	-	-	-	-
		ФБС24,4.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
28	12-5	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	9,00	12,10	-	109	-	-	-	-
		ФБС12.4.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
29	12-12	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА	18,00	9,01	-	162	-	-	-	-
		ФБС9.4.6-Т,ГОСТ 13579-78								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	12-8	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12.4.3-Т,ГОСТ 13579-78	29,00	5,83	-	169	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	12-10	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,6.3-Т,ГОСТ 13579-78	13,00	8,75	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			2760	133	136		237
			Руб.					46		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2760	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	261	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			3473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	261	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.			2904	188	196		344
			Руб.					68		94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2904	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			3654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	342	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.		3654	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	480	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	342	-	-	-
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
32	ЕЗ-76-3 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ силикатным КИРПИЧОМ ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10,00	34	0,75	340	26	7	4,49	45
			М3	2,55	0,22			2	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е8-72-6 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	30,00	34,91	0,87	1047	88	26	5,09	153
				2,92	0,26			8	0,34	10
		М3								
34	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	18,90	34,26	0,81	648	40	16	3,90	74
				2,10	0,24			5	0,31	6
		М3								
35	Е7-445 38-10-1	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	62,00	0,29	0,15	18	5	10	0,13	8
				0,08	0,06			4	0,08	5
		ШТ								
36	Е9-88 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М (УГОЛКОВ 125,80)	0,04	41,30	11,40	2	1	-	24,60	1
				15,40	4,33			-	5,59	-
		Т								
37	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
38	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (ПЕРЕМЫЧЕК)	0,03	421,00	1,38	13	1	-	54,30	2
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
39	С ДОП2А К ССЦ Т.3П.5	-ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 2ПБ10-1-П	1,00	1,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С ДОП2А К ССЦ Т.3П.7	-2ПБ13-1-П	38,00	1,58	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С ДОП2А К ССЦ Т.3П.41	-3ПБ13-37-П	17,00	27,10	-	461	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С ДОП2А К ССЦ Т.3П.9	-2ПБ16-2-П	3,00	1,91	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2	0,04	225,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	С ДОП2А К ССЦ Т.3П.31	-3ПБ27-8-П	3,00	5,58	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2737	162	59		284
			----					---		---
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2726	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,5М, И 2,20М								
45	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,00	3,15	0,71	3	1	-	1,65	2
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			-	0,34	-
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
46	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,00	4,72	1,06	14	4	3	2,29	7
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			1	0,49	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
47	Е10-52	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С	108,65	3,35	0,11	364	72	12	1,27	138
	9-3	УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ		---	---			---	---	---
		СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК		0,66	0,03			3	0,04	4
		М2								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
48	С	-ПК36-15-8Т	3,00	45,60	-	137	-	-	-	-
	АОП.ВЫП.1	ШТ		---	---			---	---	---
	К ССЦ			-	-			-	-	-
	Т.3.П.1607									
49	С122-394	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ДЕРЕВЯННЫХ	1,77	135,00	-	239	-	-	-	-
		50.150		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
50	С	-ПК3612-8Т	1,00	35,60	-	36	-	-	-	-
	АОП.ВЫП.1	ШТ.		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К ССЦ Т.3П.1626			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			793	77	15		147
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			793	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША								
51	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ (СТРОПИЛА,ЗАТЯЖКИ,СТОЙКИ,СВЯЗКИ,НАКЛАДКИ)	3,40	112,00	2,10	381	43	7	23,80	81
				12,60	0,63			2	0,81	3
		М3								
52	Е10-32 6-1	-ПОДШИВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК	5,70	2,14	0,03	12	1	-	0,40	2
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
53	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА СТРОГАНЫМИ	1,70	2,49	0,02	4	-	-	0,24	-
		~~Е12-267 6-1~~		0,13	0,01			-	0,01	-
		100М2								
54	Е12-267 6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	1,90	213,00	3,50	405	47	7	43,90	83
				24,50	1,05			2	1,35	3
		100М2								
55	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1,90	9,56	0,03	18	2	-	1,94	6
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
56	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ	3,40	3,82	0,13	13	2	-	0,87	3
				0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
57	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	-	190,00	-	-	-	-	3,03	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
58	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,35	9,43	0,01	13	3	-	4,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		2,30	-			-	-	-
59	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА ШТ	1,00	16,30	0,30	16	4	-	6,03	6
				3,50	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		862	102	14		185
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		862	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
60	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,05	472,17	7,59	25	3	-	115,00	6
				62,00	2,28			-	2,94	-
61	Е10-44 8-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ М2	12,30	1,20	0,12	15	5	1	0,72	9
				0,38	0,04			-	0,05	1
62	С122-401	-ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500,2700,3000 ММ,ШИРИНОЙ 295,445,595 ММ,ТОЛЩИНОЙ 48 ММ МАРКА Щ1-Щ8 М2	12,30	3,95	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		89	8	1		15
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		111	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ И ЛЮКИ								
63	Е10-105-1 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,10	1,63	0,35	23	10	5	1,16	16
		М2		0,73	0,11			2	0,14	2
64	Е10-107-1 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,20	2,18	0,13	29	11	2	1,42	19
		М2		0,85	0,04			1	0,05	1
65	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,90	1,34	0,13	3	1	-	1,29	2
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
66	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,34	1,34	-	8	1	-	0,36	2
		М2		0,20	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
67	С122-808А	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ПИЦ	1,84	18,30	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
68	С122-808А	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ЛПЦ	1,84	18,30	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
69	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-9Л, ДГ21-9С, ДГ21-9	10,80	14,20	-	153	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
70	С122-834	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДС21-13	2,66	28,50	-	76	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
71	С122-267	-ДВЕРНОЙ БЛОК ИД-4	3,60	24,90	-	90	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
72	Е10-132 25-3	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН (УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ИД-4)	3,60	3,06	0,01	11	2	-	1,33	5
		М2	-	0,69	-			-	-	-
73	С122-836	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДС-19-9Л	1,67	24,70	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
74	С122-288	-ДВЕРНОЙ БЛОК ИД-2	1,65	14,60	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
75	С122-302	-ТОЖЕ ИД-1	2,40	24,80	-	60	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С122-303	-ТОЖЕ ИД-3 М2	0,82	25,80	-	21	-	-	-	-
77	С122-310	-ЛЮК НА ЧЕРДАК Л-2 М2	0,82	23,80	-	20	-	-	-	-
78	Е10-135 25-4	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	0,82	5,04 0,51	0,01 -	4	-	- -	0,98 -	1 -
79	С122-311	-ЛЮК В ПОГРЕБ Л-1 М2	1,08	26,00	-	28	-	-	-	-
		ИЗДЕЛИЯ К ДВЕРЯМ								
80	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
81	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	9,00	3,11	-	28	-	-	-	-
82	С111-394	-РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ ШТ	10,00	0,92	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			688	21	7		35
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА								
83	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	5,30	4,47 1,49	0,34 0,10	24	8	2 1	2,56 0,13	16 1
84	Е11-М26 8-18-2	-УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПОДОКОННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2 ПЛИТ	1,20	8,69 0,57	0,07 0,02	10	1	- -	0,97 0,03	1 -
85	С122-17	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ	5,30	22,40	-	119	-	-	-	-

144-85-66. 13. 90. а 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКА ОР9-9, ~~9242-3, 54~~								
		М2		-	-			-	-	-
86	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	7,00	2,06	-	14	-	-	-	-
		ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			167	9	2		15

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА В-1								
87	Е10-145 27-2	-УСТАНОВКА ВОРОТ	4,83	0,62	0,04	3	2	-	0,82	4
		М2		0,45	0,01			-	0,01	-
88	С122-373	-ВОРОТА НЕУТЕПЛЕННЫЕ С	4,83	20,80	-	100	-	-	-	-
		ПОЛОТНАМИ, ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ								
		СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ		-	-			-	-	-
		ДОСКАМИ, ГЛУХИЕ МАРКА ВР3, ВР4 (В-1)								
		М2								
89	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
		Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			109	2	-		4

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		КОРМОСКЛАД, МАСТЕРСКАЯ, ПОГРЕБ, ГАРАЖ								
90	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,53	43,30	0,99	23	2	-	7,19	4
	1-2	100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
91	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	42,10	29,33	-	1235	68	-	2,90	122
	1-11	БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 80ММ)		1,62	-			-	-	-
		М3								
92	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,53	123,05	1,74	65	11	1	40,20	21
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100м2								
93	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,05	15,81	0,28	17	1	- -	1,06	1
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (до 20мм)		0,59	0,08			- -	0,10	-
		100м2								
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ								
94	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,05	186,25	2,84	9	1	-	46,30	2
	9-1	СТОЛБИКАМ		24,90	0,85			-	1,10	-
		100м2								
95	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,05	390,00	3,82	19	2	-	78,20	4
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК		42,80	1,15			-	1,48	-
		88 И 98ММ								
		100м2								
		ПАРИЛЬНЯ С МЫЛЬНОЙ								
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,80	29,33	-	258	14	-	2,90	26
	1-11	БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 80ММ,)		1,62	-			-	-	-
		М3								
97	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,11	84,72	1,02	9	2	-	28,50	3
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100м2								
98	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	15,03	0,23	7	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,47	0,07			-	0,09	-
		100м2								
99	Е10-28	-УСТАНОВКА СЪЕМНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ	0,55	110,00	1,30	61	7	1	24,00	13
	4-1	РЕШЕТКИ		12,90	0,39			-	0,50	-
	Примен	М3								
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПТИЦЫ								
100	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
	1-2	100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
101	Е11-7	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,30	14,25	-	19	5	-	7,02	9
	1-7	ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК		3,73	-			-	-	-
		(ТОЛЩ.200ММ)								
		М3								
		ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКОТА								
102	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,26	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
	1-2	100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
103	Е11-7	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,10	14,25	-	73	19	-	7,02	36
	1-7	ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК (ТОЛЩ		3,73	-			-	-	-
		200ММ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
104	Е11-63 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ 40Х130 С ШАГОМ 1М	0,26	72,90	0,99	19	4	-	25,50	7
		100м2								
	ПРИМЕН.			14,20	0,30			-	0,39	-
105	Е11-184 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	0,26	488,00	4,83	125	12	1	85,10	22
				46,50	1,45			-	1,87	-
		100м2								
106	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,26	45,80	3,75	12	5	1	29,50	8
				20,90	1,12			-	1,44	-
		100м2								
107	Е11-48 3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,26	14,20	1,64	4	2	-	9,11	2
				6,50	0,49			-	0,63	-
		100м2								
		КОРМОКУХНЯ								
108	Е11-26 4-1	-ПРОКЛАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ	0,06	170,00	1,73	11	6	-	146,00	9
	ПРИМЕН.			85,00	0,52			-	0,67	-
		100м2								
109	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ~~ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ~~ (ТОЛЩ.150ММ)	0,19	16,60	2,30	3	3	-	27,10	5
				14,30	0,68			-	0,88	-
		100м2								
110	Е10-36 6-5	-ПРОКЛАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРГАМИНОМ	6,50	0,26	-	2	-	-	0,09	1
	ПРИМЕН.			0,05	-			-	-	-
		М2								
111	Е11-182 27,1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,06	390,00	3,82	25	3	-	78,20	5
				42,80	1,15			-	1,48	-
		100м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1976	166	4		300
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1976	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			184	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2487	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	226	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2487	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		328
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	226	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ (ГАРАЖ) 100м2	0,19	20,72 18,50 0,04	0,15	4	3	- -	29,80 0,05	6 -
113	Е15-256 55-9-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (КОРМОКУХНЯ,БАНЯ,ХОЗБЛОК) 100м2	2,79	109,72 46,40	6,80 4,03	306	130	19 11	74,00 5,20	207 15
114	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100м2	0,20	215,41 107,00	8,00 2,28	43	21	1 -	179,00 2,94	36 1
		МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПОТОЛОК								
115	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (ГАРАЖ) 100м2	0,19	5,84 4,90	0,05 0,02	1	1	- -	9,70 0,03	2 -
116	Е15-510 153-3	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ (КОРМОКУХНЯ,РАЗДЕВАЛЬНАЯ,ХОЗБЛОК) 100м2	0,86	2,73 2,10	0,05 0,02	2	2	- -	4,10 0,03	4 -
		СТЕНЫ								
117	Е15-658 168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН (КОРМОКУХНЯ) 100м2	0,23	44,80 7,90	0,50 0,15	10	2	- -	14,50 0,19	3 -
118	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (ХОЗБЛОК) 100м2	2,32	5,84 4,90	0,05 0,02	14	11	- -	9,70 0,03	23 -
119	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ (РАЗДЕВАЛЬНЯ) 100м2	0,24	12,90 6,80	0,07 0,02	3	2	- -	12,70 0,03	3 -
120	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ ~~И БЕТОНУ~~ (ГАРАЖ И ПОГРЕБ) 100м2	0,63	3,13 2,40	0,05 0,02	2	2	- -	4,60 0,03	3 -
121	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ,ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ) 100м2	0,21	45,30 10,80	0,60 0,18	10	2	- -	20,20 0,23	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е15-546 158-3	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ (РАЗДЕВАЛЬНАЯ, КОРМОКУХНЯ) 100м2	0,11	40,90 12,60	0,52 0,16	5	1	- -	22,90 0,21	3 -
		ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
123	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В КОРМОКУХНЕ) 100м2	0,02	422,00 94,70	2,00 0,60	6	1	- -	170,00 0,77	3 -
		СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
124	Е15-703 201-1-34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100м2	0,05	243,00 24,90	2,10 0,48	13	1	- -	45,70 0,62	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			419	179	20		299
			РУБ.					11		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			419	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
125	Е19-М24 15-53-1	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ГЛАДКИХ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ М2	21,90	1,59 0,87	0,07 0,03	35	19	2 1	1,33 0,04	29 1
126	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ЛОБОВАЯ ДОСКА) М2	4,00	2,14 0,22	0,03 0,01	9	1	- -	0,40 0,01	2 -
127	Е15-544 158-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН (ЛОБОВЫЕ ДОСКИ) 100м2	0,11	46,50 14,60	0,50 0,15	5	2	- -	26,80 0,19	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			49	22	2		34
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПАРИЛЬНЯ С МЫЛЬНОЙ (ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)								
		ПОТОЛОК								
128	Е10-62	-ПОДШИВКА ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ	17,60	2,52	0,02	44	3	-	0,29	5
	10-1	ПОРОД								
	Т=1,8	М2		0,16	0,01			-	0,01	-
	1,2									
129	Е26-85	-ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	17,60	2,40	0,01	42	10	-	0,93	16
	15-5	ПЛЕНКОЙ								
		М2		0,56	-			-	-	-
130	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	0,18	54,70	4,00	10	5	-	48,20	8
	9-1	100М2								
				28,40	1,20			-	1,55	-
131	Е12-285	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,18	43,10	3,81	8	4	-	27,70	7
	9-2	УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ								
		МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ		22,20	1,14			-	1,47	-
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ284								
		100М2								
132	С114-722	-ПЛИТЫ ПСБС-25	2,60	35,90	-	93	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
133	Е10-69	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	69,00	0,14	-	10	1	-	0,04	3
	10-8	М								
				0,02	-			-	-	-
		СТЕНЫ								
134	Е26-38	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	1,60	33,40	0,61	53	23	1	19,50	31
	8-11	М3								
				14,20	0,18			-	0,23	-
135	С114-722	-ПЛИТЫ ПСБС-25	1,60	35,90	-	57	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
136	Е26-85	-ОКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	32,00	2,40	0,01	77	18	-	0,93	30
	15-5	ПЛЕНКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,56	-			-	-	-
137	Е10-32	-ОБШИВКА ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ	32,00	2,18	0,03	70	8	1	0,48	15
	6-1	ПОРОД								
	Т.Ч.П.1,6	М2		0,26	0,01			-	0,01	-
	К=1,2									
138	Е10-62	-СИДЕНЬЕ ЛАВКИ ИЗ ДОСОК	1,80	2,52	0,02	5	-	-	0,29	1
	10-1	ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД								
	Тчп1,6	М2		0,16	0,01			-	0,01	-
	К=1,2									
139	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,05	110,00	1,30	6	1	-	24,00	1
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
140	Е10-147	-ПОЛОК ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ	2,82	24,31	0,26	69	9	1	4,91	14
	28-2	ПОРОД								
	Тчп1,6	М2		3,05	0,06			-	0,08	-
	К=1,2									
		ПЕЧЬ								
141	Е8-199	-ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ТОПКОЙ	1,49	50,74	1,15	76	9	2	10,70	16
	24-1	ПОД ДРОВА, НЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ И								
		НЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ		6,20	0,34			1	0,44	1
		М3								
142	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ, С	1,40	45,82	0,81	64	10	1	11,90	17
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК, ХОЛОДНЫХ								
		ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ		6,90	0,24			-	0,31	-
		СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ								
		М3								
143	С122-14	-ПРИБОР ПЕЧНОЙ ЧУГУННЫЙ	0,06	18,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
144	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,10	85,29	4,90	9	4	-	57,40	6
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
145	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,02	82,97	6,20	1	1	-	65,00	1
	55-6-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			-	4,97	-
		100М2								
		ЖИЖЕСБОРНИК								
146	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
	80-1	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
147	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ	5,00	11,80	2,16	59	16	11	6,50	33
	4-8	М3								
				3,20	0,65			3	0,84	4
148	Е6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,20	28,43	0,28	6	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
149	Fr-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,60	37,90	0,62	61	6	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
150	Е15-254.	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,07	85,09	6,20	6	3	-	65,00	5
	55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			-	4,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН (ПОЛА)								
		100м2								
151	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКР.ТИЙ	0,07	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	11-11	100м2		7,86	0,02			-	0,03	-
152	Е10-195	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ Щ-1,Щ-2	2,20	1,71	0,05	4	-	-	0,30	1
	36-4	М2		0,17	0,02			-	0,03	-
153	Е11-7	-ОТМОСТКА ИЗ УПЛОТНЕННОЙ ГЛИНЫ	1,20	14,25	-	17	4	-	7,02	8
	1-7	М3		3,73	-			-	-	-
154	Е23-15	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	2,92	-	9	1	-	0,80	2
	3-1	КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ		0,46	-			-	-	-
		М								
		СТОЧНЫЙ ЛОТОК								
155	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ ДОСОК	0,04	488,00	4,83	20	2	-	85,10	4
	27-2	ТОЛЩ 40ММ		46,50	1,45			-	1,87	-
		100м2								
		ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ								
156	ЕПРТ НА Эл-ТЫ ВНЕШ.БЛ-ВА	-ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ОГРАДА ПО ДЕРЕВЯННЫМ СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 1,2М	6,80	7,70	0,08	52	4	-	1,13	8
		М		0,62	0,03			-	0,04	-
	П1-259									
157	ЕОЖЕ,П1-263	-ТОЖЕ ВЫСОТОЙ 2М	13,50	12,00	0,14	162	16	2	2,13	29
		М		1,18	0,05			1	0,06	1
158	ЕОЖЕП1-340	-ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ КАЛИТКА ВЫСОТОЙ 2М	1,00	22,80	0,18	23	1	-	2,59	3
		ШТ		1,44	0,06			-	0,08	-
159	ЕТОЖЕП1-340	-М/К КАЛИТКИ	1,00	11,90	0,03	12	2	-	2,75	3
				1,62	0,01			-	0,01	-
		ОТМОСТКА								
160	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,37	230,40	7,40	84	5	3	25,60	9
	43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100м2								
161	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,73	16,50	- -	12	-	- -	0,57	-
	43-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ДО 10СМ)	-	0,30	-			-	-	-
		100м2								
162	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,37	155,99	-	57	3	-	14,40	5
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩ 2,5СМ)		8,23	-			-	-	-
		100м2								
163	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	- 0,37	25,27	- -	9	-	- -	2,32-	1
	42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	1,31	-			-	-	-
		100м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Руб.			1251	174	23		300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			9140	922	147		1618
			РУБ.					49		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	268	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			847	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1809
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1236	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			11499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1239	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12044	1110	343		1962
			РУБ.					117		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1986	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1578	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1581	-		-

СОСТАВИЛ ПЕТРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

144-85-СС 15.90 ал.3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			144	181	-	-	1,19
2	ФУНДАМЕНТЫ			2760	3473	-	-	22,92
3	СТЕНЫ			2737	3444	-	-	22,73
4	ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,5М,И2,20М			793	997	-	-	6,58
5	КРЫША			862	1085	-	-	7,16
6	ПЕРЕГОРОДКИ			89	111	-	-	0,73
7	ДВЕРИ И ЛЮКИ			688	867	-	-	5,72
8	ОКНА			167	210	-	-	1,39
9	ВОРОТА В-1			109	137	-	-	0,90
10	ПОЛЫ			1976	2487	-	-	16,41
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			419	527	-	-	3,48
12	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			49	61	-	-	0,40
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1251	1573	-	-	10,38
	ИТОГО:		-	12044	15153	-	-	100,00

199-85-66 13 т.3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ KCMN1 (П.Н.= 15)

```
1020      1     321102549' Н681Г1Д2' Н' ' 1,1' 1' ' ' ' '*
1021      2     ИГОССТРОЙ РСФСР' ' ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4Х КОМНАТНЫЙ МАНСАРДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ' РП' 31500РУБ' 1
                    ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' КОМПЛЕКТ АС' ЕГОРОВА*
1022      3     Н10=16,5*
1023      4     А*
1024      5     РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
1025      6     Е1=1129#116=2' 287,3*
1026      7     ЕТ1=1607#29=1#ДЗ1(=1)' 12' 36,3##36,3#12,2#' СРЕЗКА РАСТИТ СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
1027      8     ЕТ1=1614#29=8#ДОП3(=1)' 48' 29,8##29,8#10#' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 40М' 1000М3*
1028      9     С510=1' 14,4*
1029     10     Е1=68#12=8' 23*
1030     11     Е1=187#23=8' 43,8*
1031     12     Е1=960#60=2#(А1,1,2)#К=1,2' 2' ' ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2К*
1032     13     ЕТ1=1726#31=2#(=1)' 18' 28,3##28,3#7,12' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ,ДО 50М' 1000' *
1033     14     ЕТ1=1737#31=13#(=1)' 18' 16,2##16,2#4,28' ДОБАВЛ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М' 1000М3*
1034     15     Е1=968#81=2' 5*
1035     16     Е1=1184#118=10' 23*
1036     17     С510=1' 114*
1037     18     РФУНДАМЕНТЫ*
1038     19     Е8=10#3=1' 11,9*
1039     20     Е7=400#36=1' 95*
1040     21     Е7=401#36=2' 16*
1041     22     Е7=402#36=3' 6*
1042     23     Е7=403#36=4' 28*
1043     24     Е6=20#1=20' 1,4' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В=7,5*
1044     25     Е8=19#4=3' 48,2*
1045     26     Е8=27#4=7' 187,5*
1046     27     Е8=30#5=1' 14,6*
1047     28     Е8=36#5=4' 5,8*
1048     29     Е16=69#8=3' 3*
1049     30     Е16=71#8=4' 1,5*
1050     31     ПЗСТ=ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1051     32     12=4' 20*
1052     33     12=7' 4*
1053     34     12=14' 7*
1054     35     12=2' 6*
1055     36     12=5' 5*
1056     37     12=12' 7*
1057     38     12=13' 10*
1058     39     12=8' 35*
1059     40     12=9' 10*
1060     41     12=10' 33*
1061     42     Б*
1062     43     РСТЕНЫ*
1063     44     Е8=76=6#9=3' 115,3*
1064     45     Е8=74=6#9=2' 6*
1065     46     Е8=72=6#9=1' 6,7*
1066     47     Е8=36#5=4' 45,6*
1067     48     Е7=445#38=18=1,8' 185*
1068     49     Е9=68#11=7' 0,412' ' * (УГОЛКОВ180,110И125,80)*
1069     50     Е15=614#164=8' 16,5*
1070     51     Е8=59#7=3' 8,285' ' * (ПЕРЕМЫЧЕК)*
1071     52     ПЗСТ=ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1072     53     СТДОП2АКССЦТ3П5(=1)' 8' 1,24' ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 2ПБ10=1П' ШТ*
1073     54     СТДОП2АКССЦТ3П7(=1)' 67' 1,56' 2ПБ13=1П' ШТ*
1074     55     СТДОП2АКССЦТ3П41(=1)' 18' 2,71' 3ПБ13=3ТП' ШТ*
```

```
1054     56        СТДОП2АКССЧТ3П25(=1)' 11' 3,52' 3ПБ18-8П' ШТ*
1056     57        С121=1912' 2,412*
1057     58        СТДОП2АКССЧТ3П57(=1)' 1' 8,98' 5ПБ21-27П' ШТ*
1058     59        РПЕРЕКРЫТИЕ*
1059     60        П2НА ОТМЕТКЕ 2,5М*
1100     61        Е7-460#39-5-1,8' 6*
1101     62        Е7-463#39-6-1,8' 12*
1102     63        Е6-181#16-9' 0,3*
1103     64        Е9-116#16-3' 0,105' ' МОНТАЖ БАЛОК 24 И 125,10*
1104     65        Е15-298#60-1' 2' ' * (БАЛОК 24 И 125,10)*
1105     66        П2СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1106     67        СТДОП В1КССЧТ3П1625(=1)' 1' 42,7' ПК42,12-8Т' ШТ*
1107     68        СТДОП В1КССЧТ3П1607(=1)' 8' 45,6' ПК36,15-8Т' ШТ*
1108     69        СТДОП В1КССЧТ3П1626(=1)' 4' 35,6' ПК36,12-8Т' ШТ*
1109     70        СТДОП В1КССЧТ3П1627(=1)' 1' 27,9' ПК30-12-8Т' ШТ*
1110     71        30-580' 3*
1111     72        СТ12-79(=1)' 2,2' 6,3' ПЛИТА ПТ12,5-16,14' М2*
1112     73        Е7-445#38-18-1,8' 1*
1113     74        Е7-127#9-1-1-1,8' 1*
1114     75        П2СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1115     76        СТДОП2АКССЧТ3П57(=1)' 1' 8,98' ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 5ПБ21-27П' ШТ*
1116     77        СТДОП2АКССЧТ3П63(=1)' 1' 15,1' 5ПБ27-37П' ШТ*
1117     78        П2НА ОТМЕТКЕ 5,3М*
1118     79        Е10-62#10-1' 85,4*
1119     80        Е26-70#13-7(А2+32,12)#С111-303' 85,4' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ*
1120     81        Е12-284#9-1' 85,4*
1121     82        Е12-285#9-2' 103,2*
1122     83        С114=115' 13*
1123     84        С114=116' 0,9*
1124     85        Е11-53#7-4' 67,6*
1125     86        Е10-69#10-8' 89*
1126     87        РКРЫША*
1127     88        Е10-70#11-1' 5,3' ' * (СТРОПИЛА ЗАТЯЖКИ СТОЙКИ СВЯЗИ)*
1128     89        Е10-32#6-1' 5,1' ' * (ЛОБОВЫЕ ДОСКИ)*
1129     90        Е10-62#10-1' 1,5' ' ПОДШИВКА СТРОГАН,ДОСКАМИ СВЕСОВ*
1130     91        Е12-267#6-1' 164*
1131     92        Е12-272#6-5' 164*
1132     93        Е10-201#37-1'.5,3*
1133     94        Е10-203#37-3' 164*
1134     95        Е12-277#8-2' 147*
1135     96        РЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА*
1136     97        П2КРЫЛЬЦО*
1137     98        Е6-1-1#1-1' 0,14*
1138     99        Е11-61#9-1' 4,25*
1139    100        Е10-148#28-3' 1,44' ' * (ДЕРЕВЯННЫЕ)*
1140    101        Е19-М24#15-53-1' 1,1*
1141    102        Е10-32#6-1' 2,9' ' * (ОГ1 И ОГ2)*
1142    103        Е15-544#158-1' 2,9*
1143    104        Е15-563#159-3' 6,35*
1144    105        П2ЛЕСТНИЦЫ ЛМ1 ЛМ2*
1145    106        Е10-147#28-2' 3,4*
1146    107        Е10-32#6-1' 1,5' ' ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЯ*
1147    108        Е17-767#17-4(=1)' 0,817' 489#27,8#6,0#1,8#47,26' УСТ-КА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ' Т*
1148    109        Е15-563#159,3' 5*
1149    110        Е15-544#158-1' 1,5' ' ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ*
1150    111        П2СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ*
1151    112        Е6-33#3-4' 2,16' ' УСТ-ВО СТУПЕНЕЙ*
1152    113        С124-43' 0,214*
1153    114        РПЕРЕГОРОДКИ*
```

```
1154    115         ЕВ-45#5-9' 16*
1155    116         РДВЕРИ И ЛЮКИ*
1156    117         Е10-105#20-1' 15,8*
1157    118         Е10-107#20-3' 25,6*
1158    119         Е10-109#20-5' 1,08*
1159    120         Е10-140#26-1' 5,5*
1160    121         П2СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1161    122         СТ122-808А(=1)' 3,68' 18,3' БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ЛП' М2*
1162    123         СТ122-808А(=1)' 1,84' 18,3' БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ЛПШ' М2*
1163    124         С122-218' 28,8*
1164    125         С122-217' 5,6*
1165    126         СТ122-833(=1)' 1,67' 20,1' БЛОК ДВЕРНОЙ ДС19-9ГТ' М2*
1166    127         С122-311' 1,08' ' ЛЮК НА ЧЕРДАК Л1*
1167    128         П2ИЗДЕЛИЯ К ДВЕРЯМ*
1168    129         С111-448' 24*
1169    130         С111-394' 2*
1170    131         РОКНА*
1171    132         Е10-74#15-3' 15,3*
1172    133         П2СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1173    134         С122-27' 5,1*
1174    135         С122-21' 6,26*
1175    136         С122-17' 2,25*
1176    137         С122-20' 0,83*
1177    138         С122-16' 0,98*
1178    139         Е11-М26#8-18-2' 1,2*
1179    140         П2СКОБЯНЫЕИЗДЕЛИЯ К ОКНАМ*
1180    141         С111-406' 5*
1181    142         С111-408' 7*
1182    143         С111-411' 5*
1183    144         РПОЛЫ*
1184    145         П2ТАМБУР КЛАДОВЫЕ ПРИХОЖАЯ СПАЛЬНЯ ГОСТИННАЯ ШЛЮЗ КУХНЯ*
1185    146         Е11-61#9-1' 72,2*
1186    147         Е11-182#27-1' 72,2*
1187    148         П2САНУЗЕЛ И ВАННА*
1188    149         Е11-11#1-11' 4,2' ' * (ТОЛЩ 80ММ)*
1189    150         Е11-135#20-3' 5,2' ' * (НА ЦЕМ.-ПЕСЧАНОМ Р-РЕ М150)*
1190    151         П2ТРОПОЧНАЯ И КОРИДОР*
1191    152         Е11-2#1-2' 10,6*
1192    153         Е11-11#1-11' 8,5' ' * (ТОЛЩ 80ММ)*
1193    154         Е11-67#11-1' 10,6*
1194    155         Е11-68#11-2(ВП)' 21,2*
1195    156         П2МАНСАРДА*
1196    157         Е11-54#7-5' 58,9*
1197    158         Е11-63#-9-3' 58,9' ' УКЛАДКА ЛАГ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ*
1198    159         Е11-182#27-1' 58,9*
1199    160         Е11-69#11-3' 12' ' * (ВАННАЯ САНУЗЕЛ)6*
1200    161         Е11-135#20-3' 12' ' * (НА ЦЕМ.-ПЕСЧАНОМ Р-РЕ)*
1201    162         РВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ*
1202    163         П2ШКА* Ш1*
1203    164         Е10-150#29-1' 1,96*
1204    165         Е10-151#29-2' 1,16*
1205    166         Е10-152#29-3' 3*
1206    167         Е10-153#29-4' 3*
1207    168         Е10-155#29-6' 8*
1208    169         П2СТ-ТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1209    170         С122-432' 2*
1210    171         С122-430' 0,9*
1211    172         С122-445' 0,44*
1212    173         С122-442' 0,19*
```

144-85-66. 13.*ОС а. 3

```
1213    174        С122=462' 0,94' ' СТЕНКИ ШКАФОВ МАРКА СБШ21=4,5*
1214    175        С122=479' 0,18' ' СТЕНКА БОКОВАЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ СБА4=4,5*
1215    176        С122=481' 0,64' ' СТЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СП21=4*
1216    177        С122=487' 0,18' ' ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ ПА4=4,5*
1217    178        С122=489' 0,4' ' ТО ЖЕ ПА4=10*
1218    179        С122=484' 0,18' ' ПОЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ ПП4=4,5*
1219    180        С122=485' 0,4' ' ТО ЖЕ ПП4=10*
1220    181        С122=496' 4' ' БРУСОК МОНТАЖНЫЙ БМ21*
1221    182        С122=497' 2' ' ШТАНГА Ш3*
1222    183        С122=500' 4*
1223    184        С122=502' 6*
1224    185        С122=493' 8*
1225    186        С122=494' 1,5*
1226    187        С122=504' 33' ' ВИНТЫ СТЯЖНЫЕ В2(12ШТ) ГАЙКА СТЯЖНАЯ (12ШТ) УГОЛЬНИК УМ2(9ШТ)*
1227    188        РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
1228    189        П2ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
1229    190        Е15=297#59=4' 105,3*
1230    191        Е15=246#55=5' 88,6' ' * (КУХНЯ САНУЗЛЫ ВАННАЯ)*
1231    192        Е15=326#65=2' 240,6' ' * (ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ МАНСАРДА)*
1232    193        Е15=277#56=1' 31,2*
1233    194        П2МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ*
1234    195        П2ПОТОЛОК*
1235    196        Е15=508#153=1' 105,3*
1236    197        Е15=545#158=2' 44' ' ПОКРЫТИЕ ОЛИФОЙ ПОТОЛКА МАНСАРДЫ*
1237    198        П2СТЕНЫ*
1238    199        Е15=660#168=3' 88,6' ' * (КУХНЯ ТАМБУР КЛАДОВЫЕ)*
1239    200        Е15=568#159=6' 35,9' ' * (ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ)*
1240    201        Е15=563#159=3' 131,1*
1241    202        П2ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1242    203        Е15=82#14=1' 41,2' ' * (КУХНЯ САНУЗЛЫ ВАННАЯ)*
1243    204        П2СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1244    205        Е15=703#201=1=34' 15,3*
1245    206        П2ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ*
1246    207        Е15=806#252=4' 240,6' ' * (ЖИЛ,КОМНАТЫ МАНСАРДА)*
1247    208        РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
1248    209        Е10=32#6=1' 15,2' ' * (ДЭ1 И ЛОБОВАЯ ДОСКА 1)*
1249    210        Е15=544#158=2' 15,2*
1250    211        Е19=М24#15=53=1' 22,7*
1251    212        Е15=544#158=2' 6,6*
1252    213        РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1253    214        П2ОТМОСТКА*
1254    215        Е27=173#43=1' 38' ' * (ТОЛЩ 6СМ)*
1255    216        Е27=174#43=2(ВП)' 76' ' * (ДО10СМ)*
1256    217        Е27=169#42=1' 38' ' * (ТОЛЩ 2,5СМ)*
1257    218        Е27=172#42=2(ВП)' 38' ' * (ДО 2,5СМ)*
1258    219        Е8=210#24=7' 8,48*
1259    220        К' ПЕТРОВА' ' МЕДВЕДЕВА*
```

144-85-66. 13. 90 а. 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ к см N2 (П.Н.= 2)

```
413      1      Э21102099' НВВ1Г1М2' М' ' 1,1' 1' ' ' ' *
414      2      ЮГЛАВ АПУ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4Х КОМНАТНЫЙ Ж/Д СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' 31490Р' ' САНТЕХНИЧЕСК
                        ИЕ РАБОТЫ' СПЕЦИФИКАЦИЯ' ЕГОРОВА*
415      3      Н12=13,3*
416      4      Н10=16,5*
417      5      Д2-М*
418      6      Д2-Т*
419      7      Д2-С*
420      8      Д1-М2*
421      9      Д1-М4*
422     10      РОТОПЛЕНИЕ*
423     11      Е16-35#7-1' 16*
424     12      Е16-36#7-1' 55' ' ТО ЖЕ Д,20*
425     13      Е16-37#7-1' 38' ' Д,25*
426     14      Е16-38#7-1' 26' ' Д,32*
427     15      Е16-39#7-1' 14*
428     16      Е16-40#7-1' 17' ' Д,50*
429     17      Е18-20#1-1' 1*
430     18      СТЦЕНА 3-ДА ЭИМ(=3)' 1' 35^0,1,098' КОТЕЛ КС-ТСВ-16' ШТ*
431     19      Е18-133#6-1' 1*
432     20      С130-2035' 1*
433     21      С130-2036' 1*
434     22      С130-2040' 1*
435     23      С130-1022' 1*
436     24      С130-1023' 1*
437     25      Е18-112#5-1' 51,9*
438     26      СТ1303002(=3)' 51,9' Р,13' РАДИАТОР МС140-108' ЭКМ*
439     27      Е18-228#15-4' 2*
440     28      Е26-16#4-3' 0,35*
441     29      С114-3' 0,36*
442     30      Е26-73#13-9' 16,06*
443     31      С114-194' 17,7*
444     32      Е26-69#13-5' 6,06*
445     33      С111-60' 6,97*
446     34      Е16-219#22' 166*
447     35      Е15-614#166-8' 71,3*
448     36      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
449     37      Е20-407#7-1' 7*
450     38      Е20-106#1-1' 6,7*
451     39      РВОДОПРОВОД*
452     40      Е16-1#1-1' 9,5*
453     41      Е1-968#81-2' 4*
454     42      Е1-960#80-2' 4*
455     43      Е16-144#12-1-3' 1*
456     44      С130-85' 2*
457     45      С130-86' 2*
458     46      С130-87' 1*
459     47      С130-849' 1*
460     48      Е16-185#16-2' 1*
461     49      С130-1484' 20,0*
462     50      С130-2659' 1*
463     51      Е16-41#7-3' 7,1*
464     52      Е16-42#7-3' 8,2*
465     53      Е16-43#7-3' 12,2*
466     54      Е16-44#7-3' 3,7*
467     55      Е16-219#22' 31,2*
```

144-85-66. 13. 90. а. 3

```
468    56      E15-614#164-8' 3,2*
469    57      РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
470    58      E16-41#7-3' 4,5*
471    59      E16-42#7-3' 15,6*
472    60      E16-219#22' 20,1*
473    61      E15-614#164-8' 2,0*
474    62      C130-1502' 1*
475    63      РКАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ*
476    64      E16-34#6-2' 15,2*
477    65      E16-33#6-1' 16,7*
478    66      E17-89#6-4' 1*
479    67      E17-83#6-1' 1*
480    68      E17-10#1-3' 1*
481    69      E17-2#1-1' 1*
482    70      E17-34#1-8' 1*
483    71      E17-58#4-1' 2*
484    72      E17-36#1-9' 1*
485    73      К' СМОЛЕНЦЕВА' ' *
```

144-85-66. 13.90 а.3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3 (П.Н.= 16)

```
572      1      Э21102279' Н881Р1М2' М' ' 1.1' 1' ' ' ' ' *
573      2      ЮГЛАВ АПУ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4Х КОМНАТНЫЙ КИЛ А СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' 31490РУБ' ' ГАЗОСНАБ
                        ЖЕНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ' ЕГОРОВА*
574      3      Н12=13,3*
575      4      Е19-77#14-2' 1*
576      5      Е19-41#5-1' 1*
577      6      С130-1460' 1*
578      7      Е10-68#10-7' 2,19*
579      8      Е19-2#1-2' 1*
580      9      С130-1413' 1*
581      10     Е19-1#1-1' 1*
582      11     С130-1407' 1*
583      12     Е16-49#7-6' 8*
584      13     Е16-51#7-6' 9*
585      14     С130-1001' 2*
586      15     Е19-73#12' 17*
587      16     Е26-301#101-1' 1*
588      17     К' СМОЛЕНЦЕВА*
```

144-85-66. 13. 90. а. 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ №4 (П.Н.= 12)

```
232      1    Э21102409' Н8В1Г1Д2' ' ' 1,1' 1' ' ' ' *
233      2    ЮГЛАВ АПУ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' 31490' 31490' ЭЛЕК
                  ТРООСВЕЩЕНИЕ' СПЕЦ' ЕГОРОВА*
234      3    Н25=8*
235      4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
236      5    Е21-130#25-6' 5*
237      6    Е21-133#25-9' 2*
238      7    Е21-132#25-8' 13*
239      8    Е21-129#25-5' 6*
240      9    Е21-94#17-2' 10*
241     10    Е21-99#17-7' 10*
242     11    Е21-104#18-2' 224*
243     12    Е21-108#20-1' 82*
244     13    Е21-152#27-7' 2*
245     14    Е21-146#27-1' 1*
246     15    Ц85=1203' 1*
247     16    Е21-81#16-1' 10*
248     17    Е34-501#101-1' 20*
249     18    Е21-114#23-2' 11*
250     19    Е21-113#23-1' 1*
251     20    Е21-115#23-3' 8*
252     21    ЕТ21-166#33-1(=7)' 3' 0,21#0,15##' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ САВОЕННЫХ' ШТ' ' 1,0,21*
253     22    Е21-119#23-7' 7*
254     23    Е21-119(А5,1,2)#23-7#К=1,2 НА 3,П' 4' ' ТОЖЕ САВОЕННЫЕ*
255     24    Ц10-744-5' 1*
256     25    Е21-67#12' 1*
257     26    Е21-123#24-1' 4*
258     27    П2МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
259     28    Т640115-141(=13)' 6' 5,15' СВЕТИЛЬНИК АРТ138' ШТ*
260     29    Т1507-1197(=13)' 4' 5,93' СВЕТИЛЬНИК НСП11,100-231' ШТ*
261     30    Т1507-1199(=13)' 1' 6,70' ТОЖЕ НСП11-200-231' ШТ*
262     31    С421-882' 2*
263     32    С421-884' 13*
264     33    С153-265' 1*
265     34    С152-201' 31*
266     35    С152-169' 20*
267     36    С152-196' 142*
268     37    С152-199' 42*
269     38    С152-404' 8*
270     39    С152-407' 8*
271     40    С151-1075' 68*
272     41    С151-1091' 13*
273     42    С156-240' 2*
274     43    С421-367' 1*
275     44    С421-822' 21*
276     45    С421-819' 66*
277     46    Т1503СТР248(=13)' 10' 0,22' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д20' М*
278     47    С421-718' 11*
279     48    С421-714' 3*
280     49    С421-716' 8*
281     50    С421-717' 1*
282     51    С421-1057' 6*
283     52    С421-1059' 4*
284     53    С154-164' 1*
285     54    С154-218' 1*
286     55    С153-226' 1' ' ФОНАРЬ МИЛИЦЕЙСКИЙ СУВ-М*
```

144-85-66. 13. 90. а.3

287	56	С421-743' 2*
288	57	С421-885' 4*
289	58	К' СМОЛЕНЦЕВА' ' НИКОНОВА*

144-85-66. 13. 90 а. 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ксм-5 (П.Н.= 14)

```
529      1      §211022591 НВВ1Г1М2' М' ' 1,1' 1' ' ' ' '*
530      2      ЮГЛАВ АПУ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4Х КОМНАТНЫЙ КИЛ А ИЗ КИРПИЧА(ПРИ ПОДЗЕМНОМ КАБЕЛЬНОМ ВВОДЕ РСУ' Р
                        П' 31490РУ1' ' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТР-ВА' СПЕЦИФИКАЦИЯ' ЕГОРОВА*
531      3      М25=8,5*
532      4      РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
533      5      Ц8-418-2' 5*
534      6      СТ159-4285(=22)' 5' 2,82' ТРУБЫ ПВХ-Н Д=30' 10М*
535      7      Е36-283#47-1' 2*
536      8      С113-9' 2*
537      9      РРАДИОФИКАЦИЯ*
538     10      П2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
539     11      Ц8-141-1' 35*
540     12      Ц10-975-12' 2*
541     13      Ц10-381-11' 6*
542     14      Ц10-34-11' 30*
543     15      Ц8-418-1' 3*
544     16      П2МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
545     17      С151-2728' 36*
546     18      С155-15' 2' ' * КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С*
547     19      С155-23' 4*
548     20      С192-495' 32*
549     21      СТ159-4284(=22)' 5' 1,94' ТРУБА ПВХ-Н Д=20' 10М*
550     22      РМОЛНИЕЗАЩИТА*
551     23      Е1-968#79-2' 3*
552     24      Е1-968#81-2' 3*
553     25      Ц8-472-8' 16*
554     26      Ц8-472-2' 5*
555     27      Ц8-471-1' 5*
556     28      К' СМОЛЕНЦЕВА*
```

144-85-66. 13. 90 а. 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5а (П.Н.= 3)

```
104      1      Э21102249' НВВ1Г1М2' 0' ' 1,1' 1' ' ' ' ' *
105      2      ЮГЛАВ АПУ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4Х КОМНАТНЫЙ КВ Д СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ПРИ ВОЗДУШНОМ ВВОДЕ РС)'
                    РП' 31490РУБ' ' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТР-ВА' СПЕЦИФИКАЦИЯ' ' ЕГОРОВА*
106      3      Н25=8,5*
107      4      РТЕЛЕВИДЕНИЕ*
108      5      Ц8-418-2' 5*
109      6      СТ159-4285(=22)' 5' 2,82' ТРУБЫ ПВХ Н Д=30' 10М*
110      7      Е34-283#47-1' 2*
111      8      С113-9' 2*
112      9      РРАДИОФИКАЦИЯ*
113     10      П2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
114     11      Ц10-972-18' 2' ' КРЮК НИЗКОВОЛЬНЫЙ С ИЗОЛЯТОРОМ*
115     12      Ц8-401-1' 3*
116     13      Е34-855#127-1' 0,05*
117     14      Ц10-975-12' 2' ' КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С*
118     15      Ц10-381-11' 4*
119     16      Ц10-54-11' 3*
120     17      Ц8-418-1' 3*
121     18      П2МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
122     19      С152-501' 3*
123     20      Т1509-7035' 0,052' ' ПРОВОД СВЯЗИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Д=1,6' М*
124     21      С155-15' 2*
125     22      С155-23' 4*
126     23      С152-495' 32*
127     24      СТ159-4284(=22)' 3' 1,94' ТРУБЫ ПВХ Н Д=20' 10М*
128     25      РМОЛНИЕЗАЩИТА*
129     26      Е1-948#79-2' 3*
130     27      Е1-968#81-2' 3*
131     28      Ц8-472-8' 16*
132     29      Ц8-472-2' 5*
133     30      Ц8-471-1' 5*
134     31      К' СМОЛЕНЦЕВА*
```

144-85-66. 13. 90 а. 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К.см 21 (П.Н.0 91

```
321102569' Н891Г1А2' М' ' 1,1' 1' ' ' ' *
ПГОССТРОЙ РСФСР' ' ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ' 2455' 2455' 4 КОМНАТНЫЙ МАНСАРДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ,ХОЗПРИСТРОЙКА,
' РП' 31500' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' КОМПЛЕКТ АС' ЕГОРОВА РВ*
Н10=16,3*
А*
Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
Е1=1129#116=2' 306,7*
ЕТ1=1607#29=1#ДОП3(=1)' 14' 36,3##36,3#12,2#' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
ЕТ1=1614#29=8#ДОП3(=1)' 56' 29,8##29,8#10#' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 40М' 1000М3*
С3|0=1' 16,8*
Е1=68#12=8' 82*
Е1=187#23=8' 54*
Е1=960#80=2#(А1,1;2)#К=1,2' 7,3' ' ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2К*
ЕТ1=1726#31=2#(=1)' 19' 28,3##28,3#7,12' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕЕЩЕНИЕМ ДО 5М' 1000М3*
ЕТ1=1737#31=13#(=1)' 19' 16,2##16,2#4,08' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М' 1000М3*
Е1=968#81=2' 5*
Е1=995#85=2' 58' ' * (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)*
Е1=1184#118=10' 82*
С3|0=1' 94,5*
Р ФУНДАМЕНТЫ*
Е8=10#3=1' 23,7*
Е7=400#36=1' 60*
Е7=401#36=2' 16*
Е7=402#36=3' 15*
Е7=403#36=4' 10*
Е6=20#1=20' 1,4' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В=7,5*
Е8=19#4=3' 36,8*
Е8=27#4=7' 240,5*
Е8=30#5=1' 10,6*
Е8=36#5=4' 7,9*
П2 СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
12=4' 10*
12=7' 5*
12=14' 2*
12=2' 15*
12=5' 9*
12=12' 10*
12=8' 20*
12=10' 13*
Б*
Р СТЕНЫ*
Е8=76=6#9=3' 10*
Е8=72=6#9=1' 30*
Е8=36#5=4' 10,9*
Е7=445#38=10=1' 62*
Е9=88#11=7' 0,036' ' * (УГОЛКОВ 125,88)*
Е15=614#164=8' 1,44*
Е8=59#7=3' 0,031' ' * (ПЕРЕМЫЧЕК)*
П2 СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
СТ ДОП2А К ССЦ Т,3П,5(=1)' 1' 1,24' ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 2ПБ10=1=П' ШТ*
СТ ДОП2А К ССЦ Т,3П,7(=1)' 30' 1,58' 2ПБ13=1=П' ШТ*
СТ ДОП2А К ССЦ Т,3П,41(=1)' 17' 27,1' 3ПБ13=37=П' ШТ*
СТ ДОП2А К ССЦ Т,3П,9(=1)' 3' 1,91' 2ПБ16=2=П' ШТ*
С121=1912' 0,036*
СТ ДОП2А К ССЦ Т,3П,31(=1)' 3' 5,58' 3ПБ27=8=П' ШТ*
```

```
 55        Р ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,5М,И2,20М.
 56        Е7-460#39-5-1,8' 1.
 57        Е7-463#39-6-1,8' 3.
 58        Е10-52#9-3' 198,65.
 59        П2 СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
 60        СТ ДОП,ВЫП,1 К ССЦ Т,3,П,1607(=1)' 3' 45,6' ПК36-15,87' ШТ.
 61        С122-394' 1,77' ' СТОИМОСТЬ БАЛОК ДЕРЕВЯННЫХ 50,198.
 62        СТ ДОП,ВЫП,1 К ССЦ Т,3П,1626(=1)' 1' 35,6' ПК36І2-87' ШТ.
 63        Р КРЫША.
 64        Е10-70#11-1' 3,4' ' . (СТРОПИЛА,ЗАТЯЖКИ,СТОЙКИ,СВЯЗКИ,НАКЛАДКИ).
 65        Е10-32#6-1' 5,7' ' ПОДШИВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК.
 66        Е10-62#18-1' 1,7' ' ПОДШИВКА СТРОГАНЫЧИ                                    Е12-267#6-1' 198.
 67        Е12-267#6-1' 198.
 68        Е12-272#6-5' 198.
 69        Е10-201#37-1' 5,4.
 70        Е10-203#37-3' ' 198.
 71        Е12-277#8-2' 135.
 72        Е10-71#12-1' 1.
 73        РПЕРЕГОРОДКИ.
 74        Е8-45#5-9' 5,5.
 75        Е10-44#8-1' 12,5.
 76        С122-401' 12,5.
 77        Р ДВЕРИ И ЛЮКИ.
 78        Е10-105-1#23-1' 14,1.
 79        Е10-107-1#20-3' 13,2.
 80        Е10-109#28-5' 1,9.
 81        Е10-140#26-1' 6,54.
 82        П2 СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
 83        СТ122-808А(=1)' 1,84' 18,3' БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ЛПЦ' М2.
 84        СТ122-808А(=1)' 1,84' 18,3' БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-9ЛПШ' М2.
 85        С122-218' 10,8.
 86        СТ122-834(=1)' 2,66' 28,5' БЛОК ДВЕРНОЙ ДС21-15' М2.
 87        С122-267' 3,6' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ИД-4.
 88        Е10-132#25-3(ВП)' 3,6' ' . (УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ИД-4).
 89        СТ122-836(=1)' 1,67' 24,7' БЛОК ДВЕРНОЙ ДС-19-9Л' М2.
 90        С122-288' 1,65' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ИД-2.
 91        С122-302' 2,4' ' ТОЖЕ ИД-1.
 92        С122-303' 0,82' ' ТОЖЕ ИД-3.
 93        С122-310' 0,82' ' ЛЮК НА ЧЕРДАК Л-2.
 94        Е10-135#25-4' 0,82.
 95        С122-311' 1,08' ' ЛЮК В ПОГРЕБ Л-1.
 96        П2 ИЗДЕЛИЯ К ДВЕРЯМ.
 97        С111-446' 2.
 98        С111-448' 9.
 99        С111-394' 10.
100        Р ОКНА.
101        Е10-74#13-3' 5,3.
102        Е11-М26#8-10-2' 1,2.
103        С122-17' 5,3.
104        С111-406' 7.
105        Р ВОРОТА В-1.
106        Е10-145#27-2' 4,83' ' УСТАНОВКА ВОРОТ.
107        С122-373' 4,83' ' . (В-1).
108        С111-343' 20.
109        Р ПОЛЫ.
110        П2 КОРМОСКЛАД,МАСТЕРСКАЯ,ПОГРЕБ,ГАРАЖ.
111        Е11-2#1-2' 52,6.
112        Е11-11#1-11' 42,1' ' . (ТОЛЩ 80ММ).
113        Е11-67#11-1' 52,6.
```

```
766   114        Е11=68#11=2(ВП)' 105,2*
767   115        П2 РАЗДЕВАЛЬНАЯ*
768   116        Е11=61#9=1' 4,8*
769   117        Е11=182#27=1' 4,8*
770   118        П2 ПАРИЛЬНЯ С МЫЛЬНОЙ*
771   119        Е11=11#1=11' 8,8' ' * (ТОЛЩ 80ММ,)*
772   120        Е11=69#11=3' 11*
773   121        Е11=70#11=4' 44*
774   122        Е10=28#4=1#ПРИМЕН' 0,55' ' УСТАНОВКА СЪЕМНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ*
775   123        П2 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПТИЦЫ*
776   124        Е11=2#1=2' 6,4*
777   125        Е11=7#1=7' 1,3' ' * (ТОЛЩ,200ММ)*
778   126        П2 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКОТА*
779   127        Е11=2#1=2' 25,6*
780   128        Е11=7#1=7' 5,1' ' * (ТОЛЩ 200ММ)*
781   129        Е11=63#9=1#ПРИМЕН,' 25,6' ' УКЛАДКА ЛАГ 40Х130 С ШАГОМ 1М*
782   130        Е11=184#27=2' 25,6*
783   131        Е11=47#3=3' 25,6*
784   132        Е11=48#3=6' 25,6*
785   133        П2 КОРМОКУХНЯ*
786   134        Е11=26#4=1#ПРИМЕН,' 6,5' ' ПРОКЛАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ*
787   135        Е11=52#7=3' 19,5' ' * (ТОЛЩ,150ММ)*
788   136        Е10=36#6=5#ПРИМЕН,' 6,5' ' ПРОКЛАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРГАМИНОМ*
789   137        Е11=182#27,1' 6,5*
790   138        Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
791   139        П2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ*
792   140        Е15=297#39=4' 18,8' ' * (ГАРАЖ)*
793   141        Е15=256#55=9=11' 279,1' ' * (КОРМОКУХНЯ,БАНЯ,ХОЗБЛОК)*
794   142        Е15=277#56=1' 20*
795   143        П2 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ*
796   144        П2 ПОТОЛОК*
797   145        Е15=508#153=1' 18,5' ' * (ГАРАЖ)*
798   146        Е15=510#153=3' 86,4' ' * (КОРМОКУХНЯ,РАЗДЕВАЛЬНАЯ,ХОЗБЛОК)*
799   147        П2 СТЕНЫ*
800   148        Е15=658#168=1' 23,3' ' * (КОРМОКУХНЯ)*
801   149        Е15=508#153=1' 252,3' ' * (ХОЗБЛОК)*
802   150        Е15=502#152=2' 23,5' ' * (РАЗДЕВАЛЬНЯ)*
803   151        Е15=509#153=2' 62,9' ' * (ГАРАЖ И ПОГРЕБ)*
804   152        Е15=551#158=8' 21,2' ' * (ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ,ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ)*
805   153        Е15=546#158=3' 11,3' ' * (РАЗДЕВАЛЬНАЯ,КОРМОКУХНЯ)*
806   154        П2 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ*
807   155        Е15=82#14=1' 1,5' ' * (В КОРМОКУХНЕ)*
808   156        П2 СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
809   157        Е15=703#281=1=34' 5,3*
810   158        Р НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
811   159        Е19=М24#15=53=1' 21,9*
812   160        Е10=32#6=1' 4' ' * (ЛОБОВАЯ ДОСКА)*
813   161        Е15=544#158=2' 11' ' * (ЛОБОВЫЕ ДОСКИ)*
814   162        Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
815   163        П2 ПАРИЛЬНЯ С МЫЛЬНОЙ(ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА)*
816   164        П2 ПОТОЛОК*
817   165        Е10=62#10=1#ТЧ1,6*1;2(А5,1;2)(Р1,1;2)' 17,6' ' ПОДШИВКА ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
818   166        Е26=85#15=5' 17,6' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ*
819   167        Е12=284#9=1' 17,6' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ*
820   168        Е12=285#9=2' 17,6*
821   169        С114=722' 2,6*
822   170        Е10=69#10=8' 69*
823   171        П2 СТЕНЫ*
824   172        Е26=38#8=11' 1,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ*
```

```
C114-722' 1,6*
E26-85#15-5' 32' ' ОКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ*
E10-32#6-1#Т,Ч,П,1,6#К=1,2(А5,1,2)(Р1,1,2)' 32' ' ОБШИВКА ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
E10-62#13-1#ТЧП1,6#К=1,2(А5,1,2)(Р1,1,2)' 1,8' ' СИДЕНЬЕ ЛАВКИ ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
E19-28#4-1' 0,05*
E18-147#28-2#ТЧП1,6#К=1,2(А5,1,2)(Р1,1,2)' 2,82' ' ПОЛОК ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
П2ПЕЧЬ*
E8-199#24-1' 1,49*
E8-213#24-7' 1,4*
C122-14' 0,06' ' ПРИБОР ПЕЧНОЙ ЧУГУННЫЙ' ШТ*
E15-201#51-1' 10,16*
E15-260#55-6-11' 1,74*
П2КИРЕСБОРНИК*
E1-960#80-1' 5,12*
E8-28#4-8' 8' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ*
E6-1-1#1-1' 0,2*
E8-38#5-5' 1,6*
E15-254#55-1-11' 7,4' ' * (ПОЛА)*
E11-77#11-11' 7,4*
E10-195#36-4' 2,2' ' ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ Щ-1,Щ-2*
E11-7#1-7' 1,2' ' ОТМОСТКА ИЗ УПЛОТНЕННОЙ ГЛИНЫ*
E23-15#3-1' 3*
П2 СТОЧНЫЙ ЛОТОК*
E11-184#27-2' 4,2' ' УСТРОЙСТВО ЛОТКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ 40ММ*
П2ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛОВ*
ЕТПРТ НА ЭЛ-ТЫ ВНЕШ.БЛ-ВА#П1-259(=1)' 6,8' 7,7#0,62#0,08#0,03#' ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ОГРАДА ПО ДЕРЕВЯННЫМ
                СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 1,2М' М' ' 1,1,13*
ЕТОЖЕ,П1-263(=1)' 13,5' 12#1,18#0,14#0,05#' ТОЖЕ ВЫСОТОЙ 2М' М' ' 1,2,13*
ЕТОЖЕП1-340(=1)' 1' 22,8#1,44#0,18#0,06#' ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ КАЛИТКА ВЫСОТОЙ 2М' ШТ' ' 1,2,59*
ЕТТОЖЕП1-340(=2)' 1' 11,9#1,62#0,03#0,01#' М/К КАЛИТКИ' ' 1,2,42*
П2 ОТМОСТКА*
E27-173#43-1' 36,5' ' * (ТОЛЩ 6СМ)*
E27-174#43-2(ВП)' 73' ' * (ДО 10СМ)*
E27-169#42-1' 36,5' ' * (ТОЛЩ 2,5СМ)*
E27-172#42-2(ВП)' 36,5*
К' ПЕТРОВА' ' МИХАЙЛОВА*
```

Подписано к печати 17.I.91 г. Зак. 2089 Тир. 100
ин-т Мосгипронииселстрой ОМТПРиВП

gost.e-ecolog.ru