ГИКХ РСФСР
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ
УГИКХ

ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА

КРАСНОДАРКРАЙГИЛКОММУНПРОЕКТ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Комплексная система повышения эффективности производства

Подсистема: Планирование и организация проектных работ

ДОГОВОРЫ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

СТП-I-004-85

Краснодар, 1985г.

gost.e-ecolog.ru

МЖКХ - РСФСР

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА

Краевая проектная контора
"Краснодаркрайжилкоммунпроект"

С Т А Н Д А Р Т П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Комплексная система повышения
эффективности производства

Подсистема: Планирование и организация
проектных работ

ДОГОВОРЫ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ.

СТП-I-004-85

Краснодар, 1985г.

П Р И К А З

по краевой проектной конторе
«КРАСНОДАРКРАЙЖИЛКОММУНПРОЕКТ»

02.10.85 № 122-п

Краснодар

О введении в действие стандарта предприятия "Договоры на проектно-изыскательские работы. Порядок оформления".

В целях совершенствования договорной работы, улучшения финансово-хозяйственной деятельности конторы

ПРИКАЗЫВАЮ

Ввести в действие с "25" октября 1985г. СТП-I-004-85 "Договоры на проектно-изыскательские работы. Порядок оформления".

Начальник проектной конторы Ю.К.Попов

Ознакомл. 12.02.86г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника конторы
"Краснодаркрайжилкоммунпроект"

_____ Г.А.Гусевский

"27" 09 1985г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Комплексная система повышения
эффективности производства

Подсистема: Планирование и организация
проектных работ

ДОГОВОРЫ НА ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

С Т П
I-004-85
вводится впервые

Приказом по проектной конторе от "02" октября 1985г.
№ 122-П срок введения установлен с "25" октября 1985г.

Настоящий стандарт устанавливает общие положения, организацию договорной работы, порядок прохождения договорной документации и формы её учета.

Стандарт обязателен для применения во всех подразделениях конторы, осуществляющих договорную работу.

Стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными актами, регулирующими различные договорные отношения в деятельности государственных предприятий, учреждений, организаций.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Совершенствование договорной работы конторы (филиала) обеспечивает достижение следующих целей:

Улучшение финансово-хозяйственной деятельности.

Соблюдение социалистической законности.

Обеспечение согласованной деятельности всех подразделений конторы при заключении и исполнении договоров.

I.2. Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ заключаются в соответствии с Правилами о договорах на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденными Госстроем СССР, Госпланом СССР и Министерством Финансов СССР 25.05.59г. на основании Постановления Совета Министров СССР от 20.02.59г. № I66, Инструкцией по составлению проектно-сметной документации на капремонт жилых и общественных зданий, утвержденной по согласованию с Госстроем СССР Министерством коммунального хозяйства РСФСР 04.02.69г. (приказ № 32).

I.3. Договоры заключаются на проектно-изыскательские работы по оформленным заказам, при наличии объекта в утвержденном годовом тематическом плане и обеспечения финансированием в установленном порядке.

I.4. Основными правовыми формами организации взаимоотношений по проектированию между заказчиками и проектно-изыскательскими организациями являются заказ и договор.

I.5. Проектно-сметные и инженерно-изыскательские (обследовательские) работы по объектам, стоимость работ по которым не превышает 500 руб., выполняются без составления договора.

I.6. Изменение и расторжение договора может производиться путем обмена письмами по обоюдному соглашению сторон, а также в принудительном порядке через органы арбитража при наличии оснований к изменению или расторжению договора.

I.7. Дополнительное соглашение по своему правовому содержанию также является договором, но договором дополнительным, не имеющим самостоятельного значения. Досрочное прекращение действия основного договора прекращает действие всех заключенных на его базе дополнительных соглашений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

2.I. Право заключать договоры на проектно-изыскательские работы дано:

2.I.I. Начальнику краевой проектной конторы -основное производство в г.Краснодаре.
Исполнитель договорной документации* - производственный отдел.

2.I.2. Директору Сочинского филиала краевой проектной конторы.
Исполнитель - планово-производственный отдел.

2.I.3. Начальники ОКП, главные инженеры проектов ГКП в городах края.
Исполнитель - инженер по экономической работе.

2.2. Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ заключаются:

между организацией-заказчиком, являющейся распорядителем средств, выделенных в установленном порядке для выполнения проектно-изыскательских работ, и ведущей проектной организацией - генеральным проектировщиком, принимающей на себя выполнение комплекса проектных и изыскательских работ и привлекающей в случае необходимости специализированные проектные организации- субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ, разделов или частей проектов;

---

* в дальнейшем именуется - исполнитель

между ведущей проектной организацией - генеральным проектировщиком принявшей на себя выполнение комплекса проектных и изыскательских работ, и специализированной проектной организацией - субподрядчиком, принимающей на себя выполнение отдельных видов проектных и изыскательских работ, разделов или частей проектов.

2.3. Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ заключаются по форме в приложении I.
В договоре указывается стоимость выполняемых проектных и изыскательских работ, а в тех случаях, когда выполнение предусмотренных договорами проектных работ выходит за пределы календарного года, в договоре указывается также стоимость работ первого года.

К договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

сметы на предусмотренные договором проектные и изыскательские работы; формы 2п, 2пк, 3п в приложении I;

сводная смета с перечнем номеров смет указанием стоимости по каждой смете; форма Iп в приложении I;,

справка банка об обеспечении финансированием этих работ; (приложение 4 к СТП-I-001-85).

график сроков представления заказчиком необходимых для проектирования исходных данных и сроков окончания предусмотренных договором работ; форма Iгр-п в приложении I.

в необходимых случаях, документ об особых условиях выполнения работ;

утвержденное в установленном порядке задание на проектирование.

2.4. В необходимых случаях заказчик и генпроектировщик в развитие и уточнение договора заключают между собой дополнительные соглашения по форме в приложении 2.

Дополнительные соглашения заключаются на предусмотренные договором проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению в течение каждого наступающего года, а также на дополнительные, не предусмотренные договором, но относящиеся к нему проектные и изыскательские работы.

К дополнительному соглашению прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

2.4.I. Перечень проектных и изыскательских работ, подлежащих выполнению в очередном году (с указанием их стоимости), -смета на дополнительные к договору работы, предусмотренные соглашением-,справка заказчика об обеспечении финансированием дополнительных работ.

2.4.2. График сроков представления заказчиком необходимых для проектирования исходных данных и сроков окончания предусмотренных соглашением работ.

2.5. При выполнении отдельного вида работ субподрядной проектной организацией заказчиком является организация-генеральный проектировщик.

Договоры и дополнительные соглашения между генеральной проектной организацией и субподрядной заключаются на тех же основаниях и по той же форме, какая принята при составлении договорной документации между генеральным проектировщиком и заказчиком.

3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По договорам, инициатива заключения которых принадлежит конторе, порядок прохождения договорной документации установлен следующий:

3.I. Главные инженеры проектов представляют исполнителю:

в 4-х экземплярах утвержденное в установленном порядке задание на проектирование;

сметы на проектно-изыскательские работы;~~на сумму договора;~~

сводную смету на сумму договора;

графики, увязанные со сроками в годовом тематическом плане и нормами продолжительности проектирования, с указанием сроков начала и окончания проектирования.

3.2. Исполнитель проверяет наличие документов, являющихся основанием к заключению договора, сверяет наличие объема в годовом тематическом плане, осуществляет проверку смет на проектно-изыскательские работы, сроки по графику сверяет со сроками выпуска в годовом тематическом плане и нормами продолжительности проектирования.

3.3. Исполнитель, оформляющий договор:

производит запись в книге регистрации договоров (приложение 3), присваивает ему порядковый номер (номера принимаются сквозные по каждому календарному году);

сдает в печать договорную документацию,
оформляет напечатанную документацию подписями;

с сопроводительным письмом (приложение 4) сдает договорную документацию на отправку заказчику.

3.4. Периодически заказчикам отправляются напоминания об ускорении оформления договорной документации, либо о не представлении справки о наличии финансирования (приложение 5).

3.5. Субподрядные договора, поступающие в контору (филиал) после регистрации направляются исполнителю.

Работник, оформляющий договорную документацию обязан:

3.5.I. Проверить наличие всех документов, прилагаемых к договору, рассмотреть приемлемость условий представленного договора.

3.5.2. Согласовать условия договора с ГИПами и получить их визы.

3.5.3. Осуществлять своевременный возврат подписанного договора.

3.6. Отделы и группы комплексного проектирования края ежеквартально представляют сведения о состоянии договорной документации за подписью руководителя отдела (группы) в производственный отдел конторы по форме в приложении 6.

Руководитель подсистемы I — Е.А.Сало

Исполнитель: начальник производственного отдела — Н.П.Павлютина

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер конторы — С.М.Киевский

Главный специалист по стандартизации — З.А.Базылева

приложение I обязательное

УП-16

Д О Г О В О Р № _____

на выполнение проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ

г.г. _____ "____"_____198__г

_____

(наименование организации, сдающей выполнение проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ)

именующаяся в дальнейшем "Заказчик", в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

(наименование документа, дающего право на заключение договора)

с одной стороны, и _____

(наименование проектной организации, принимающей выполнение работ)

именующаяся в дальнейшем "Подрядчик" в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

(наименование документа, дающего право на заключение договора)

с другой стороны, заключили между собой следующий договор:

1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ _____

(наименование здания, сооружения, комплекса или вида работ, перечисленных в смете, прилагаемой к настоящему договору)

2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику необходимые для выполнения проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ дополнительные исходные данные по перечню и в сроки, согласно приложению к настоящему договору.

3. Подрядчик обязуется выполнить проектно-сметные и инженерно-изыскательские (обследовательские) работы в следующий срок _____

4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных последним по настоящему договору проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ, в соответствии с прилагаемыми сметами (сметой).

Общая стоимость, подлежащих по настоящему договору работ, составляет _____

_____руб. _____

сумма прописью

в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению в течение текущего года

_____ руб.

5. Во взаимоотношениях по настоящему договору, а также по дополнительным соглаше - ниям к нему Заказчик и Подрядчик руководствуются Правилами о договорах на выполнение проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ.

6. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части:

а) задание на проектирование (на _____стр).;

б) сметы, на предусмотренные договором проектно-сметные и инженерно-изыскательские (обследовательские) работы на _____ стр;

в) графики сроков представления Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования и сроков окончания проектно-сметных и инженерно-изыскательских (обследовательских) работ на _____стр.;

г) особые условия договорных взаимоотношений на _____стр.;

д) справка об обеспечении финансированием работ, предусмотренных договором.

Адреса сторон:

ЗАКАЗЧИКА _____

_____

ПОДРЯДЧИКА _____

_____

Наименование финансирующего банка и номера расчетных счетов сторон

ЗАКАЗЧИКА - расчетный счет № _____ в _____

_____

Настоящий договор составлен в _____ экз. (по одному для каждой стороны и один экз. для финансирующего банка)

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Подписано к печати 21/IX-1984 г.3.5982.Т.10000,КПЮ-1

Форма № 2п

Приложение к _____
(договор, дополнительное соглашение, наряд-заказ)

С М Е Т А № _____

на проектные (изыскательские работы)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ _____

Наименование проектной (изыскат.) организации _____

Наименование организации заказчика _____

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ части: главы, табл., § и пункта указаний к разд. или гл. Сборника цен на проект. изыскат. раб. для строит.	Расчет. стоим. а + вх; объем: строит.-монт. работ х % / 100; кол-во на цену	Стоимость работ в тыс. рублях
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5

Форма № 2пк

Приложение к _____
(договор, дополнительное соглашение)

СМЕТА №_____

на проектно-сметные и инженерно-изыскательские (обследовательские) работы

Наименование здания, сооружения или их комплекса, вида проектно-сметных или инженерно-изыскательских (обследовательских) работ _____

Наименование проектной организации _____

Наименование организации заказчика _____

№ п-п	Характеристика здания, сооружения или виды работ	Обоснование (№№ главы, раздела, таблицы, указаний к разделу или главе Сборника цен)	Измеритель	Количество	Цена	Стоимость работ в рублях
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7

Итого по смете:

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации _____
(фамилия, подпись)

Главный инженер проекта _____
(фамилия, подпись)

Составитель сметы _____
(фамилия, подпись)

Согласована:

Ответственный представитель заказчика _____
(должность, фамилия, подпись)

"____" _____ 197 г.

Приложение
Форма 1 пс

Договор №_____ от_____ 198 г.
доп. соглашение №_____от_____198 г.

СМЕТА №_____

на проектные и изыскательские работы

Наименование строительства _____

Стадия проектирования _____

Наименование проектной организации—проектная контора «Краснодаркрайкоммунпроект»

Наименование организации заказчика _____

№№ пп	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам № 2п и № 3п	Стоимость работ, тыс рублей		
				изыскательских	проектных	всего

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Ссылка на № смет по формам № 2п и № 3п	Стоимость работ, тыс. рублей		
				изыскательских	проектных	всего
	Итого по смете					

(сумма прописью)

Руководитель проектной организации _____
(н., о., фамилия и подпись)

Главный инженер проекта _____
(н., о., фамилия и подпись)

Место печати «____» _____ 198 г.

Согласована:

Ответственный представитель заказчика _____
(должность, н., о., фамилия и подпись)

Утверждена:

Руководитель органа, утверждающего смету _____
(н., о., фамилия и подпись)

Место печати «____» _____ 198 г.

Крымская тип. Новороссийского ГПО, зак. 649—5000. 15-2-82 г.

УП-11

Приложение
Форма № 3п

Приложение к _____
(договор, дополнит. соглашение, наряд-заказ)

СМЕТА №____

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскат. работ _____

Наименование проектной (изыскательской) организации _____

Наименование организации-заказчика _____

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители:		К-во ч-дн.	Средняя з-плата за 1 день в руб.	Основная з-плата в руб.
		колич.	должность			
Итого: зарплата исполнителей.....						
З-плата руководящего и подсобного персонала %.....						
Итого: основная з-плата в т. р.						
Премии.....						
Итого: основная з-плата с премиями в т. р.						
Доплаты к основной з-плате.....						
Другие прямые затраты.....						
Накладные расходы.....						
Итого: прямые затраты и накладные расходы.....						
Накопления (в размере 3 % к полной стоимости)....						
ВСЕГО: в т. р.						

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Гл. инженер проекта

М. п. "____" _____ 198___ г. Составитель сметы

Подписано к печати 21/IX-1984 г.3.5981,Т.10000,КППО-1

Организация – исполнитель _____

Предприятие (организация – Заказчик _____

Приложение № 1 к (договору, дополнительному соглашению)
№_____ от _____ 19___ г.

Приложение № 1
к письму Стройбанка СССР от
30 декабря 1982 года № 323
Форма № 1 гр-п
Лист

Г Р А Ф И К

выдачи проекта (рабочего проекта)

по _____

(предприятие, здание, сооружение или очередь предприят. сооружен.)

Стоимость разработки проекта (рабочего проекта), определенная сметами, приложенными к договору _____ рублей, стоимость инженерных изысканий _____ рублей.

Срок выдачи исходных данных для начала работ _____
месяц, год

Срок начала работ _____
месяц, год

Срок сдачи проекта (рабочего проекта), то есть документации, представляемой на экспертизу и утверждение) _____
число, месяц, год

Срок сдачи рабочей документации на объем строительно-монтажных работ первого года строительства _____
число, месяц, год

Срок приемки проекта (рабочего проекта) _____
(число, месяц, год)

Срок приемки рабочей документации _____
(число, месяц, год)

Наименование проектной продукции	№№ смет на проектные и изыскательские работы	Стоимость проектной продукции (руб.)	Примечание
1	2	3	4

Руководитель организации подрядчика _____

Главный инженер проекта _____

Печать "___" _____ 198___ г.

Руководитель организации заказчика _____

Главный инженер проекта _____

Печать "___" _____ 198___ г.

Подписано к печати 21/IX-1984 г. Зак. 5971. Тир. 10000, КППО-1

Дополнительное соглашение №_____

к договору № _____ от _____ 19 года на выполнение проектных и изыскательских работ

Город Краснодар 19 года _____ месяца _____ дня

_____
(наименование организации, сдающей выполнение проектных и изыскательских работ)

именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице

_____
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании _____
(наименование документа, дающего право на заключение договора)

с одной стороны, и проектная контора «Краевой Крайкоммунпроект», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника конторы _____
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании устава, с другой стороны, в развитие действующего между ними договора № _____ от _____ дня _____ месяца 19 г. на выполнение проектных и изыскательских работ _____

_____
(наименование строительства)

заключили между собой следующее дополнительное соглашение:

1. Заказчик и Подрядчик уточняют перечень и стоимость работ, предусмотренных договором, и подлежащих выполнению Подрядчиком в 19 году согласно приложению № _____ к настоящему соглашению.

2. В дополнение к договору Заказчик сдает, а Подрядчик принимает выполнение работ, перечисленных в приложении № _____ к настоящему соглашению, в сроки, согласно прилагаемому графику. См. приложение _____

3. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим дополнительным соглашением, составляет _____ руб. _____

_____
(сумма прописью)

в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению в текущем году, _____ руб. и оплате в сумме _____ руб. согласно приложению № _____

4. При выполнении работ, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением, в остальном сохраняются условия упомянутого договора.

5. К настоящему дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1) перечень и стоимость проектных и изыскательских работ, подлежащих выполнению в 19 году на _____ стр.

2) сметы на дополнительные работы, предусмотренные соглашением на _____ стр.

3) график сроков представления Заказчиком исходных данных и выполнения проектных и изыскательских работ на _____ стр.

4) справка банка об обеспеченности финансированием работ, предусмотренных соглашением.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах (по одному для каждой стороны и один для финансирующего банка).

Заказчик _____ Подрядчик _____
(подпись) (подпись)

Место печати Заказчика

Место печати Подрядчика

Справка

об обеспеченности финансированием проектных и изыскательских работ

Настоящим _____
(наименование организации-заказчика)

подтверждается, что проектно-изыскательские работы по _____
(наименование

_____
строительства)

выполняемые проектной конторой «Краснодаркрайкоммунпроект» по дополнительному соглашению № _____ от _____ 19 г. на сумму _____ руб.

обеспечены финансированием в сумме _____

_____ в т. ч. на 19 г. _____ рублей

за счет ассигнований _____
(источник финансирования)

Один экземпляр указанного соглашения на проектно - изыскательские работы сдан в _____

_____
(наименование учреждения банка)

«_____» _____ 19 г. принят к финансированию.

Руководитель организации-заказчика _____
(подпись)

М. П.

Главный бухгалтер _____
подпись

Крымская тип. Новороссийского ПО, зак. 550—5000, 12-2-82 г.

КНИГА РЕГИСРАЦИИ ДОГОВОРОВ

№ дела	№ договора	№ заказа	№ исходящей	Реквизиты заказчика	Вид работ	Сметная стоимость	Выполнено на I.01. г.	План на I9___ г.	Сроки выполнения	ГИП	Подписано заказчиком со справкри /без справки/	Дата и № накладной
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

РСФСР
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского крайисполкома
КРАЕВАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНТОРА
„КРАСНОДАРКРАЙЖИЛКОММУНПРОЕКТ"

350000, г. Краснодар
ул. Орджоникидзе, 27
Телефон 2-57-90

_____ № _____

На № _____ от _____

Оформление договорно-сметной документации

_____

Направляем при этом в 3-х экземплярах договор (дополнительное соглашение № _____ _____ к договору) № _____ от _____ 198____г. (с приложениями) на выполнение проектно-изыскательских работ по _____

Прошу указанные документы оформить соответствующими подписями и печатью, а также проставить Ваши реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета, источник финансирования).

Первый экземпляр необходимо передать в отделение финансирующего банка, второй, с подписанной банком справкой об обеспеченности работ финансированием, возвратить конторе.

Обращаем Ваше внимание, что при неполучении от Вас справки банка об обеспеченности работ финансированием, последние конторой выполняться не будут, а при задержке подписания договорной документации более 15 дней со дня ее получения контора оставляет за собой право пересмотреть сроки выполнения работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на _____ листах.

Начальник конторы

Крымск ... Новороссийского ЛПО, зак. 1254—2000, 31, 3-80 г.

СТР-I-004-98 стр. 22
Приложение 5 рекомендуемое

Адрес: _____

Вам „____" _____ 198 г. проектной конторой „Краснодаркрайжилкоммунпроект" отправлен договор № _____ от _____ 198 г. на сумму _____ по объекту: _____

Просим срочно подписать договор, сметы и справку о финансировании и прислать по адресу: г. Краснодар 350000 ул. Орджоникидзе № 27, тел. 2-57-90.

Начальник проектной конторы Ю.К. Попов

Вами представлен без справки банка подписанный договор №_____ от _____198 года по объекту: _____

Сообщаем, что этот объект будет включен в план работ 1985 года только после получения от Вас справки о наличии финансирования, оформленной соответствующими подписями и печатью банка.

Начальник проектной конторы Ю.К.ПОПОВ

О Т Ч Е Т

о состоянии договорной документации в _____ отделе /группе/
наименов. города

комплексного проектирования за _____ квартал 19 _____ года

Номер заказа и договора	Заказчик	Наименование объекта, адрес	Вид работ	Сметная стоимость	Наличие финансирования /подписан со справкой банка или без справки/

Начальник _____ ОКП _____
наименование города подпись

/ГИП/ /ГКП/

gost.e-ecolog.ru