ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АКТЫ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСТ 34-37-806-85

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 23 декабря 1985 г. № 144а

ИСПОЛНИТЕЛИ

Производственное предприятие "Нововоронежатомэнергоналадка"

А. С. Муравьев, В. Н. Романенко, П. П. Рекуц,В. А. Гальцев, В. К. Желонкин

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций

А. А. Абагян, Е. П. Ларин, В. А. Казаков, Ю. В. Белов, Н.Н.Белов, А.А.Папова

Производственное объединение "Атомэнергоналадка"

Э. С. Сааков, О. В. Варичев

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:

Союзатомэнерго

Е.И.Игнатенко, В. А. Белецкий

Главным производственно-техническим управлением по строительству

В. Г. Чумаченко, В. П.Панфилов

УДК 621.311.2 82I.039 Группа Ф60

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

ОСТ 34-37-806-85

Отчетная документация. Акты о приемке оборудования

ОКСТУ 6902 Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 23.12.85 № 144а срок действия установлен с 01.06.86 до 01.06.91

Настоящий стандарт распространяется на требования к отчетной документации, составляемой по результатам пусконаладочных работ (ПНР) на атомных станциях (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, порядку составления и форме актов:

о приемке оборудования систем для производства пусконаладочных работ (ПНР);

о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

о приемке оборудования после комплексного опробования.

Стандарт разработан на основе свода положений Международного агентства по атомной энергии "Безопасность атомных электростанций - эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС" № 50-С-О.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Акты о приемке оборудования рабочие подкомиссии должны составлять на подведомственное им оборудование целой

Издание официальное Перепечатка воспрещена

технологической системы, агрегата, установки, присоединения. На отдельную единицу оборудования (например, насос, двигатель) акт о приемке допускается составлять только в виде исключения.

Количество оборудования, перечисленное в актах приемки оборудования после индивидуальных испытаний и после комплексных опробований, должно соответствовать количеству оборудования, установленного на блоке АС.

1.2. Акт о приемке оборудования следует составлять в пяти экземплярах.

Приемо-сдаточную документацию, прилагаемую к акту, следует составлять в одном экземпляре. Остальные приложения к акту следует составлять в пяти экземплярах.

1.3. Акт о приемке оборудования рабочая подкомиссия должна передать рабочей комиссии на рассмотрение и утверждение. Акт о приемке оборудования вступает в силу после утверждения его председателем рабочей комиссии.

1.4. После утверждения акта о приемке заказчик должен зарегистрировать акт в установленном порядке и передать: -

генеральному подрядчику - два экземпляра (один из них для монтажной организации);

пусконаладочной организации - один экземпляр.

Два экземпляра (один из них - первый) и комплект приемо-сдаточной документации следует оставить у заказчика.

2. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

2.1. Форма акта о приемке оборудования для производства ПНР приведена в обязательном приложении I.

2.2. Оформление акта о приемке оборудования для производства ПНР обязана производить монтажная организация.

2.3. Комплектацию прилагаемой к акту приемо-сдаточной документации обязана производить монтажная организация в объеме, указанном в соответствующей документации Госстроя

СССР, определяющей правила производства и приемки работ на принимаемом оборудовании.

2.4. С момента утверждения акта о приемке оборудования для производства ПНР оборудование следует считать принятым для производства ПНР и на нем должен быть установлен эксплуатационный режим.

3. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Форма акта о приемке оборудования после индивидуальных испытаний приведена в обязательном приложении 2.

3.2. Оформление акта о приемке оборудования после индивидуальных испытаний обязана представлять организация, производившая индивидуальные испытания.

3.3. Прилагаемые к акту исполнительные схемы и протоколы ПНР обязана представлять организация, производившая индивидуальные испытания.

Прочую прилагаемую к акту приемо-сдаточную документацию обязана представлять монтажная организация в объеме, указанном в соответствующей документации Госстроя СССР, определяющей правила производства и приемки работ на принимаемом оборудовании.

4. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

4.1. Форма акта о приемке оборудования после комплексного опробования приведена в обязательном приложении 3.

4.2. Оформление акта о приемке оборудования после комплексного опробования обязан производить заказчик.

4.3. Прилагаемые к акту протоколы ПНР, производимых во время комплексного опробования, обязана представить пусконаладочная организация.

Остальные приложения к акту обязан оформлять заказчик.

4.4. В акте о приемке оборудования после комплексного опробования (или в приложении к нему) должны быть сведения об устранении дефектов проектирования, изготовления и монтажа оборудования, обнаруженных в: процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

4.5. Оборудование следует считать готовым к эксплуатации и принятым для предъявления Государственной приемочной комиссии с момента утверждения акта о приемке оборудования после комплексного опробования.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

ФОРМА АКТА
о приемке оборудования (систем) для производства пусконаладочных работ

УТВЕРЖДАЮ

наименование АС

Председатель рабочей комиссии

№ блока

должность

подпись фамилия,и.о.

" " дата

А К Т
о приемке оборудования (систем) для производства пусконаладочных работ

Рабочая подкомиссия в составе:

председателя _____ _____
фамилия, и.о., должность

членов _____
фамилии, и.о., должности

УСТАНОВИЛА:

I. Генеральным подрядчиком _____

наименование и ведомственная принадлежность

предъявлено к приемке следующее законченное монтажом оборудование (системы): _____
наименование системы, перечень

_____

смонтированного оборудования и его краткая техническая

_____

характеристика

_____

при необходимости указать в приложении

смонтированное в _____

наименование здания, сооружения,

_____

цеха

входящее в состав _____

наименование предприятия, его очереди

2. Монтажные работы выполнены _____

наименование

монтажных организация и их ведомственная принадлежность

3. Проектная документация разработана _____ ____

наименование

_____

проектной организации, ее ведомственная принадлежность, номера чертежей и дата их составления

4. Дата начала монтажных работ _____

год и месяц

Дата окончания монтажных работ _____

год и месяц

РАБОЧАЯ ПОДКОМИССИЯ РЕШИЛА:

Работы по монтажу предъявленного оборудования (системы) выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям его приемки для пусконаладочных работ.

Предъявленное к приемке оборудование (система), указанное в п.1 настоящего акта, считать принятым с _____ 19 __ г. для проведения пусконаладочных работ с оценкой качества выполненных работ _____

отлично,

хорошо, удовлетворительно

_____

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель рабочей подкомиссии _____
подпись

Члены рабочей подкомиссии _____
подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ФОРМА АКТА
о приемке оборудования после индивидуальных испытаний

	УТВЕРЖДАЮ
наименование АС	Председатель рабочей комиссии
№ блока	должность
	подпись фамилия,и.о.
	"___" дата

АКТ №_____
о приемке оборудования после индивидуальных испытаний

Рабочая подкомиссия в составе:

председателя _____
фамилия, и.о., должность

членов _____; _____
фамилии, и.о., должности

УСТАНОВИЛА:

I. Генеральным подрядчиком (монтажной организацией)
_____

наименование и ведомственная принадлежность

в пусконаладочной организацией _____ . _____
наименование

и ведомственная принадлежность
_____

предъявлено к приемке следующее законченное монтажом и наладкой, оборудование:_____
перечень оборудования,

_____
прошедшего индивидуальные испытания, его краткая

_____
техническая характеристика (при необходимости указать в приложении

смонтированное в_____
наименование здания, сооружения, цеха

2. Проектная документация разработана_____

_____
наименование проектной организации, ее ведомственная

_____
принадлежность, №№ чертежей и дата их составления

3. Дата начала монтажных работ _____
год и месяц

дата приемки оборудования для ПНР_____
год и месяц

Дата окончания индивидуальных испытаний_____
год и месяц

РАБОЧАЯ ПОДКОМИССИЯ РЕШИЛА:

Работы по монтажу и наладке предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям его приемки для комплексного опробования (эксплуатации).

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п.I акта, считать принятым_____
для проведения комплексного опробования, в эксплуатацию

с оценкой качества выполненных работ_____

_____
отлично, хорошо, удовлетворительно

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т.д.

Председатель рабочей подкомиссии _____
подпись

Члены рабочей подкомиссии _____
подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ФОРМА АКТА
о приемке оборудования после комплексного опробования

наименование АС

№ блока

УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей комиссии

должность

подпись фамилия,и.о.

"___"
дата

А К Т №_____

о приемке оборудования после комплексного опробования

Рабочая подкомиссия в составе:

председателя_____
фамилия, и.о., должность

членов_____
фамилии, и.о., должности

УСТАНОВИЛА:

I. Оборудование_____
наименование оборудования

смонтированное в _____
наименование здания, сооружения, цеха

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы с "___" _____I9___г. по "___"_____I9___г. в течение _____
дней, часов

в соответствии с _____
наименование документа,

_____
по которому проводилось комплексное опробование

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено_____
заказчиком,

_____
пусконаладочной организацией, ее наименование

_____
и ведомственная принадлежность

3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указать в приложении), устранены

_____

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении №_____

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДКОМИССИИ:

Оборудование, перечисленное в п.1 акта, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и принятым с " " _____ 19 ___ г. для предъявления государственной приемочной комиссии с оценкой качества работ _____
отлично, хорошо, удовлетворительно

Перечень приложений к акту:

1. _____
2. _____
3. _____ _____

и т. д.

Председатель рабочей подкомиссии _____
подпись

Члены рабочей подкомиссии _____
подписи

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Цена 7 коп.

Подписано в печать 30.10.86. **Формат 60x84 1/16**
Печать офсетная **Усл. печ. л. 0,93**
Уч.-изд. л. 0,5 **Тираж 500** **Заказ 1199** **Цена 7 коп.**

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д. 68

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д. 5

gost.e-ecolog.ru