АКТ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г._____ "___"_____ 200__г.

Рабочая комиссия, назначенная _____
[наименование организации-заказчика (застройщика),

_____
назначившей рабочую комиссию]

решением от "_____" _____ 200 _____г. №_____ в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)_____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика _____,

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций_____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика_____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарного надзора _____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора _____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций_____

_____,
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование _____
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата

_____,
при необходимости указывается в приложении к акту)

gost.e-ecolog.ru

смонтированное в _____,
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав _____,
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)
прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями
с "____" _____ 200 ___г. по "____" _____ 200 ___ г.
в течении _____ в соответствии с установленным заказчиком
(дни или часы)
порядком и по _____
(наименование документа, по которому проводилось
_____
комплексное опробование)
2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено
_____
(наименование организации - заказчика,
_____,
пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ..... к акту), выполненные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

_____

_____

устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении ..... к акту.

Решение рабочей комиссии

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с "_____" _____200 ____г. для предъявления Государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии_____
(подпись)

Члены рабочей комиссии:_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(подписи)

gost.e-ecolog.ru