ПР 50.1.010-97

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

# ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОССТАНДАРТА РОССИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИХ ВЫПОЛНЕНИИ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва
1997

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Научно-техническим управлением Госстандарта России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 01.04.97 № 119

3 ВПЕРВЫЕ

Настоящие правила по стандартизации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения ..... 1
2 Нормативные ссылки ..... 1
3 Основные положения ..... 1
4 Порядок подготовки и утверждения основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ..... 3
5 Порядок подготовки и утверждения плана государственной стандартизации ..... 4
6 Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ..... 5
7 Отчетность о выполнении планов государственной стандартизации и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ..... 7
Приложение А Предложения к основным направлениям научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Госстандарта России ..... 8
Приложение Б Предложения к проекту плана государственной стандартизации ..... 9
Приложение В Перечень научно-исследовательских работ ..... 10
Приложение Г Договор ..... 11
Приложение Д Отчет о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых из средств госбюджета ..... 22
Приложение Е Акт сдачи-приемки научно-технической продукции ..... 23
Приложение Ж Библиография ..... 25

ПРАВИЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

# ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОССТАНДАРТА РОССИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИХ ВЫПОЛНЕНИИ

Дата введения 1997 - 07 - 01

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и устанавливают порядок подготовки документов по планированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) научно-исследовательскими организациями Госстандарта России (далее - НИИ), осуществляемых за счет средств федерального бюджета, их утверждения и представления отчетов о выполнении.

Правила подлежат применению подразделениями центрального аппарата и НИИ Госстандарта России, а также техническими комитетами по стандартизации (далее - ТК) в части подготовки предложений к плану государственной стандартизации на текущий год и отчетов о его выполнении.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-91 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;

## 3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Государственному финансированию подлежат НИОКР, определенные законами Российской Федерации "О стандартизации", "Об обеспечении единства измерений" и "О сертификации продукции и услуг", другими законами, а также федеральными и иными целевыми программами, в осуществлении которых участвует Российская Федерация.

Издание официальное

3.1.1 В области стандартизации:

разработка государственных стандартов, устанавливающих обязательные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации, общероссийских классификаторов технико-экономической информации;

разработка и (или) участие в разработке международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации и сертификации;

разработка проектов актов законодательства Российской Федерации по конкретным объектам стандартизации и в области сертификации, а также разработка и обеспечение функционирования основополагающих организационно-технических и общетехнических комплексов стандартов;

проведение научно-исследовательских и иных работ по стандартизации и сертификации, имеющих общегосударственное значение;

формирование системы научно-технической информации в области стандартизации, метрологии и сертификации на базе федерального фонда государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов других стран, а также Государственного реестра продукции и услуг, маркированных знаком соответствия государственным стандартам, и управление ею ;

другие работы по государственной стандартизации и обязательной сертификации, определяемые Правительством Российской Федерации.

3.1.2 В области обеспечения единства измерений:

разработка и совершенствование государственных эталонов единиц физических величин;

фундаментальные исследования в области метрологии;

разработка утверждаемых Госстандартом России нормативных документов по обеспечению единства измерений;

проведение международных метрологических работ.

3.1.3 В области сертификации:

разработка прогнозов развития сертификации, правил и рекомендаций по ее проведению;

обеспечение официальной информацией в области сертификации;

участие в работе международных (региональных) организаций по сертификации, проведение совместных работ с зарубежными национальными организациями в области оценки качества продукции, сертификации систем качества;

формирование Государственного реестра по сертификации и аккредитации, как составной части системы научно-технической информации в области стандартизации, метрологии и сертификации.

3.2 Основными программными документами, определяющими формирование НИОКР, осуществляемых НИИ Госстандарта России, являются:

концепция системы стандартизации Российской Федерации;

прогноз развития метрологического обеспечения до 2010 года;

концепция Российской системы измерений;

федеральная инновационная программа "Сертификация и метрология", одобренная постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. № 1145;

государственная научно-техническая программа России "Фундаментальная метрология", утвержденная приказом Министерства науки и технической политики Российской Федерации от 1 ноября 1993 г. № 155;

другие федеральные программы, в которых принимают участие организации Госстандарта России по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации.

3.3 Заказы на выполнение НИОКР для государственных нужд в области стандартизации, метрологии и сертификации устанавливаются Госстандартом России на основе договоров ( контрактов), заключаемых с организациями-исполнителями.

Правительство Российской Федерации и Госстандарт России, учредившие государственные научные организации, вправе устанавливать для них обязательный государственный заказ на выполнение НИОКР.

3.4 Приоритетными направлениями НИОКР в области стандартизации, метрологии и сертификации являются:

безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

гармонизация государственных стандартов с международными (региональными) и национальными стандартами зарубежных стран;

техническая и информационная совместимость, а также взаимозаменяемость продукции;

охрана окружающей среды;

информационные технологии;

обеспечение единства измерений;

метрологическое обеспечение народного хозяйства;

экономия всех видов ресурсов;

безопасность хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;

обороноспособность и мобилизационная готовность страны.

3.5 Конкретные задания на выполнение заказов для государственных нужд на текущий год устанавливаются Госстандартом России в следующих документах:

основные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ;

план государственной стандартизации;

план НИОКР Госстандарта России.

3.6 Все документы, подготавливаемые по разделам 4, 5 и 6, представляют вместе с их копиями на машиночитаемых носителях, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word версия 6.0 и выше.

## 4 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

4.1 Основные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - основные направления) на текущий год разрабатываются в целях реализации приоритетных направлений в области стандартизации, метрологии и сертификации в соответствии с 3.4, определяемых Законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами Президента, федеральными программами и другими нормативно-правовыми актами.

4.2 Предложения к основным направлениям подготавливают управления и отделы центрального аппарата совместно с НИИ Госстандарта России до 1 сентября года, предшествующего планируемому (далее все даты приводятся года, предшествующего планируемому) по форме приложения А.

4.3 В месячный срок предложения к основным направлениям рассматривают на секциях Научно-технического совета или научно-технической комиссиях(НТК) Госстандарта России и с выпиской из протокола представляют в Научно-техническое управление.

4.4 Научно - техническое управление в месячный срок подготавливает окончательный проект основных направлений и согласовывает его с функциональными управлениями и заместителями Председателя Госстандарта России.

4.5 Основные направления утверждаются коллегией Госстандарта России .

## 5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

5.1 Разработку стандартов осуществляют в целях использования научно-технических результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических, проектных работ, результатов патентных исследований, международных, региональных стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации и метрологии, прогрессивных национальных стандартов других стран и иной информации о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии для создания производителям необходимых условий по выпуску продукции и услуг соответствующего качества, преодолению технических барьеров в торговле.

5.2 Работы по стандартизации в Российской Федерации проводятся на основе плана государственной стандартизации на текущий год, который включает:

разработку новых и пересмотр государственных стандартов Российской Федерации;

разработку и пересмотр межгосударственных стандартов;

работы по международной стандартизации.

5.3 Предложения к проекту плана государственной стандартизации подготавливают ТК и ежегодно до 1 июня представляют в НИИ Госстандарта России в соответствии с установленным закреплением по формам приложения Б.

Предложения к проекту плана могут также разрабатывать другие юридические и физические лица и представлять в те же сроки в ТК, НИИ или подразделения Госстандарта России по закрепленной тематике при условии обеспечения финансирования этих работ.

5.4 НИИ Госстандарта России в трехмесячный срок проводят экспертизу предложений ТК к проекту плана государственной стандартизации, формируют проект плана в части закрепленной за ними тематики по ТК и представляют в соответствующие управления и отделы центрального аппарата Госстандарта России.

5.5 Управления и отделы центрального аппарата Госстандарта России в двухмесячный срок обеспечивают рассмотрение проекта плана государственной стандартизации по закрепленной за ними тематике на Научно-технических комиссиях Госстандарта России, доработку их по представленным замечаниям НИИ и передачу во ВНИИстандарт .

5.6 ВНИИстандарт в месячный срок подготавливает проект плана государственной стандартизации на следующий год, согласовывает его с управлениями, отделами и заместителями Председателя Госстандарта России и представляет его в Научно-техническое управление для подготовки к утверждению.

5.7 Объем бюджетного финансирования плана государственной стандартизации на следующий год определяет Управление экономики и инвестиций по согласованию с Научно-техническим управлением в течении одной недели после доведения до Госстандарта России контрольных показателей на планируемый год.

5.8 Научно-техническое управление в трехнедельный срок после получения объемов бюджетного финансирования на реализацию плана государственной стандартизации совместно с управлениями, отделами и заместителями Председателя Госстандарта России уточняют задания плана в части тематики выполняемой за счет бюджетных средств.

5.9 План государственной стандартизации утверждает коллегия Госстандарта России.

5.10 Предложения Российской Федерации по разработке (пересмотру) межгосударственных стандартов и изменений к действующим стандартам направляют ежегодно в Технический секретариат МГС в соответствии с [ 1 ] для последующего включения их в сводный план межгосударственной стандартизации.

5.11 Работы по международной стандартизации - разработка и пересмотр международных стандартов, подготовка заключений на проекты международных стандартов, ведение секретариатов технических органов международных организаций и т.д. осуществляют в соответствии с [ 2 ] .

## 6 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

6.1 Одновременно с подготовкой плановых документов по разделам 4 и 5 управления и отделы центрального аппарата Госстандарта России осуществляют заказы НИИ на проведение НИОКР по закрепленной тематике, рассматривают их на секциях Научно-технического совета ( далее - НТС) или НТК Комитета и до 1 ноября представляют в Научно-техническое управление, Управление метрологии и Управление технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг (по направлениям деятельности) перечни заказываемых НИОКР по форме приложения В.

Перечни НИОКР подписывают начальник заказывающего управления (отдела) и директор НИИ.

6.2 Ориентировочные объемы бюджетного финансирования НИОКР на планируемый год определяются Управлением экономики и инвестиций, согласо-

вываются с отраслевыми управлениями и заместителями Председателя Госстандарта России, утверждаются Председателем Госстандарта России и до 1 ноября направляются в Научно-техническое управление. Управление метрологии и Управление технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг.

6.3 Научно-техническое управление, Управление метрологии и Управление технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг совместно с Управлением экономики и инвестиций в двухнедельный срок после получения объемов бюджетного финансирования подготавливают планы НИОКР по направлениям деятельности с предложениями по распределению средств по темам.

6.4 Планы НИОКР по направлениям деятельности и предложения по распределению бюджетных средств по темам рассматриваются НТС или НТК Госстандарта России с участием руководителей управлений (отделов) центрального аппарата и НИИ не позднее 1 декабря.

6.5 После одобрения НТС Госстандарта России планов НИОКР по направлениям деятельности Научно-техническое управление в двухнедельный срок подготавливает окончательную редакцию плана НИОКР Госстандарта России на следующий год.

6.6 План НИОКР Госстандарта России утверждает коллегия Госстандарта России.

6.7 НИИ на основе Плана государственной стандартизации и Плана НИОКР Госстандарта России в месячный срок подготавливают проекты договоров на проведение работ за счет средств федерального бюджета по формам приложения Г.

Договор является основным документом, определяющим права, обязанности и ответственность сторон по созданию, передаче и использованию научной и научно-технической продукции, оказанию научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг.

Договор не должен содержать условия, противоречащие действующему законодательству.

Изменение, расторжение или продление договора должно осуществляться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемом сторонами.

Договоры заключают отдельно по Плану государственной стандартизации и по Плану НИОКР.

6.8 В случае, если Госстандарт России определен Правительством Российской Федерации государственным заказчиком по созданию научной и научно технической продукции, ее разработка осуществляется на основе государственного контракта, подготавливаемого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации [ 4 ].

6.9 Кроме документов, предусмотренных 6.7 институты представляют полный тематический план НИОКР, включающий все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые им за счет бюджетных средств, выделенных Госстандартом России, другими федеральными органами исполнительной власти и средств субъектов хозяйственной деятельности.

6.10 Финансирование работ по Плану государственной стандартизации и Плану НИОКР Госстандарта России осуществляется только после заключения соответствующего договора.

6.11 НИИ в срок не более 30 дней с начала финансирования регистрируют НИОКР во ВНТИЦ Государственного комитета по науке и технологиям в соответствии с [ 3 ] .

## 7 ОТЧЕТНОСТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

7.1 Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, НИИ представляют отчеты о ходе выполнения планов государственной стандартизации и НИОКР Госстандарта России по форме приложения Д в заказывающие управления (отделы) центрального аппарата Госстандарта России.

Управления (отделы) центрального аппарата в 10 дневный срок рассматривают их на соответствие техническим заданиям и календарным планам, согласовывают и представляют в Научно-техническое управление и Управление экономики и инвестиций.

7.2 Отчет о законченной НИОКР, выполненный по ГОСТ 7.32, в месячный срок рассматривает НТС института, утверждает директор и вместе с выпиской из протокола заседания НТС и актом сдачи-приемки (приложение Е) представляет в заказывающее управление (отдел) центрального аппарата Госстандарта России.

Управление (отдел) центрального аппарата согласовывает отчет, утверждает акт сдачи-приемки НИОКР у заместителя Председателя Госстандарта России и представляет копии акта в Научно-техническое управление и Управление экономики и инвестиций.

Отчеты о выполнении наиболее важных НИОКР рассматривают на НТС или НТК Госстандарта России.

7.3 НИИ Госстандарта России в 30-дневный срок со дня утверждения отчетов о законченных НИОКР представляют их во ВНТИЦ в соответствии с [ 3 ] .

7.4 При некачественном проведении НИОКР или непредставлении НИИ установленной отчетности о их выполнении заказывающее управление (отдел) центрального аппарата имеет право прекратить их финансирование, о чем подготавливает соответствующее решение.

7.5 Итоги выполнения планов государственной стандартизации и НИОКР Госстандарта России рассматривают на заседании коллегии Госстандарта России.

Приложение А
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Госстандарта России
_____
"____"_____199__г.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ГОССТАНДАРТА РОССИИ НА 19____ ГОД

| Шифр | Наименование заданий | Исполнители (управления) | Объем затрат |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Начальник управления (отдела),
Директор НИИ, предприятия

Приложение Б
(обязательное)

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ
## К ПРОЕКТУ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 19____ ГОД
ПО_____
(наименование и номер технического комитета)

| Шифр задания код ОКП | Наименование проекта государственного стандарта Российской Федерации (межгосударственного стандарта, международного стандарта) Вид работы | Наименование устанавливаемых или пересматриваемых требований, в т.ч. приоритетных * | Сроки (месяц, год) | | Организация-разработчик | Объемы работ (млн.руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | рассылки проекта ГОСТ Р или ГОСТ | представления окончательной редакции проекта ГОСТ Р или ГОСТ, отчета по МС принятия ГОСТ Р или представления проекта ГОСТ в ТС МГС | | Источники финансирования | |
| | | | | | | всего | в т.ч. текущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

* приоритетные направления стандартизации:
- создание нормативной базы для проведения сертификации продукции;
- стандартизация в облаасти информационных технологий;
- обеспечение технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
- стандартизация в области охраны окружающей среды;
- стандартизация в области социальной сферы;
- стандартизация в области ресурсосбережения;
- обеспечение единства измерений.

Приложение В
(обязательное)

Заказывающее управление
(отдел)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
научно-исследовательских работ, проводимых
_____ в 199 __ г.
(наименование НИИ)

| Наименование НИР | Чем заканчивается работа | Сроки | | Необходимый объем годового бюджетного финансирования (млн.руб.) |
|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Начальник управления (отдела)

Директор института

Приложение Г
(обязательное)

ДОГОВОР №_____
на создание (передачу) научно-технической продукции*

"_____"_____19____г.

_____, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_____
с одной стороны, и _____
(наименование объединения, организации, предприятия)
_____, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает)_____
_____
(наименование научно-технической продукции)

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора _____
_____
(содержание требований или наименование, номер,
_____
дата документа, в котором они отражены)

1.3 Срок сдачи работ по договору _____ 19___ г.

1.4 Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлимую часть настоящего договора.

1.5 Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы _____
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
_____,
являющегося частью договора.

1.6 Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком на _____
(наименование предприятия, организации)
путем _____
(каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция -
_____
освоение серийного выпуска, применение в качестве средства труда и т.д.)

---

* Форма договора утверждена постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике от 19 ноября 1987 г. № 435

## 2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене _____ рублей.
(сумма прописью)

2.2 Оплата производится _____
(единовременно за законченную работу,

_____
поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

_____
согласно договоренности Заказчика и Исполнителя)

2.3 Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

## 3 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с договором, определен _____ от_____,
(наименование документа) (число, месяц, год)
№ _____, являющимся частью договора.

3.2 Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3 При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов(партий) новой техники, изготовленных по договору *) ;

копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение.

3.4 Заказчик обязан в срок до _____ утвердить и сообщить
(число, месяц, год)
Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору *.

3.5 Исполнитель обязан в срок до _____ уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом) *.
(число, месяц, год)

3.6 Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в 3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

---

* Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

3.7 В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.8 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9 При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований, устанавливается дополнительная плата к договорной цене в размере _____ рублей.

(сумма прописью)

3.10 Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в _____дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях проведения работ.

## 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

_____
_____
_____
_____
_____

## 5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию.

_____
_____
_____
_____
_____
_____

5.2 Другие условия по усмотрению сторон.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

## 6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1 Срок действия договора с "___"_____19___ г. по "____"_____19___г.

6.2 Адреса и расчетные счета сторон:

Исполнитель:_____

Счет №_____ в _____

_____

Заказчик:

_____

_____

(почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика)

_____

Счет №_____ в _____

_____

6.3 К настоящему договору прилагается:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Исполнитель _____ Заказчик_____

"_____"_____19___г. "_____"_____19___г.

М.П. М.П.

Приложение 1
к договору на создание
(передачу) научно-
технической продукции

# П Р О Т О К О Л *

соглашения о договорной цене на научно-техническую продукцию

_____
(наименование научно-технической продукции)

_____
по договору № _____ от "_____" _____19___г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _____
_____
(полное наименование Заказчика)
и от лица Исполнителя _____
_____
(полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме_____ руб.( _____)
(прописью)

При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий договора в соответствии с пунктами _____
договорная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту _____ на _____ %, по пункту _____ на _____ %,
по пункту _____ на _____ %.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

От Исполнителя | От Заказчика

М.П. | М.П.

* Форма протокола утверждена постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике от 19 ноября 1987 г. № 435

Приложение 2
к договору на создание
(передачу) научно-
технической продукции

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР, ОКР

1. Наименование и шифр работы _____

2. Основание для выполнения _____

3. Предприятие-заказчик _____

4. Предприятие-исполнитель _____

5. Цель и назначение работы _____

6. Ожидаемые результаты _____

7. Обоснование целесообразности проведения работы _____

8. Технические требования _____

9. Порядок выполнения работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

10. Порядок приемки работы _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

11. Ориентировочные сроки и объем работы:
Начало "_____"_____19___г. Окончание - "_____"_____19___г.
Объем финансирования _____

12. Примечание _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Директор НИИ

Начальник заказывающего управления

Приложение 3
к договору на создание
(передачу) научно-
технической продукции

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

| Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения- - начало - - окончание (число,м-ц,год) | Расчетная цена этапа (тыс.руб.) в % к договорной цене |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

от Исполнителя

Руководитель разработки

_____(фамилия)
(подпись)

от Заказчика

Начальник заказывающего управления

_____(фамилия)
(подпись)

Приложение 4
к договору на создание (передачу) научно-технической продукции

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления
экономики и инвестиций
Госстандарта России

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЦЕНЫ
на научно-техническую продукцию

по теме _____
(наименование темы)

_____
(код темы и номер государственной регистрации)

Основание для проведения работ _____
Источник финансирования _____
Заказчик _____
Срок выполнения работы: начало _____ окончание _____

( в рублях)

| Наименование статей затрат | Всего по теме | в том числе, на год | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Материалы | | | | | |
| Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | |
| Дополнительная зараб.плата | | | | | |
| Отчисления на социальное страхование | | | | | |
| Отчисления в фонд занятости населения | | | | | |
| Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями | | | | | |
| Прочие прямые расходы | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | |
| ИТОГО себестоимость. | | | | | |
| в т.ч. собственных затрат | | | | | |
| Внебюджетный фонд НИОКР | | | | | |
| Прибыль от суммы собственных затрат | | | | | |
| ИТОГО договорная цена | | | | | |

Генеральный директор

Руководитель ППО

Руководитель темы

Приложение 5
к договору на создание (передачу)
научно-технической продукции

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор НИИ, предприятия

_____

"_____"_____ 199 __г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НИОКР НИИ _____

| Шифр темы | Наименование проблемы, тем-заданий и тем. Цель проведения работ по теме-заданию или по теме. Содержание результатов работ (этапов) в планируемом периоде | Заказывающее управление, головной институт по теме-заданию, ведущий исполнитель по теме, соисполнители тем | Сроки выполнения | | Организация, финансирующая работы | Сметная стоимость работ (тыс.руб.) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Начало | Окончание | | Всего | В т.ч. оплата работ сторонних организаций | Ожидаемый расход на начало года | На планируемый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

"СОГЛАСОВАНО"
Начальники заказывающих
управлений (отделов)

Примечание. К договору прилагается тематика плана НИОКР, финансируемая Госстандартом России за счет средств федерального бюджета

Приложение Д
(обязательное)

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник заказывающего
управления (отдела)

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор института

# ОТЧЕТ

о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансируемых из средств госбюджета
за _____ квартал 19 ___ г.

| Шифр работы (гемы) | Наименование работы (гемы) и основных этапов по плану | Сроки окончания работы(темы и ее этапов) год, квартал | | Состояние выполнения работ (темы и ее этапов) | Сметная стоимость работ (тем), тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | | Выполнение | | |
| | | по плану | фактич. | | на текущий год | на отчет. квартал | за отчет квартал | с начала года | с начала работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Начальник планового отдела

Примечание.

Отчет о выполнении плана государственной стандартизации представляется ежеквартально по данной форме по каждому заданию плана в соответствии с календарным планом работ по договору

Приложение Е
(обязательное)

Исполнитель

Заказчик

**А К Т**

сдачи-приемки научно-технической продукции
по договору №_____ от "___"_____ 199___ г.

Составлен "___"_____199__ г.

Наименование научно-технической продукции и этапа работ:

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика,

с одной стороны, и представитель Исполнителя

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по указанному договору выполнены Исполнителем в установленные сроки и в объеме, согласно требованиям технического задания и оформлены надлежащим образом.

Эффективность научно-технической продукции и ссылка на документ, ее обосновывающий, _____

Договорная цена составляет по договору _____

При сдаче работы, с учетом выполнения условий договора, установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере _____ руб.

Общая сумма оплаченных ранее этапов составила _____, в том числе, по этапам:

1 этап - _____
2 этап - _____
3 этап - _____
4 этап - _____

Общая сумма аванса, перечисленная за выполненную работу, составила _____ руб.

Следует к перечислению _____ руб.

С учетом надбавки (скидки) к договорной цене в сумме _____руб. _____ руб.

| | |
|---|---|
| Работу сдал<br>от Исполнителя | Работу принял<br>от Заказчика |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| “____” _____ | “____” _____ |

Приложение Ж
(информационное)

# БИБЛИГРАФИЯ

[1] РМГ 01-94 Рекомендации по планированию и финансированию работ по межгосударственной стандартизации.

[2] ПР 50.1.008-95 Организация и проведение работ по международной стандартизации в Российской Федерации;

[3] "Порядок государственной регистрации и учета открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", утвержденный приказом Министерства науки и технической политики Российской Федерации от 5 октября 1993 г. № 148 и зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября № 363.

[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

**Изменение №1 ПР 50.1.010-97 «Правила по стандартизации. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых научно-исследовательскими организациями Госстандарта России за счет средств федерального бюджета и отчетность об их выполнении».**

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России
от 29 декабря 2000 года № 431-ст

Дата введения 2001 – 03 - 01

Пункт 6.9 дополнить текстом следующего содержания:

«Заказывающие управления (отделы) Госстандарта России при принятии решения о финансировании НИОКР по подведомственным НИИ рассматривают всю тематику НИОКР, включенную в тематический план института.

Договора (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции за счет средств федерального бюджета заключаются Госстандартом России с организациями-исполнителями только при представлении, в установленном порядке, перечня всех НИОКР, выполняемых в планируемом году».

Пункт 6.11 изложить в новой редакции:

«Институты Госстандарта России - исполнители НИОКР в срок не более 30 дней с момента фактического начала работ регистрируют НИОКР во ВНТИЦ Минпромнауки России в соответствии с «Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», утвержденным Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125 и зарегистрированным Минюстом России 29 января 1988 г. № 1460».

Копии регистрационных карт, с присвоенными ВНТИЦ Минпромнауки России регистрационными номерами, институты Госстандарта России - исполнители НИОКР направляют в течение 7 дней после регистрации в управления (отделы) Госстандарта России, заказавшие НИОКР, и в Управление экономики. При отсутствии регистрации финансирование НИОКР прекращается».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«Институты Госстандарта России в 30-дневный срок со дня утверждения отчетов о НИОКР представляют их во ВНТИЦ Минпромнауки России в соответствии с «Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»,

утвержденным Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125 и зарегистрированным Минюстом России 29 января 1988 г. № 1460»и информируют об этом управления (отделы), заказавшие НИОКР, и Управление экономики».

При представлении на утверждение акта приемки НИОКР к нему прилагается копия информационной карты, подтверждающей ввод отчета о НИОКР в национальный библиотечный фонд Российской Федерации»

Приложение Ж (информационное).

Заменить наименование /3/ библиографии на следующее:

«Положение о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», утвержденное Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125 и зарегистрированный Минюстом России 29 января 1988 г. № 1460».

gost.e-ecolog.ru